        ПОГОДЖУЮ:








ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління






Заступник міського голови

житлово-комунального господарства,




Стемковський В.В.

благоустрою та екології






_________________________

Лесів М.Ф.__________________





«____»___________2013р.
«____»_________________2013р.

Орієнтовний графік

поточного ремонту шляхово – мостового господарства в термін до 05.05.2013 рік
ТМШРБП «Міськшляхрембуд»
	№ бригади
	Назва вулиці
	Орієнтовна площа, 

м2
	Орієнтовна вартість робіт, 

тис. грн.
	Термін виконання робіт

	 1.
	транспортна розв’язка

вул. Бандери-Протасевича-

15 Квітня
	        3500
	1260,0
	08.04.2013р.-

05.05.2013р.

	
	вул. 15 Квітня
	         2100
	756,0
	

	2.
	пр. Ст. Бандери
	290
	104,40
	08.04.2013р.-

03.05.2013р.

	
	вул. Живова
	850
	306,0
	

	
	вул. Татарська
	80
	28,80
	

	
	вул. Замонастирська  
	350
	126,0
	

	
	транспортна розв’язка

вул. Кн.Острозького-Живова-Микулинецька
	1950
	702,0
	

	3.
	вул. Гоголя
	250
	90,0
	15.04.2013р.-

04.05.2013р.

	
	вул. Б. Хмельницького
	160
	57,60
	

	
	вул. Руська  
	420
	151,20
	

	
	вул. Грушевського  
	220
	79,20
	

	
	Всього:
	
	3661,20
	


КП ТМШЕД
	№ бригади
	Назва вулиці
	Орієнтовна площа, 

м2
	Орієнтовна вартість робіт, 

тис. грн.
	Термін виконання робіт

	 1.
	вул. Львівська
	        890
	320,40
	08.04.2013р.-

17.04.2013р.

	
	вул. Мазепи
	         250
	90,0
	15.04.2013р.-

26.04.2013р.

	
	вул. Бережанська 
	       520
	187,20
	

	2.
	вул. Дружби
	330
	118,80
	08.04.2013р.-

03.05.2013р.

	
	вул. Миру
	250
	90,0
	

	
	вул. Винниченка  
	320
	115,20
	

	
	вул. Карпенка
	150
	54,0
	

	
	Всього:
	
	975,60
	


ТзОВ спільне чесько – українське підприємство
«РІО Україна»
	№ бригади
	Назва вулиці
	Орієнтовна площа, 

м2
	Орієнтовна вартість робіт, 

тис. грн.
	Термін виконання робіт

	 1.
	вул. Чехова
	        220
	79,20
	10.04.2013р.-

30.04.2013р.

	
	вул. Новий Світ
	         360
	129,60
	

	
	вул. За Рудкою
	       530
	190,80
	

	
	Всього:
	
	399,60
	


Дотримання графіків буде можливим при сприятливих погодних умовах.

Начальник відділу технічного нагляду



     О.Я. Вітик

Начальник ТМШРБП «Міськшляхрембуд»


     В.А. Малко

Директор СЧУП «РІО Україна»




     Я.О. Жукорська
        ПОГОДЖУЮ:








ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління






Заступник міського голови

житлово-комунального господарства,




Стемковський В.В.

благоустрою та екології






_________________________

Лесів М.Ф.__________________





«____»___________2013р.
«____»_________________2013р.

Орієнтовний графік

капітального ремонту  шляхово – мостового господарства в термін до 05.05.2013 рік
	№ п/п
	Назва вулиці
	Орієнтовна площа, 

м2
	Орієнтовна вартість робіт, 

тис. грн.
	Термін виконання робіт

	 1.
	Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу               вул. Крушельницької
	3333 м2
	990,0
	Підготовчі роботи

08.04.2013р.-

11.04.2013р.

Асфальтування

16.04.2013р.-

21.04.2013р.

	2
	Капітальний ремонт – заміна                         верхнього шару дорожнього одягу вул.Дівоча  (від вул..Татарської в напрямку до вул.Манастирського)
	3333 м2
	980,0
	Підготовчі роботи

12.04.2013р.-

16.04.2013р.

Асфальтування

18.04.2013р.-

23.04.2013р.

	3.
	Капітальний ремонт – заміна                верхнього шару дорожнього одягу вул.15Квітня (район примикання вул.Братів Бойчуків)
	3333 м2
	997,0
	Підготовчі роботи

23.04.2013р.-

27.04.2013р.

Асфальтування

27.04.2013р.-

04.05.2013р.

	4.
	Капітальний ремонт – заміна                верхнього шару дорожнього одягу вул.Живова (від вул..Перля в                 напрямку Рогатки)
	3333 м2
	985,0
	Підготовчі роботи

16.04.2013р.-

20.04.2013р.

Асфальтування

27.04.2013р.-

04.05.2013р.

	
	Всього:
	
	3952,0
	


Дотримання графіку буде можливим при сприятливих погодних умовах.
Начальник відділу технічного нагляду



     О.Я. Вітик

