ПЕРЕЛІК

вулиць на яких проводяться роботи з

поточного ремонту (підготовчі роботи)
	№ п/п
	Назва вулиць
	Площа ремонту, м2 

(підготовчі роботи)
	Всього

 м2
	Виконавець

	
	
	З 08.04.13р. по 30.04.13р.
	01.05.13р.
	13.05.13р.
	14.05.13р.
	15.05.13р.
	16.05.13р.
	17.05.13р.
	20.05.13р.
	21.05.13р.
	
	

	1.
	Транспортна розв’язка вулиць Протасевича –             15 Квітня –  Ст. Бандери
	           2070
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2070
	МШРБП «Міськшляхрем буд»

	2.
	пр. Ст. Бандери
	280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	280
	-//-

	3.
	вул. Грушевського
	390
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	390
	-//-

	4.
	Транспортна розв’язка вулиць Кн. Острозького-Микулинецька-Живова
	455
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	455
	-//-

	5.
	вул. Кн. Острозького
	163
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	163
	-//-

	6.
	вул. Протасевича
	762
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	762
	-//-

	7.
	вул. Живова
	1420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1420
	-//-

	8.
	вул. Руська
	340
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	340
	-//-

	9.
	вул. Гоголя
	488
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	488
	-//-

	10.
	вул. Пирогова
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	420
	-//-

	11.
	вул. Б. Хмельницького
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	-//-

	12.
	вул. Січових Стрільців
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	190
	-//-

	13.
	вул. Слівенська
	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-//-

	14.
	вул. 15 Квітня
	1950
	-
	55
	75
	100
	110
	-
	60
	-
	2350
	-//-

	15.
	вул. Збаразька
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	-//-

	16.
	Транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Бродівська - Вояків дивізії «Галичина - Крушельницької
	556
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1356
	-//-

	17.
	Транспортна розв’язка вулиць Збаразька -Злуки – Текстильна
	-
	-
	230
	120
	200
	80
	250
	25
	-
	905
	-//-

	18.
	пр. Злуки
	-
	-
	70
	-
	-
	-
	-
	110
	105
	285
	-//-

	19.
	Вул..Коновальця
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65
	65
	-//-


Заплановані роботи на 22.05.2013р.

Поточний ремонт:

1. пр.Злуки – фреза (мала)
2. вул. Є. Коновальця – фреза ШЕД, компресор
Начальник відділу технічного нагляду









О.Я. Вітик
ПЕРЕЛІК

вулиць на яких проводяться роботи з

поточного ремонту (асфальтобетон)
	№ п/п
	Назва вулиць 
	Площа ремонту, м2 (асфальтобетон)


	Всього 

м2
	Виконавець

	
	
	З 16.04.13р. по 01.05.13р.
	01.05.13р.
	02.05.13р.
	13.05.13р.
	14.05.13р.
	15.05.13р.
	16.05.13р.
	17.05.13р.
	20.05.13р.
	21.05.13р.
	
	

	1.
	пр. Ст. Бандери («Веселка»)
	324
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	324
	МШРБП «Міськшляхрембуд»

	2.
	вул. Грушевського
	600
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	-//-

	3.
	вул. Руська
	530
	310
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	530
	-//-

	4.
	вул. Б.Хмельницького
	210
	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	210
	-//-

	5.
	вул. Січових Стрільців
	30
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-//-

	6.
	вул. Чехова
	129
	25
	42
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	187
	ТОВ СЧУП    «Ріо Україна»

	7.
	вул. Манастирського

«Мадпатчер»
	220
	110
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	8.
	вул. Микулинецька 

«Мадпатчер»
	330
	110
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	330
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	9.
	Транспортна розв’язка вулиць Протасевича – 15 Квітня –  Ст. Бандери
	3385
	-
	1500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3385
	МШРБП «Міськшляхрембуд»

	10.
	вул. Пирогова
	480
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	480
	-//-

	11.
	вул. Гоголя
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	420
	-//-

	12.
	вул. Н. Світ
	270
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	270
	ТОВ СЧУП     «Ріо Україна»

	13.
	вул. Руська

«Мадпатчер»
	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	14.
	Політехнічний міст «Мадпатчер»
	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	15.
	вул. Протасевича
	1040
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1040
	МШРБП «Міськшляхрембуд

	16.
	пр. Ст. Бандери

«Мадпатчер»
	350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	17.
	вул. Митрополита Шептицького


	35
	-
	-
	-
	-
	84
	80
	-
	-
	-
	199
	МШРБП «Міськшляхрембуд

	18.
	Транспортна розв’язка вулиць Кн. Острозького-Микулинецька-Живова
	195
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	495
	МШРБП «Міськшляхрембуд



	19.
	вул. Кн. Острозького
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-//-

	20.
	вул. Гетьмана І. Мазепи
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	-//-

	21.
	вул. Микулинецька
	130
	-
	-
	165
	160
	120
	-
	-
	-
	-
	575
	-//-

	22.
	вул. Текстильна (чор. щеб.)
	578
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	578
	-//-

	23.
	вул. Живова
	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160
	-//-

	24.
	вул. 15 Квітня
	180
	-
	-
	-
	-
	-
	185
	105
	-
	-
	470
	-//-

	25.
	вул. С. Качали

«Мадпатчер»
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	26.
	вул. Ю. Словацького

«Мадпатчер»
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-//-

	27.
	вул. Кн. Острозького

«Мадпатчер»
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-//-

	28.
	вул. Замонастирська

«Мадпатчер»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-//-

	29.
	вул. Й. Сліпого

«Мадпатчер»
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-//-

	30.
	вул. Грушевського

«Мадпатчер»
	50
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	50
	-//-

	31.
	вул. Л. Українки

«Мадпатчер»
	220
	220
	-
	170
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	630
	-//-

	32.
	Транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Бродівська - Вояків дивізії «Галичина - Крушельницької
	-
	
	960
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	960
	МШРБП «Міськшляхрембуд



	33.
	вул. Глибока
	-
	-
	-
	100
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	220
	-//-

	34.
	вул. Малишка
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-//-

	35.
	Майдан Волі

«Мадпатчер»
	-
	 -
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	36.
	вул. Р. Купчинського

«Мадпатчер»
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-//-

	37.
	вул. За  Рудкою
	-
	-
	-
	-
	94
	42
	46
	-
	38
	-
	220
	ТОВ СЧУП    «Ріо Україна»

	38.
	вул. Глиняна
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	-
	-
	
	-
	120
	МШРБП «Міськшляхрембуд

	39.
	вул. Львівська
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	290
	
	-
	290
	-//-

	40.
	вул. Броварна
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48
	
	-
	48
	ТОВ СЧУП    «Ріо Україна»

	41.
	вул. Опільського
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14
	30
	44
	-//-

	42.
	вул.. Ломоносова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49
	49
	-//-


Начальник відділу технічного нагляду










О.Я. Вітик
ПЕРЕЛІК

вулиць на яких проводяться роботи з

капітального ремонту – заміна верхнього шару дорожнього одягу (підготовчі роботи)
	№ п/п
	Назва вулиць
	Площа ремонту, м2 


	Всього

 м2
	Виконавець

	
	
	08.04.13р.
	09.04.13р.
	10.04.13р.
	11.04.13р.
	12.04.13р.
	13.04.13р.
	14.04.13р.
	15.04.13р.
	18.04.13р.
	24.04.13р.
	25.04.13р.
	01.05.13р.
	
	

	1.
	вул. С. Крушельницької
	920
	1040
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1960
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	2.
	вул. Дівоча
	-
	-
	2560
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2560
	-//-

	3.
	вул. Живова
	-
	-
	-
	2050
	920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2970
	-//-

	4.
	вул. Пирогова
	-
	-
	-
	-
	-
	1730
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1730
	-//-

	5.
	вул. 15 Квітня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2810
	-
	-
	-
	-
	2810
	-//-

	6.
	вул. Текстильна
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2340
	-
	-
	-
	2340
	-//-

	7.
	вул. Р. Купчинського
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2005
	-
	-
	2005
	-//-

	8.
	вул. Корольова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2710
	-
	2710
	-//-

	9.
	Транспортна розв’язка вулиць Злуки – Тарнавського – Є.Коновальця
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2900
	2900
	-//-


Начальник відділу технічного нагляду










О.Я. Вітик
ПЕРЕЛІК

вулиць на яких проводяться роботи з

капітального ремонту – заміна верхнього шару дорожнього одягу (асфальтобетон)

	№ п/п
	Назва вулиць
	Площа ремонту, м2 


	Всього

 м2
	Виконавець

	
	
	16.04.13р.
	17.04.13р.
	18.04.13р.
	19.04.13р.
	20.04.13р.
	01.05.13р.
	15.05.13р.
	17.05.13р.
	
	

	1.
	вул. С. Крушельницької

(вирівнюючий нижній шар) 
	1800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1800
	ТзОВ «Техно-Буд-Центр»

	2.
	вул. Дівоча
	-
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	-//-

	3.
	вул. Живова
	-
	-
	1850
	-
	-
	-
	-
	-
	1850
	-//-

	4.
	вул. 15 Квітня
	-
	-
	-
	2600
	-
	-
	-
	-
	2600
	-//-

	5.
	вул. Текстильна
	-
	-
	-
	-
	2300
	-
	-
	-
	2300
	-//-

	6.
	вул. Пирогова
	-
	-
	-
	-
	-
	2450
	-
	-
	2250
	-//-

	7.
	вул. Р. Купчинського
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1388
	1157
	2545
	-//-

	8.
	вул. Корольова
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2170
	2170
	-//-


Начальник відділу технічного нагляду










О.Я. Вітик
ПЕРЕЛІК

міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на яких проводяться роботи з

капітального ремонту асфальтобетонного покриття (підготовчі роботи)

	№ п/п
	Назва вулиць
	Площа ремонту, м2 


	Всього

 м2
	Виконавець

	
	
	29.04.13р.
	30.04.13р.
	14.05.13р.
	15.05.13р.
	16.05.13р.
	17.05.13р.
	20.05.13р.
	21.05.2013р
	
	

	1.
	вул. Морозенка,5

(влаштування бордюра) 

(підготовчі роботи на тротуарі для асфальтування)

(влаштування поребрика)
	130 м.п.

-

-
	70 м.п.

-

-
	50 м.п.

-

-
	170 м2

-
	-

-

95 м.п.
	-

-
	-

120 м2

-
	29 м.п.

45м2
-
	279 м.п.

335 м2

95 м.п.
	МШРБП «Міськшляхрембуд»



	2.
	
ул.. Б.Лепкого,6

(демонтаж бордюра)

(влаштування бордюра)

(підготовчі роботи на тротуарі для асфальтування)

(підготовчі роботи проїзду для асфальтування)
	150 м.п.

-

-

-
	-

70 м.п.

-

-
	-

60 м.п.

-

-
	-

160 м.п.

-

-
	120 м.п.

22 м.п.

-

-
	-

65 м.п.

-

-
	-

80 м.п.

65 м2

110 м2
	-
-
55м2
-
	270 м.п.

450 м.п.

120 м2

110 м2
	-//-


Заплановані роботи на 22.05.2013р.

Капітальний  ремонт:

1. вул. Морозенка,5 – підготовчі роботи під асфальтування
2. вул. Б. Лепкого,6 -  підготовчі роботи під асфальтування
Начальник відділу технічного нагляду










О.Я. Вітик
