Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 01.09.2020 року
	
	Назва проєкту
	Кошти, необхідні на реалізацію проєкту

(грн.)
	Виділено  з  бюджету громади,

(грн.)
	Використано коштів

 станом на 01.09.2020 (грн.)
	Стан реалізації  на 01.09.2020
	Кінцевий термін реалізації проєкту


	Відповідальні структурні підрозділи

	
	                                                                                             Великі проєкти
	

	1
	«Шкільний дворик імені святої Ядвіги»
	1 449 990,0


	1 449 990,0
	1 411 310,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки

	2
	Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі
	1 450 000,0
	1 450 000,0
	1 449 807,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки

	3
	Комплексне Трансфер- містечко


	1 391 550,0


	1 391 550,00
	59 895,0
	Реалізовано

Акти виконаних робіт на підписанні.
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	4
	Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка
	1 448 220,0


	1 448 220,0
	41 668,3
	Виконано 80 % робіт
	до 01.09. 2020
перенесено до 01.10.2020
	Управління освіти та науки

	5
	Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов
	1 449 595,0


	1 449 595,0
	1 301 698,0
	Виконано 97% робіт
	до 01.09. 2020
перенесено до 01.10.2020
	Управління освіти та науки

	6
	 Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети
	1 450 000,0


	1 450 000,0
	1 154 284,80
	Роботи тривають

	до 01.10. 2020
	Управління освіти та науки

	7
	Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8
	999 000,0


	999 000,0
	985 791,2
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки

	Всього по великих проєктах
	9 638 355,0
	9 638 355,0
	6 404 454,3
	
	

	
	Малі проєкти

	1
	Встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє»
	300 000,0


	300 000,0
	21 003,0
	Роботи тривають
Виготовлено проектно-кошторисну документацію, визначено

виконавця робіт, роботи розпочато, придбано обладнання. 
	до 01.09. 2020
перенесено до 01.10.2020
	Управління освіти та науки

	2
	Встановлення вуличних тренажерів
	300 000,0
	300 000,0
	247 000,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки

	3
	Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров'я»
	300 000,0
	300 000,0
	283 250,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки

	4
	"ЗОРЯНА ДОРОГА"


	186 600,0
	186 600,00
	31 072,0
	Реалізовано

Акти виконаних робіт на підписанні.
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	5
	Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б.Лепкого 6. 8, 10)
	300 000,0
	300 000,0
	22 445,0
	Реалізовано

Акти виконаних робіт на підписанні.
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	6
	Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій


	300 000,0
	300 000,0
	279 330,0
	 Реалізовано
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	7
	Вуличні тренажери для занять спортом


	300 000,0
	300 000,0
	22 450,0
	Реалізовано
Акти виконаних робіт на підписанні
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	8
	"Безпечна Дружба"


	299 999,0
	299 999,0
	299 999,0

	В стадії реалізації.
Завершено закупівлі. Укладено договора. Проводиться робота.
	до 31.10.2020р.
	Управління транспорту та мереж

	9
	Встановлення вуличних тренажерів, облаштування "Доріжки здоров'я"
	300 000,0
	300 000,0
	262 245,0
	Роботи тривають
Станом на 01.09.2020р. залишається не завершений проєкт "Доріжка здоровя" у парку Топільче, оскільки, за побажанням авторів проєкту, підрядник змінював елементи конструкцій тренажерів. Частина тренажерів уже встановлені, решта чекають сертифікатів.
	до 01.10 2020
	Управління культури та мистецтв

	10
	Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14
	300 000,0
	300 000,0
	101 380,7
	Реалізовано

Акти виконаних робіт на підписанні.
	виконано
	Управління освіти та науки

	11
	Силовий майданчик


	300 000,0
	300 000,0
	22 450,0
	Роботи  розпочаті (спланована і засипана піском  площадка, забетоновані закладні під тренажери, встановлено два тенісні столи і лавки, залишилося встановити 3 тренажери)
	до 15.08.2020
перенесено до15.09.2020р
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	12
	Вуличний спортзал: Київська, 1


	300 000,0
	300 000,0
	231 250,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	13
	Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка
	300 000,0
	300 000,0
	246 410,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління культури та мистецтв

	14
	Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска»
	300 000,0
	300 000,0
	291 370,0
	Реалізовано 

.
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	Всього по малих проєктах
	4 086 599,0
	4 086 599,0
	2 361 654,7
	

	Разом по  21 проєкту                      
	13 724 954,0
	13 724 954,0
	8 766 109,0
	


