ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки
	
	
	
	Програма розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 03.03.2016р. № 7/6/65


Напрями діяльності та заходи Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки
	№
з/п

	Захід

	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу
	Планові обсяги фінансування, тис. гривень
	Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень
	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Усього
	у тому числі
	Усього

	у тому числі
	

	
	
	
	
	2016-2020 роки
	
	2016-2020 роки
	

	
	
	
	
	Міський бюджет
	Інші
джерела,
грантові
кошти, волонтери
	
	Міський бюджет
	Інші
джерела,
грантові
кошти, волонтери
	

	1
	Маркування
смуг, ознакування
ділянок,
нанесення
піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне
поновлення
розмітки)
	Управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
2016-2020 роки
	2640,0
	1490,0

	1150,0
	0
	0
	0
	Даний захід виконувався під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, які виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/11 та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018р. 7/31/15.
Виконано роботи на дамбі Тернопільського ставу по вул.Руській, на вул.В.Чорновола,
в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова.

	2
	Маркування
велосмуг, облаштування
велодоріжок, ознакування, заниження
бордюрного
каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку
	Управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управління
превентивної діяльності, Управління містобудування, архітектури та кадастру
2016-2020 роки
	8638,0
	1838,0
	6800,0
	1425,0
	1425,0
	0
	Виготовлено ПКД.
Виконано роботи з 
капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі.
Виконано роботи  з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі та ін.

	3
	Ознакування маршруту, встановлення
інфостендів, ремонт покриття, встановлення
обмежувачів руху для авто, туристична
інформаційна
кампанія
	Управління
житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, Управління у справах сім’ї, молодіжної
політики і спорту,
Управління
стратегічного розвитку
міста
2016-2020 роки
	2200,0
	50,0
	2150,0
	0
	0
	0
	У зв'язку із відсутністю фінансування роботи по даній програмі не виконувались.
Роботи виконувались під час виконання поточного, капітального ремонтів та реконструкції об'єктів благоустрою, шляхово-мостового господарства, які виконувались згідно Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/11та Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018р.№ 7/31/15.
Виконано роботи на пішохідних переходах: біля церкви Воздвиження ЧесногоХреста (Надставна) на  вул.Руській, на вул.Чумацькій, на вул.Білецькій,
в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова та в парку «Топільче».

	4
	Маркування
велосмуг, облаштуван-ня
велодоріжок, ознакування, заниження
бордюрного
каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату
	Управління житлово-комунально-го
господарства, благоустрою та екології, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку, Управління
містобудування, архітектури та кадастру
2016-2020 роки
	11125,0
	705,0
	10420,0
	247,0
	247,0
	0
	Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької) в м.Тернополі

	5
	Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих
садочків), адміністративних
установ, бібліотек, лікарень, торгових
центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін.
	Управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології, Управління
містобудування, архітектури та кадастру
2016-2020 роки
	1837,0
	697,0
	1140,0
	643,0
	643,0
	0
	Влаштовано 106 велопарковок.

	6
	Будівництво
велохабів (великих цілодобових парковок для
велосипедів), облаштування
велопарковок у дворах будинків
	Управління житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
Управління
містобудування, архітектури та кадастру, Управління транспорту, комунікацій та зв’язку
2016-2020 роки
	1610,0
	60,0
	1550,0
	0
	0
	0
	У зв'язку із відсутністю фінансування роботи по даній програмі не виконувались.


	РАЗОМ
	28050,0
	4840,0
	23210,0
	2315,0
	2315,0
	0
	






Аналіз виконання за видатками бюджету громади в цілому за Програмою  розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки
 : 
                                                                                                                                                                         тис. гривень
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд

	2315,0
	0
	2315,0
	2163,66
	0
	2163,66
	-151,34
	0
	-151,34




Пояснювальна записка про кінцеві результати виконання
Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 03.03.2016р. № 7/6/65

Кошти передбачені в програмі – 28050,0 тис. грн., з них: 4840,0 – міський бюджет та 23210,0 тис. грн. – інші джерела.
За період 2016-2020 роки з міського бюджету було виділено кошти в сумі 2315,0 тис. грн., оплачено  за виконані роботи – 2163,66 тис. грн. Кошти з інших джерел не виділялись.
Виконано наступні роботи:
2016р.
     Виконано:
Капітальний ремонт - влаштування велоінфраструктури:
-на б-рі Шевченка (в районі Народного дому);
-по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вул.Замкова-Руська-Шашкевича);
-по вул.Текстильній (в районі пішохідного переходу поблизу фабрики «Нова»);
-по вул.Текстильній (в районі пішохідного переходу поблизу обласного центру зайнятості);
-встановлено 10 велопарковок.
2017р. 
      Виконано:
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі;
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі (розпочато роботи);
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлено 78 велопарковок) в м.Тернополі.
2018р.
      Виконано:
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі (завершено роботи);
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної довул.Збаразької) в м.Тернополі;
-капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлено  18велопарковок) в м.Тернополі. 
Окрім цього, при проведенні капітального ремонту об’єктів благоустрою виконано роботи по влаштуванню велодоріжок загальною довжиною 2176 м.п. на наступних об’єктах:
-велодоріжка на набережній Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)- довжиною 320м.п.;
-пішохідна та велодоріжка на бульварі С.Петлюри- довжиною 750м.п.;
-пішохідна та велодоріжка в парку «Топільче»- довжиною 475м.п.;
-пішохідна та велодоріжка від вул.Київської до вул.Б.Лепкого- довжиною 275м.п.;
-пішохідна та велодоріжка в парку «Топільче» (від вул.Руської)- довжиною 80м.п;
-пандус, пішохідна та велодоріжки від вул.Миру до парку «Топільче»- довжиною 150м.п.;
-велодоріжка на вул. В. Чорновола- довжиною 126 м.п.
Також, на набережній Тернопільської ставу (ділянка від Надставної церкви до насосної станції)- виконано роботи з влаштування покриття та маркування велодоріжок довжиною 1800 м.п. виконано холодним пластиком.
При виконанні робіт з реконструкції дамби Тернопільського ставу на вул.Руській виконано роботи з влаштування велодоріжки довжиною 600 м.п.
             Окрім цього, при проведенні робіт з капітального ремонту та реконструкції доріг, тротуарів та об’єктів благоустрою виконано роботи з влаштування:
- нанесення розмітки на пішохідних переходах: в районі парафії Української Автокефальної Православної Церкви Воздвиження Чесного Хреста на вул.Руській; в районі податкової вул.Білецька, на вул.Текстильній (в районі фабрики «Нова»);
-велодоріжки між парком ім.Т.Шевченка та набережною Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»);
-велодоріжки на площі входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери;
-велоінфраструктури на вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) в м.Тернополі.
Також, виготовлено проектно- кошторисну документацію на влаштування велодоріжок при створенні парку велосипедних змагань (МТБ-парк) на території РЛП «Загребелля».
2019р.
	При виконанні робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою та тротуарів виконано:
- влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір»)  в м. Тернополі- довжиною 750 м.п.;
-влаштування велосипедної доріжки на вул. В. Чорновола- довжиною 163 м.п.;
-облаштовано велодоріжку під час виконання капітального ремонту– заміни покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Крушельницької (від пішохідного переходу до вул.Білецької в районі ОДПІ ГУ ДФС) в м.Тернополі- довжиною 109 м.п.;
-облаштовано велодоріжки під час виконання капітального ремонту тротуару на вул. Л.Українки на наступних об'єктах:
-капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від гаражного кооперативу до закладу громадського харчування «Рандеву»)- довжиною 124 м.п.;
-капітальний ремонт тротуару на вул.Л.Українки в м.Тернополі (ділянка від заїзду на територію Управління ДСНС України у Тернопільській області до вул.О.Довженка)- довжиною 68 м.п.;
-капітальний ремонт – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на  вул. Чумацькій  від вул. Яблуневої до «Дальнього пляжу» в м. Тернополі- довжиною 643 м.п.

2020р.
При проведенні робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів виконано роботи з влаштування велодоріжок:
-Привокзальна площа- 100м.п.;
-тротуар на Л.Українки,14- 120м.п.;
-тротуар на Л.Українки,16- 140м.п.
Оскільки, на даний час питання щодо розвитку велосипедної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади, є актуальним, тому рішенням міської ради від 18.12.2020 року №8/2/12 «Про затвердження програм» затверджено Програму розвитку велосипедної інфраструктури на 2021-2024 роки.
Начальник управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології   							Олег СОКОЛОВСЬКИЙ

