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Зміни до
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”
на 2021 рік
ЗМІСТ 
1. Інформаційна карта ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік
2. Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021-2022 роки 
3. Річний інвестиційний план на 2021 рік
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2021 року 
5. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП “Тернопільводоканал”
6. Оперативні схеми оснащення технологічним обліком систем водопостачання та водовідведенням
7. Реєстр лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення
8. Пояснювальна записка
8.1. Коротка інформація про ліцензіата
8.2. Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми
8.3. Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми за рахунок кредитних коштів Світового Банку
8.4 Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 
8.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифі
9. Опис заходів Інвестиційної програми 
9.1 Водопостачання. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
9.1.1. Реконструкція свердловин Тернопільського водозабору (п.1.1.1)
9.1.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.2. Реконструкція Тернопільського водозабору в т.ч. будівництво станції пом`якшення води ( розробка проектно-кошторисної документації) (п.1.1.2)
9.1.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.3. Реконструкція водопроводу по вул. 15 квітня від ВНС №4 до пр. Злуки (п.1.1.3)
9.1.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.4. Реконструкція водопроводу по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр Злуки  (п.1.1.4)
9.1.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі (п.1.1.5)
9.1.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.5.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.6. Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору (п.1.1.6)
9.1.6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.6.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.6.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.1.7. Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення (водопостачання)  (п.1.1.7)
9.1.7.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.1.7.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.1.7.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.2 Водопостачання. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
9.2.1.Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водопостачання) (п.1.2.1)
9.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.2.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.2.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.2.2.Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водопостачання) (п.1.2.2)
9.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.2.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.2.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.3 Водопостачання. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
9.3.1. Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання і водовідведення (водопостачання) (п.1.5.1)
9.3.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.3.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.3.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.4. Водопостачання. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення
9.4.1.  Придбання автомобіля для чергової бригади (водопостачання) (п.1.6.1)
9.4.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.4.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.4.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.4.2. Придбання катка (водопостачання) (п.1.6.2)
9.4.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.4.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.4.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.4.3. Придбання напівпричепа з маніпулятором (водопостачання) (п.1.6.3)
9.4.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.4.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.4.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.5 Водопостачання. Інші заходи
9.5.1. Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування , постачання та монтаж (водопостачання) (п.1.8.1)
9.5.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.5.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.5.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.5.2. Розвиток міської інфраструктури — 2 (водопостачання) 
9.5.2.1. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати тіла кредиту (п.1.8.2)
9.5.2.2. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати відсотків за користування кредитом (п.1.8.3)
9.6. Водовідведення. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
9.6.1. Реконструкція камери переключення КНС №9 із заміною запірної арматури  (п.2.1.1)
9.6.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.6.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.6.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.6.2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу мулу (п.2.1.2)
9.6.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.6.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.6.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.6.3. Модернізація каналізаційних насосних станцій №7,9 (п.2.1.3)
9.6.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.6.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.6.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.6.4. Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення (водовідведення)  (п.2.1.4)
9.6.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.6.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.6.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.7 Водовідведення. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
9.7.1. Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водовідведення) (п.2.2.1)
9.7.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.7.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.7.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.7.2.Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водовідведення) (п.2.2.2)
9.7.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.7.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.7.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.8. Водовідведення. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
9.8.1. Впровадження системи автоматизації та диспетчиризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання і водовідведення (водовідведення) (п.2.3.1)
9.8.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.8.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.8.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.9. Водовідведення. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення
9.9.1.  Придбання автомобіля для чергової бригади (водовідведення) (п.2.4.1)
9.9.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.9.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.9.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.9.2. Придбання катка (водовідведення) (п.2.4.2)
9.9.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.9.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.9.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.9.3. Придбання напівпричепа з маніпулятором (водовідведення) (п.2.4.3)
9.9.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.9.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.9.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.10. Водовідведення. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
9.10.1. Реконструкція майданчиків для підсушування мулу на КОС (розробка проектно-кошторисної документації)   (п.2.5.1.)
9.10.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу_
9.10.2. Реконструкція біологічних ставків доочищення КОС майданчиків для підсушування мулу на КОС (розробка проектно-кошторисної документації)   (п.2.5.2.)
9.10.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.10.3. Реконструкція  каналізації по пр-ту Злуки  1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25
 (розробка проектно-кошторисної документації)   (п.2.5.3.)
9.10.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.10.4. Реконструкція каналізації по пр-ту Злуки 7-7а (п.2.5.4.)
9.10.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.10.5. Реконструкція каналізації по вул. Чубинського, 2 (п.2.5.5.)
9.10.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.5.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.10.6. Реконструкція каналізації по вул. Чумацька  (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича) (розробка проектно-кошторисної документації)   (п.2.5.6.)
9.10.6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.10.6.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.10.6.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.11. Водовідведення. Інші заходи
9.11.1. Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування , постачання та монтаж (водовідведення) (п.2.6.1)
9.11.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
9.11.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
9.11.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
9.11.2. Розвиток міської інфраструктури — 2 (водовідведення)
9.11.2.1. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати тіла кредиту (п.2.6.2)
9.11.2.2. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати відсотків за користування кредитом (п.2.6.3)
10. Інформація щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
11. Інформація щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
12. Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
13. Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
14. Інформація щодо планових витрат на придбання вузлів загальнобудинкових лічильників (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
15. Інформація щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
16. Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
17. Інформація щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
18. Інформація щодо планових витрат на придбання запірної арматури  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
19. Інформація щодо планових витрат на придбання силового обладнання  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
20. Інформація щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
21. Інформація щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
22. Інформація щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки  (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
23. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
24. Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду
25. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі
26. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного період
27. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період
28. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
29. Зобов'язання КП “Тернопільводоканал” щодо досягнення ефективності реалізації Інвестиційної програми
	
	


Інформаційна карта ліцензіата до Інвестиційної програми
на 2021 рік 
Комунального підприємства “Тернопільводоканал”
· Загальна інформація про ліцензіата
	Найменування ліцензіата
	Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

	Рік заснування 
	1949

	Форма власності 
	комунальна

	Місце знаходження 
	46008, м.Тернопіль, вул.Танцорова, 7

	Код за ЄДРПОУ
	03353845

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада
	Кузьма Володимир Антонович

	Тел., факс, E-mail 
	Тел./факс: 0352-52-52-20
E-mail: info@vodokanal.te.ua

	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 
(№,  дата видачі, строк дії)
	Постанова НКРЕКП 08.06.2017 №750.
Безстрокова.

	Статутний капітал підприємства, тис. грн
	110 000,00

	Балансова вартість активів, тис. грн
	211 468,00  (станом на 01.01.2020 р.)

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	8 217,0  (за  2019 рік)

	Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн
	· 743,0   (за 2019 рік)


2. Загальна інформація про інвестиційну програму
	Цілі інвестиційної програми
	Підвищення ефективності виробництва, обсягів реалізації послуг, зменшення витрат та втрат води, покращення якості надання послуг, підвищення рівня організації виробництва, 

	Строки реалізації інвестиційної програми
	З 01.01.2021 по 31.12.2021

	На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться
	Кошторисна документація розроблена.
Необхідні договори, комерційні пропозиції та рахунки на поставку наявні. 

	Головні етапи реалізації інвестиційної програми
	Зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів, забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, впровадження та розвитку інформаційних технологій,  підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, інших заходів


3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	678 573,75

	власні кошти
	72 471,15

	             позичкові кошти

	606 102,60

	залучені кошти

	0,00

	бюджетні кошти

	0,00

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 
	87,91

	заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	2,02

	заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	0,00

	заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 
	0,00

	заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	1,42

	заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	0,30

	заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	0,14

	інші заходи
	8,21


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми
(без врахування освоєння кредитних коштів)  
	
	Чиста приведена вартість
	67 415,023 тис.грн
	

	
	Внутрішня норма дохідності
	5%
	

	
	Дисконтований період окупності
	6,93 року
	

	
	Індекс прибутковості
	1,010
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Директор 
КП “Тернопільводоканал”
	           _______________
	Кузьма В.А.
	


[image: image1.emf]ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО                         

рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради

Директор КП “Тернопільводоканал”

(найменування органу місцевого самоврядування) (посадова особа ліцензіата)

від _________________ №_____________ __________________________________Кузьма В.А.

(підпис) (П.І.Б.)

"____"_______________ 20____ року

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021-2022 роки (зміни)

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

(найменування ліцензіата) 

 № з/п  Найменування заходів (пооб'єктно)

загальна сума 

з урахуванням:

підрядний

прогнозний період

інші залучені кошти, з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:

1.1.1

2 комплекти 204,60 204,60 0,00 0,00 204,60 0,00 204,60 0,00 0,00 18

57991 136,86

1.1.2

1 комплект 600,75 600,75 0,00 0,00 0,00 600,75 96,33 504,42 0,00 308

23,44

1.1.3

1468,32 1468,32 0,00 0,00 1468,32 0,00 1468,32 0,00 0,00 201

87,64

1.1.4

474,63 474,63 0,00 0,00 474,63 0,00 474,63 0,00 0,00 79

72,48

1.1.5

1 об'єкт 242587,94 0,00 0,00 242587,94 0,00 242587,94 242587,94 0,00 0,00 4562 285000 672,6

1.1.6

1 об'єкт 81484,51 0,00 0,00 81484,51 0,00 81484,51 81484,51 0,00 0,00 547 830000 1958,8

Кількісний показник 

(одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без 

ПДВ)

 За способом виконання,      

     тис. грн                    (без 

ПДВ)

Графік здійснення заходів та 

використання коштів на планований та 

прогнозний періоди                   тис. грн 

(без ПДВ)

Строк окупності 

(місяців)**

№ 

аркуша 

обґрунтовуючих 

матеріалів 

Економія паливно- енергетичних ресурсів  (кВт*год/прогнозний  період) Економія фонду  заробітної плати, (тис.  грн/прогнозний період) Економічний ефект  (тис.  грн)***

госпо-      

дарський  

(вартість    

матеріаль-

них ресурсів)

планований 

період 2021

аморти-   

заційні 

відраху-   

вання

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

позичко-ві 

кошти

бюджетні 

кошти   (не 

підлягають 

поверненню)

підлягають 

поверненню

 не 

підлягають 

поверненню 

планований 

період 2022

плано-ваний 

період  2023

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

Реконструкція свердловин 

Тернопільського водозабору

Реконструкція Тернопільського 

водозабору в т.ч. будівництво станції 

пом’якшення води (розробка проектно-

кошторисної документації)

Реконструкція водопроводу по вул. 15 

квітня від ВНС № 4 до пр.Злуки 

Труба ПЕ Д560мм — 

285 м

Реконструкція водопроводу по пр. 

Злуки (від камери регулятора тиску до 

житлового будинку №25 по пр Злуки)

Труба ПЕ Д315мм — 

305 м

Будівництво станції знезалізнення води 

з реконструкцією насосної станції 

третього підйому в м.Тернополі

Реконструкція Верхньо-Івачівського 

водозабору


[image: image2.emf]1.1.7

1 об'єкт 70221,21 0,00 0,00 70221,21 0,00 70221,21 55651,13 14570,08 0,00 698 1634,4

Усього за підпунктом 1.1 0,00 0,00 0,00

1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.1

0,45од 180,83 180,83 0,00 0,00 180,83 0,00 180,83 0,00         0,00         40

54

1.2.2

0,5  об'єхкта 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00         284

280,31

 Усього за підпунктом 1.2  180,83 0,00 180,83 0,00 0,00

1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

1.3.1 -

Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.5 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

1.5.1 1 об'єкт

0,00 0,00 0,00 5781,62 5781,62 0,00 0,00 158

Усього за підпунктом 1.5 0,00         0,00        

5781,62

0,00        

5781,62 0,00

0,00        

699000

0,00        

1649,64

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

1.6.1

395,71 395,71 0,00 0,00 395,71 0,00 395,71 0,00 0,00 141 0 33,74

1.6.2

Придбання катка (водопостачання) 302,59 302,59 0,00 0,00 302,59 0,00 302,59 0,00 0,00 331 0 10,96

1.6.3

224,74 224,74 0,00 0,00 224,74 0,00 224,74 0,00 0,00 106 0 25,31

Усього за підпунктом 1.6 923,04 923,04 0 0 923,04 0 923,04 70,01

   1.7  Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

1.7.1 -

Усього за підпунктом 1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1.8 Інші заходи,з них:

1.8.1

1 комплект 0,00 0,00 0,00 2991,36 1849,34 1142,02 0,00 248 89,63

1.8.2

0,00 28427,82 28427,82 0,00 28427,82 0,00 0,00 0 0,00

Оптимізація системи подачі і розподілу 

води та стоків включаючи заміну та 

санацію мереж водопостачання та 

водовідведення (водопостачання)

397 041,96 2 748,30 394 293,66 2 147,55 394 894,41 381 967,46 15 074,50 1 172 991,00 4 586,22

Придбання портативного 

ультразвукового витратоміра 

(водопостачання)

Влаштування загальнобудинкових 

приладів обліку (водопостачання)

6 653,04 6 653,04 6 653,04 6 653,04

6 833,87 6 653,04 6 653,04 6 833,87

Впровадження системи автоматизації 

та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та 

мереж водопостачання і 

водовідведення (водопостачання)

5 781,62 5 781,62 699 000 1 649,64

5 781,62        

5 781,62

 Придбання автомобіля для чергової 

бригади (водопостачання)

Автомобіль вантажо-

пасажирський на 7 

чоловік, 

вантажопідйомність -

1,3т — 0,45 од

Віброкаток шириною 

вальця 800 мм — 0,45 

од

Придбання напівпричепа з 

маніпулятором ( водопостачання)

Напівпричеп 

вантажопідйомність 

до 10 т , вильотом 

стріли до 5,8 м— 0,45 

од

Передконтрактні послуги та послуги з 

технічного нагляду протягом 

виконання контрактів на проектування, 

постачання та монтаж 

(водопостачання)

2 991,36 2 991,36

Розвиток міської інфраструктури-2 

(тіло кредиту)

повернення тіла 

кредиту

28 427,82


[image: image3.emf]1.8.3

сплата відсотків 0,00 2081,03 2081,03 0,00 2081,03 0,00 0,00 0 0,00

Усього за підпунктом 1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 89,63

Усього за розділом І 0,00 0,00

 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ

   2.1 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:

2.1.1

1506,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2336 0 777 7,74

2.1.2 1 об'єкт

0,00 0,00 0,00 273654,72 184686,11 88968,61 0,00 1107

2.1.3 2 об'єкти

0,00 0,00 0,00 14445,42 14445,42 0,00 0,00 267

2.1.4 1 об'єкт

0,00 0,00 0,00 17555,30 13912,78 3642,52 0,00 1334 90600 213,82

Усього за підпунктом 2.1 ,00

92611,13 0,00

,00

2.2

\

2.2.1

0,55 од 221,02 221,02 0,00 0,00 221,02 0,00 221,02 0,00         0,00         40

66

2.2.2

0,5  об'єхкта 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00         254

314,24

Усього за підпунктом 2.2

221,02 0,00 221,02 0,00 0,00 380,24

2.3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

  2.3.1 1 об'єкт

0,00 0,00 0,00 3854,41 3854,41 0,00 0,00 158

Усього за підпунктом 2.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00

2.4

Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

2.4.1

483,64 483,64 0,00 0,00 483,64 0,00 483,64 0,00 0,00 141 0 41,23

2.4.2  Придбання катка( водовідведення) 

369,83 369,83 0,00 0,00 369,83 0,00 369,83 0,00 0,00 331 0 13,39

2.4.3

274,68 274,68 0,00 0,00 274,68 0,00 274,68 0,00 0,00 106 0 30,94

Усього за підпунктом  2.4 1128,15 1128,15 0 0 1128,15 0 1128,15

0,00 0,00

85,56

2.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Розвиток міської інфраструктури-2 

(відсотки за користування кредитом)

2 081,03

33 500,21 30 508,85 2 991,36 30 508,85 2 991,36 32 358,19 1 142,02

444 080,70 3 852,17 37 161,89 403 066,64 33 760,27 410 320,43 427 864,18 16 216,52 1 871 991,00 6 395,50

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

Реконструкція камери переключення 

КНС №9 із заміною запірної арматури

Засувки Д600мм - 5 

од 

1 506,91 1 506,91 1 506,91

Реконструкція каналізаційних очисних 

споруд з будівництвом цеху обробки 

мулу

273 654,72 273 654,72 1 477 000 3 485,72

Модернізація каналізаційних насосних 

станцій №7,9

14 445,42 14 445,42 958 000 2 260,88

Оптимізація системи подачі і розподілу 

води та стоків включаючи заміну та 

санацію мереж водопостачання та 

водовідведення (водовідведення)

17 555,30 17 555,30

307 162,35 1 506,91 305 655,44 1 506,91 305 655,44 214 551,22 2 526 377,00 5 968,16

Придбання портативного 

ультразвукового витратоміра 

(водовідведення)

Влаштування загальнобудинкових 

приладів обліку (водовідведення)

6 653,04 6 653,04 6 653,04 6 653,04

6 874,06 6 653,04 6 653,04 6 874,06

Впровадження системи автоматизації 

та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та 

мереж водопостачання і 

водовідведення (водовідведення)

3 854,41 3 854,41 466 000 1 099,76

3 854,41 3 854,41 3 854,41 3 854,41 466 000,00 1 099,76

  Придбання автомобіля для чергової 

бригади (водовідведення) 

Автомобіль вантажо-

пасажирський на 7 

чоловік, 

вантажопідйомність -

1,3т — 0,55 од

Віброкаток шириною 

вальця 800 мм — 0,55 

од

 Придбання напівпричепа з 

маніпулятором ( водовідведення) 

Напівпричеп 

вантажопідйомність 

до 10 т , вильотом 

стріли до 5,8 м— 0,55 

од


[image: image4.emf]2.5.1 1 комплект

249,75 249,75 0,00 0,00 0,00 249,75 148,08 101,67 0,00 99 0

14,59 17,95

2.5.2 1 комплект

249,75 249,75 0,00 0,00 0,00 249,75 150,00 99,75 0,00 67 0

21,89 26,92

2.5.3 1 комплект

249,75 249,75 0,00 0,00 0,00 249,75 150,00 99,75 0,00 40 0

36,48 44,86

2.5.4

163,70 163,70 0,00 0,00 163,70 0,00 163,70 0,00 0,00 109 0

14,45 17,95

2.5.5

188,61 188,61 0,00 0,00 188,61 0,00 188,61 0,00 0,00 84 0

21,89 26,92

2.5.6 1 комплект

499,50 499,50 0,00 0,00 0,00 499,50 150,00 349,50 0,00 101 0

14,59 17,95

Усього за підпунктом 2.5 1601,06 1601,06 0,00 0,00 352,31 1248,75 950,39 650,67 0,00 123,89 152,55

2.6 Інші заходи, у т.ч.:

2.6.1 1 комплект

0,00 0,00 0,00 2991,36 1849,34 1142,02 0,00 248 89,63

2.6.2

0,00 19908,35 0,00 19908,35 0,00 19908,35 0,00 0,00 0 0,00

2.6.3 сплата відсотків

0,00 1593,65 0,00 1593,65 0,00 1593,65 0,00 0,00 0 0,00

Усього за підпунктом 2.6

0,00 0,00 0,00 0,00 89,63

Усього за розділом ІІ 0,00 123,89

 Усього за інвестиційною програмою  0,00 123,89

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

Реконструкція майданчиків для 

підсушування мулу на КОС (розробка 

проектно-кошторисної документації)

Реконструкція біологічних ставків 

доочищення КОС (розробка проектно-

кошторисної документації)

Реконструкція каналізації по пр Злуки 

1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25 

(розробка проектно-кошторисної 

документації)

Реконструкція каналізації по пр Злуки 

7-7а

Труба “корсис” 

Д200мм — 202 м

Реконструкція каналізації по 

вул.Чубинського, 2 

Труба “корсис” 

Д315мм — 122 м

Реконструкція каналізації по 

вул.Чумацька (від вул.Тернопільська до 

вул.Михалевича) (розробка проектно-

кошторисної документації)

Передконтрактні послуги та послуги з 

технічного нагляду протягом 

виконання контрактів на проектування, 

постачання та монтаж (водовідведення) 

2 991,36 2 991,36

Розвиток  міської інфраструктури-2 

(тіло кредиту)

повернення тіло 

кредиту

19 908,35

Розвиток міської інфраструктури 

(відсотки за користування кредитом)

1 593,65

24 493,36 21 502,00 2 991,36 21 502,00 2 991,36 23 351,34 1 142,02

345 113,39 4 457,14 28 155,04 312 501,21 24 710,39 320 403,00 250 709,57 94 403,82 2 992 377,00 7 775,90

789 194,09 8 309,31 65 316,93 715 567,85 58 470,66 730 723,43 678 573,75 110 620,34 4 864 368,00 14 171,40

Примітки:  n* - кількість років інвестиційної програми.     


[image: image5.emf]ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖЕНО                         

рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради Директор КП “Тернопільводоканал”

(найменування органу місцевого самоврядування) (посадова особа ліцензіата)

від _________________ №_____________ __________________________________Кузьма В.А.

(підпис) (П.І.Б.)

"____"_______________ 20____ року

Річний  інвестиційний план на 2021 рік  (зміни)

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

(найменування ліцензіата) 

№ з/п

Строк окупності (місяців)*

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економічний ефект (тис. грн )**

загальна сума 

з урахуванням:

підряд ний І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.1.1 2 комплекти 204,60 204,60 204,60 0,00 0,00 60,00 72,00 72,60

18 33828 79,84

1.1.2 1 комплект 96,33 96,33 0,00 96,33 0,00 0,00 48,17 48,16

0 0

1.1.3 1468,32 1468,32 0,00 0,00 209,76 629,28 629,28

201 51,12

1.1.4 474,63 474,63 474,63 0,00 0,00 67,81 203,41 203,41

79 42,28

1.1.5 1 об'єкт 0,00

4562 285000 672,6

1.1.6 1 об'єкт 0,00 0,00

547 830000 1958,8

1.1.7 1 об'єкт 0,00 0,00

698 1634,4

Додаток  4                                                                                               до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та 

водовідведення

Найменування заходів 

(пооб'єктно)

Кількісний 

показник 

(одиниця 

виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. 

грн (без ПДВ)

 Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за 

їх  

використан

ня, що 

підлягає 

поверненн

ю у 

планованом

у періоді,     

       тис. грн  

            (без 

ПДВ)

 Сума 

інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненн

ю у 

планованом

у періоді,     

     тис. грн    

      (без 

ПДВ)

Кошти, що 

враховують

ся    у 

структурі 

тарифів         

  гр.5 + гр.6. 

+      гр. 11 + 

гр. 12      

тис. грн         

  (без ПДВ)

 За способом виконання,             

    тис. грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований період,                     тис. грн (без ПДВ)

Економія паливно-енергетичних ресурсів       

     (кВт/год/рік)

Економія фонду заробітної плати                      

                                                    (тис. грн/рік)

госпо          

дарський  

(вартість    

матеріальни

х ресурсів)

аморти   

заційні 

відраху   

вання

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

отримані у 

планованому 

періоді позичкові 

кошти фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

отримані у 

планованому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

 інші залучені кошти, 

отримані у планованому  

періоді, з них:

що 

підлягають 

поверненн

ю

що не 

підлягають 

поверненн

ю

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

 Реконструкція 

свердловин 

Тернопільського 

водозабору 

 Реконструкція 

Тернопільського 

водозабору в т.ч. 

будівництво станції 

пом’якшення води 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

 Реконструкція 

водопроводу по вул. 15 

квітня від ВНС № 4 до 

пр.Злуки  

Труба ПЕ 

Д560мм — 285 

м

1 468,32

 Реконструкція 

водопроводу по пр. Злуки 

(від камери регулятора 

тиску до житлового 

будинку №25 по пр 

Злуки) 

Труба ПЕ 

Д315мм — 305 

м

 Будівництво станції 

знезалізнення води з 

реконструкцією насосної 

станції третього підйому 

в м.Тернополі 

242 587,94 242 587,94 242 587,94 9 073,48 96 284,49 69 322,48 67 907,49

 Реконструкція Верхньо-

Івачівського водозабору 

81 484,51 81 484,51 81 484,51 11 640,65 34 921,93 34 921,93

 Оптимізація системи 

подачі і розподілу води 

та стоків включаючи 

заміну та санацію мереж 

водопостачання та 

водовідведення 

(водопостачання) 

55 651,13 55 651,13 55 651,13 9 050,97 23 300,08 23 300,08


[image: image6.emf]Усього за підпунктом 1.1 0,00 0,00

1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 1.2.1  0,45од 180,83 180,83 180,83 0,00 0,00 54,00 63,00 63,83

40 31,50

 1.2.2  0,5  об'єхкта 6653,04 6653,04 0,00 0,00 0,00

284 116,80

Усього за підпунктом 1.2 180,83 0,00 180,83 0,00 54,00 0,00 0,00 148,30

  1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

1.3.1 -

Усього за підпунктом 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Усього за підпунктом 1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 1.5.1  1 об'єкт 0,00 357,42 904,03

158

699000

Усього за підпунктом 1.5 0,00 0,00 0,00 357,42 904,03 699000,00 0,00 1649,64

1.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

1.6.1 395,71 395,71 395,71 0,00 0,00 119,00 139,00 137,71 141 19,68

1.6.2 302,59 302,59 302,59 0,00 0,00 90,00 106,00 106,59 331 6,39

1.6.3 224,74 224,74 224,74 0,00 0,00 67,00 80,00 77,74 106 14,76

Усього за підпунктом 1.6 923,04 923,04 0,00 0,00 923,04 0,00 0,00 276,00 325,00 322,04 0,00 0,00 40,83

1.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

1.7.1  - 

Усього за підпунктом 1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.8  Інші заходи, з них:

 1.8.1  1 комплект 0,00 0,00 503,23 673,05 673,06 248 89,63

 1.8.2  0,00 0,00 0,00 0

 1.8.3  сплата відсотків 0,00 0,00 511,97 0,00 0

Усього за підпунктом 1.8 0,00 0,00 673,05 0,00 0,00 89,63

Усього за розділом І 357,42 0,00

 ІІ  ВОДОВІДВЕДЕННЯ

381 967,46 2 243,88 379 723,58 2 148 379 820 9 073,48 117 313,68 128 497,35 127 082,95 1 148 828,00 4 439,04

 Придбання портативного 

ультразвукового 

витратоміра 

(водопостачання) 

 Влаштування 

загальнобудинкових 

приладів обліку 

(водопостачання) 

6 653,04 3 326,52 3 326,52

6 833,87 6 653,04 6 653,04 3 389,52 3 390,35

 Впровадження системи 

автоматизації та 

диспетчеризації ВНС, 

КНС, КОС та мереж 

водопостачання і 

водовідведення 

(водопостачання) 

5 781,62 5 781,62 5 781,62 2 712,10 1 808,07

1 649,64

5 781,62 5 781,62 5 781,62 2 712,10 1 808,07

  Придбання автомобіля 

для чергової бригади 

(водопостачання) 

 Автомобіль 

вантажо-

пасажирський на 

7 чоловік, 

вантажопідйомн

ість -1,3т — 0,45 

од 

 Придбання катка 

(водопостачання) 

 Віброкаток 

шириною вальця 

800 мм — 0,45 

од 

 Придбання напівпричепа 

з маніпулятором 

( водопостачання) 

 Напівпричеп 

вантажопідйомн

ість до 10 т , 

вильотом стріли 

до 5,8 м— 0,45 

од 

 Передконтрактні послуги 

та послуги з технічного 

нагляду протягом 

виконання контрактів на 

проектування, 

постачання та монтаж 

(водопостачання) 

1 849,34 1 849,34 1 849,34

 Розвиток міської 

інфраструктури-2 (тіло 

кредиту) 

повернення тіла 

кредиту

28 427,82 28 427,82 28 427,82 7 427,12 21 000,70

 Розвиток міської 

інфраструктури-2 

(відсотки за 

користування кредитом) 

2 081,03 2 081,03 2 081,03 1 569,06

32 358,19 30 508,85 1 849,34 30 508,85 1 849,34 8 442,32 23 242,82

427 864,18 3 347,75 37 161,89 387 354,54 33 760,27 14 284,00 9 744,16 7 303,08 28 966,69 1 847 828,00 6 367,44

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:


[image: image7.emf] 2.1.1  0,00 0,00 215,28 645,82 645,81

2336 4,52

 2.1.2  1 об'єкт 0,00 0,00 1107 1477000

 2.1.3  2 об'єкти 0,00 0,00 0,00 267 958000 2260,88

 2.1.4  1 об'єкт 0,00 0,00

1334 90600

213,82

 Усього за підпунктом 2.1  0,00 0,00

   2.2  Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.2.1 0,55 од 221,02 221,02 221,02 0,00 0,00 66,00 78,00 77,02

40 38,50

2.2.2 0,5  об'єхкта 6653,04 6653,04 0,00 0,00 0,00

254 130,93

 Усього за підпунктом  2.2 221,02 0,00 221,02 0,00 66,00 0,00 0,00 169,43

   2.3  Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

   2.3.1  1 об'єкт 0,00 238,28 602,69 158

 Усього за підпунктом 2.3 0,00 0,00 0,00 238,28 602,69 466000,00 0,00 1099,76

2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

2.4.1 483,64 483,64 483,64 0,00 0,00 145,00 170,00 168,64 141 24,05

2.4.2 369,83 369,83 369,83 0,00 0,00 110,00 130,00 129,83 331 7,82

2.4.3 274,68 274,68 274,68 0,00 0,00 82,00 96,00 96,68 106 30,94

Усього за підпунктом  2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00 396,00 395,15 0,00 0,00 62,81

2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.5.1 1 комплект 148,08 148,08 0,00 148,08 0,00 0,00 74,04 74,04 99 0

2.5.2 1 комплект 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 75,00 75,00 67 0

2.5.3 1 комплект 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 75,00 75,00 40 0

2.5.4 163,70 163,70 163,70 0,00 0,00 24,00 70,00 69,70 109 10,47

2.5.5 188,61 188,61 188,61 0,00 0,00 27,00 81,00 80,61 84 15,7

 Реконструкція камери 

переключення КНС №9 із 

заміною запірної 

арматури 

Засувки Д600мм 

- 5 од 

1 506,91 1 506,91 1 506,91

 Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд з будівництвом 

цеху обробки мулу 

184 686,11 184 686,11 184 686,11 14 421,94 84 159,96 86 104,21 3 485,72

 Модернізація 

каналізаційних насосних 

станцій №7,9 

14 445,42 14 445,42 14 445,42 2 968,21 11 477,21

 Оптимізація системи 

подачі і розподілу води 

та стоків включаючи 

заміну та санацію мереж 

водопостачання та 

водовідведення 

(водовідведення) 

13 912,78 13 912,78 13 912,78 2 262,74 5 825,02 5 825,02

214 551,22 1 506,91 213 044,31 1 506,91 213 044,31 17 390,15 13 955,23 90 630,80 92 575,04 2 525 600,00 5 964,94

 Придбання портативного 

ультразвукового 

витратоміра 

(водовідведення) 

 Влаштування 

загальнобудинкових 

приладів обліку 

(водовідведення) 

6 653,04 3 326,52 3 326,52

6 874,06 6 653,04 6 653,04 3 404,52 3 403,54

 Впровадження системи 

автоматизації та 

диспетчеризації ВНС, 

КНС, КОС та мереж 

водопостачання і 

водовідведення 

(водовідведення) 

3 854,41 3 854,41 3 854,41 1 808,07 1 205,37 466 000

1 099,76

3 854,41 3 854,41 3 854,41 1 808,07 1 205,37

  Придбання автомобіля 

для чергової бригади 

(водовідведення) 

 Автомобіль 

вантажо-

пасажирський на 

7 чоловік, 

вантажопідйомн

ість -1,3т — 0,55 

од 

 Придбання катка 

(водовідведення) 

 Віброкаток 

шириною вальця 

800 мм — 0,55 

од 

 Придбання напівпричепа 

з маніпулятором 

(водовідведення) 

 Напівпричеп 

вантажопідйомн

ість до 10 т , 

вильотом стріли 

до 5,8 м— 0,55 

од 

1 128,15 1 128,15 1 128,15

 Реконструкція 

майданчиків для 

підсушування мулу на 

КОС (розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

 Реконструкція 

біологічних ставків 

доочищення КОС 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

 Реконструкція 

каналізації по пр Злуки 1, 

3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 

25 (розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

 Реконструкція 

каналізації по пр Злуки 7-

7а 

Труба “корсис” 

Д200мм — 202 

м

 Реконструкція 

каналізації по 

вул.Чубинського, 2  

Труба “корсис” 

Д315мм — 122 

м


[image: image8.emf]2.5.6 1 комплект 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 75,00 75,00 101 0

Усього за підпунктом  2.5 950,39 950,39 0,00 0,00 352,31 598,08 0,00 51,00 450,04 449,35 0,00 0,00 26,17

2.6 Інші заходи, з них:

2.6.1 1 комплект 0,00 0,00 503,23 673,06 673,05 248 89,63

2.6.2 0,00 0,00 0,00 0

2.6.3 сплата відсотків 0,00 0,00 541,03 0,00 0

Усього за підпунктом 2.6 0,00 0,00 673,06 0,00 0,00 89,63

Усього за розділом ІІ 238,28 0,00

 Усього за інвестиційним планом  238,28 0,00

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)                  (підпис)

       (прізвище, ім’я, по батькові)

 Реконструкція 

каналізації по 

вул.Чумацька (від 

вул.Тернопільська до 

вул.Михалевича) 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

 Передконтрактні послуги 

та послуги з технічного 

нагляду протягом 

виконання контрактів на 

проектування, 

постачання та монтаж 

(водовідведення)  

1 849,34 1 849,34 1 849,34

 Розвиток  міської 

інфраструктури-2 (тіло 

кредиту) 

повернення тіло 

кредиту

19 908,35 19 908,35 19 908,35 5 109,83 14 798,52

 Розвиток міської 

інфраструктури (відсотки 

за користування 

кредитом) 

1 593,65 1 593,65 1 593,65 1 052,62

23 351,34 21 502,00 1 849,34 21 502,00 1 849,34 6 154,09 16 524,19

250 709,57 3 806,47 28 155,04 218 748,06 24 710,39 12 954,87 7 426,06 7 377,51 22 623,41 466 000,00 1 456,27

678 573,75 7 154,22 65 316,93 606 102,60 58 470,66 14 804,21 7 929,29 8 050,56 23 296,47 2 313 828,00 7 823,71


[image: image9.emf]План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів  на 12 місяців (зміни)

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

(назва ліцензіата) 

№ з/п Найменування заходів 

загальна сума 

з урахуванням:

1 2

3 4 5 6 7

І

Водопостачання

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

1.1 0,00         0,00

 1.2 180,83         0,00

  1.3 0,00         0,00         0,00         0,00

1.4 0,00         0,00         0,00         0,00

1.5 0,00         0,00         0,00         0,00

1.6 923,04         923,04         0,00         0,00

1.7 0,00         0,00         0,00         0,00

1.8

Інші заходи

0,00        

0,00

Усього за розділом І 0,00 0,00

ІІ

Водовідведення

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

 2.1 0,00         0,00

2.2 221,02         0,00

2.3 0,00         0,00         0,00         0,00

2.4 0,00         0,00

2.5 950,39         950,39 0,00 0,00

2.6

Інші заходи

0,00

0,00

Усього за розділом ІІ 0,00 0,00

0,00 0,00

Директор КП “Тернопільводоканал”               __________________                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата)

     (підпис)

          (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                          __________________                                         Муляр Л.П.

     (підпис)           (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 5 

до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  

тис. грн (без ПДВ)

амортизаційні 

відрахування

виробничі інвестиції з 

прибутку

 сума позичкових коштів та 

відсотків за їх  

використання, що підлягає 

поверненню у планованому 

періоді

сума інших  залучених 

коштів, що підлягає 

поверненню у 

планованому періоді 

Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

2 243,88         2 243,88

Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів

6 833,87         6 653,04        

Заходи щодо зменшення обсягу 

витрат води на технологічні потреби

Заходи щодо підвищення якості 

послуг з централізованого 

водопостачання 

Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних технологій

Заходи щодо модернізації та 

закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого 

призначення

Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 

середовища

30 508,85         30 508,85        

40 509,64 3 347,75 37 161,89

Заходи зі зниження питомих витрат, а 

також втрат ресурсів

1 506,91         1 506,91        

Заходи щодо забезпечення 

технологічного та/або комерційного 

обліку ресурсів

6 874,06         6 653,04        

Заходи щодо впровадження та 

розвитку інформаційних технологій

Заходи щодо модернізації та 

закупівлі транспортних засобів 

спеціального та спеціалізованого 

призначення

1 128,15         1 128,15        

Заходи щодо підвищення екологічної 

безпеки та охорони навколишнього 

середовища

21 502,00         21 502,00

31 961,51 3 806,47 28 155,04

Усього за інвестиційною 

програмою 72 471,15 7 154,22 65 316,93


[image: image10.emf]Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2020  року

І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*) од. 14,00

2 Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства осіб

3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі: осіб

4 безпосередньо підключеного до мереж осіб

5 яке використовує водорозбірні колонки осіб 10,00

6 Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

осіб

0,00

7 Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог осіб 0,00

8 Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками од. 0,00

9 Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) % 0,00

10 Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: од.

11 населення од.

12 бюджетних установ од. 187,00

13 інших од.

14 Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі: % 94,77

15 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) % 100,00

16 з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) % 0,00

17 Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: од.

18 населення од.

19 бюджетних установ од. 187,00

20 інших од.

21 Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: % 97,43

22 населення (рядок 18/рядок 11х100) % 96,57

23 бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) % 100,00

24 інших (рядок 20/рядок 13х100) % 161,99

25 Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: км 357,56

26 водоводів км 53,08

27 вуличної мережі км 235,73

28 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 68,75

29 Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) од./км 287,48

30 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: км 215,31

31 водоводів км 37,70

32 вуличної мережі км 126,80

33 внутрішньоквартальної та дворової мережі км 50,81

34 Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: % 60,22

35 водоводів (рядок 31/рядок 26х100) % 71,02

36 вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) % 53,79

37 внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) % 73,91

38 Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом осіб 154,00

39 Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання осіб 151,00

40 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) осіб/1000 од. 1,47

41 Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) осіб/1 км 0,42

42 Обсяг піднятої води за рік тис. м³/рік

43 Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому тис. м³/добу 41,94

44 Обсяг закупленої води зі сторони за рік тис. м³/рік 0,00

45 Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік тис. м³/рік

Додаток 6

до Порядку розроблення, погодження 

та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів  господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення

Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та 

водовідведення

№ з/

п

Одиниця 

виміру

Загальний 

показник

243 273,00

230 545,00

230 535,00

102 793,00

101 267,00

1 339,00

100 151,00

97 795,00

2 169,00

15 307,00

3 642,00


[image: image11.emf]46 Середньодобове очищення води на очисних спорудах тис. м³/добу 9,98

47 Обсяг поданої води в мережу за рік тис. м³/рік

48 Середньодобова подача води в мережу тис. м³/добу 41,51

49 Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі: тис. м³/рік

50 населенню тис. м³/рік

51 Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі: тис. м³/рік 743,00

52 витрати на технологічні потреби до мережі тис. м³/рік 112,00

53 витрати на технологічні потреби у мережі тис. м³/рік 631,00

54 Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) % 5,00

55 Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі: тис. м³/рік

56 обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) тис. м³/рік 45,00

57 обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) тис. м³/рік

58 Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) % 27,00

59 Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) тис. м³/км 11,23

60 Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) л/добу 180,04

61 Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) л/добу 82,17

62 Кількість резервуарів чистої води, башт, колон од. 14,00

63 Розрахунковий об’єм запасів питної води тис. м³ 44,00

64 Наявний об’єм запасів питної води тис. м³ 44,00

65 Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) % 100,00

66 Кількість поверхневих водозаборів од. 0,00

67 Кількість підземних водозаборів, з них: од. 2,00

68 кількість свердловин од. 30,00

69 Кількість окремих свердловин од. 0,00

70 Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) од. 30,00

71 Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів од. 11

72 Витрати електричної енергії на підйом води тис. кВт*год

73 Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води кВт*год/м³ 0,169

74 Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання од. 1,00

75 Витрати електричної енергії на очищення води тис. кВт*год 101,00

76 Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води кВт*год/м³ 0,028

77 Кількість насосних станцій підкачування води од. 8,00

78 Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання од. 15,00

79 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін од. 8,00

80 Витрати електричної енергії на перекачування води тис. кВт*год

81 Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу

кВт*год./м³ 0,49

82 Кількість приладів технологічного обліку од. 28,00

83 Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати од. 0,00

84 Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) % 0,00

85 Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: од. 2,00

86 рідкого хлору од. 2,00

87 гіпохлориду од. 0,00

88 ультрафіолету од. 0,00

89 Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін од. 0,00

90 Кількість лабораторій од. 1,00

91 Кількість майстерень од. 1,00

92 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів од. 23,00

93 Установлена виробнича потужність водопроводу тис. м³/добу 122,10

94 Установлена загальна потужність водозаборів тис. м³/добу 114,60

95 Установлена виробнича потужність очисних споруд тис. м³/добу 32,00

96 Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) % 34,00

97 Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) % 37,00

98 Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) % 31,00

99 Кількість аварій на мережі водопостачання за рік аварії 275,00

100 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) аварії/км 0,77

101 Витрати електричної енергії на водопостачання за рік тис. кВт*год

102 Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік тис. грн

103 Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)) кВт*год/м³ 0,66

104 Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік тис. грн

105 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) грн/м³ 6,81

106 Витрати на оплату праці за рік тис. грн

107 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) %

108 Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) % 37,61

109 Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік тис. грн 0,00

15 150,00

10 503,00

6 914,81

4 061,00

4 016,00

2 582,00

7 452,00

10 135,00

26 898,30

71 521,15

22 135,56

3 136,75


[image: image12.emf]110 Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) % 0,00

111 Амортизаційні відрахування за рік тис. грн

112 Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік тис. грн 880,00

113 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) % 4,80

ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення

1 Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**) од.

7,00

2

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

осіб

3 Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:

осіб

4

безпосередньо підключених до мереж

осіб

5 яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

осіб

6

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

од.

7 населення

од.

8

бюджетних установ

од. 179,00

9 інших

од.

10

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:

% 95,52

11 з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

% 98,89

12

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

% 1,11

13 Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

од. 85,00

14

Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

% 0,09

15 Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:

км 290,96

16

головних колекторів

км 26,13

17 напірних трубопроводів

км 36,57

18

вуличної мережі

км 135,98

19 внутрішньоквартальної та дворової мережі

км 92,28

20

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

од./км 26,99

21 Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

км 163,93

22

головних колекторів

км 13,93

23 напірних трубопроводів

км 19,46

24

вуличної мережі

км 69,97

25 внутрішньоквартальної та дворової мережі

км 60,57

26

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

% 56,00

27 головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

% 53,00

28

напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

% 53,00

29 вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

% 51,00

30

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

% 66,00

31 Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

осіб 272,00

32

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

осіб 268,00

33 Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

осіб/1000 од. 34,13

34

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

осіб/1 км 0,92

35 Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

тис. м³/рік

36

прийнято від інших систем водовідведення

тис. м³/рік 0,00

37 Середньодобове перекачування стічних вод

тис. м³/добу 44,57

38

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:

тис. м³/рік

39 з повним біологічним очищенням

тис. м³/рік

40

з доочищенням

тис. м³/рік

41 Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах

тис. м³/добу 44,57

42

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)

тис. м³/рік 0,00

43 Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

% 0,00

44

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)

тис. м³/рік 0,00

45 Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

% 0,00

46

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

тис. м³/рік 0,00

47 Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

% 0,00

48

Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:

тис. м³/рік

49 населенню

тис. м³/рік

50

Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік

од.

51 Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)

од./км 14,62

52

Кількість аварій у мережі водовідведення за рік

аварії/рік 18,00

53 Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

аварії/км 0,06

54

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

л/добу 198,21

55 Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

л/добу 198,21

56

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

од. 8,00

57 Кількість очисних споруд водовідведення

од. 1,00

58

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

од. 29,00

3 431,00

№ 

з/п

Одиниця 

виміру

Загальний 

показник

235 434,00

224 881,00

222 386,00

2 495,00

99 664,00

98 254,00

1 231,00

16 269,00

16 269,00

16 269,00

16 269,00

10 668,00

7 131,70

4 253,00


[image: image13.emf]59 Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

од. 29,00

60

Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

од. 1,00

61 рідкого хлору

од. 1,00

62

гіпохлориду

од. 0,00

63 ультрафіолету

од. 0,00

64

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

од. 0,00

65 Кількість лабораторій

од. 1,00

66

Кількість майстерень

од. 1,00

67 Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

од. 18,00

68

Установлена потужність водовідведення

тис. м³/добу 146,00

69 Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

тис. м³/добу 155,60

70

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

тис. м³/добу 106,40

71 Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

% 31,00

72

Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)

% 42,00

73 Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

тис. кВт*год

74

загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод

тис. кВт*год

75 питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)

кВт*год/м³ 0,454

76

загальні витрати електричної енергії на перекачування води

тис. кВт*год 0,355

77

кВт*год/м³ 0,809

78

Витрати на електричну енергію за рік

тис. грн

79 Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)

кВт*год/м³ 0,81

80

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

тис. грн

81 Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

грн/м³ 8,06

82

Витрати на оплату праці за рік

тис. грн

83 Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

% 38,78

84

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

% 40,15

85 Амортизаційні відрахування за рік

тис. грн 38,78

86

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

тис. грн 634,00

87 Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

% 0,05

88 Обсяг реалізованих стічних вод на 1 особу

л/добу 124,14

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

648

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

*

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту Населення (осіб)

1 м. Тернопіль

2 с. Біла

3 с. Петриків

4 с. Івачів Долішній 412

5 с. Івачів Горішній 7

6 с. Великі Гаї 280

7 с. Плотича 800

8 с. Гаї Шевченківські 6

9 с. Велика Березовиця -

10 с. Гаї Гречинські 429

11 с. Чистилів -

12 с. Глядки 1

13 с. Байківці

14 с. Підгороднє -

Разом

Назва населених пунктів, яким надаються послуги

**

Назва населеного пункту Населення (осіб)

1 м. Тернопіль

2 с. Великі Гаї 138

3 с. Байківці

4 с. Велика Березовиця -

13 157,00

7 385,00

питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 

73х100)

34 514,18

85 969,27

33 343,03

1 649

92 371

6 727

89 621

6 005

223 462

2 674

1 478

1 025

230 574

220 967

10 209


[image: image14.emf]5 с. Петриків 72

6 с. Біла -

7 с.Підгороднє -

Разом:

Директор КП “Тернопільводоканал”               __________________                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата)                                                (підпис)                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                         __________________                                          Муляр Л.П.

(посадова особа ліцензіата)                                               (підпис)                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)                                (підпис)                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

231 386
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[image: image17.emf]Об'єкт системи Трубопровід, D Призначення

Водопостачання

1

трубопровід D 200

Ергомера 125, двохканальний трв.17

облік води з підземного джерела

трубопровід D 200

2

трубопровід D 200

Ергомера 125, двохканальний трв.17

трубопровід D 200

3

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний трв.17

4

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний

5

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний трв.17

6

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний трв.17

7

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний трв.17

8

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний

9

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

10

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

Додаток  7  

до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження  інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення

Реєстр

 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  

Комунального підприємства “Тернопільводоканал” станом на 01.01 2020 року

№ з/

п

Марка лічильника, кількість 

каналів

Дата випуску 

(повірки)

ВНС І підйому 

(свердловина)


[image: image18.emf]11

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

12

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

13

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

14

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

15

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

16

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

17

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

18

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

19

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

20

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

21

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

22

ВОС

трубопровід D 500 СВТУ-10М,  двохканальний

сер.17

облік води на промивку

23

трубопровід D 500 СВТУ-10М,  двохканальний

сер.17

24

ВНС- ІІ і ІІІ підйому

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

облік води на подачу в місто

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

25

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний

26

трубопровід D 800

СВТУ-10М,  двохканальний сер.17

трубопровід D 1000

27

трубопровід D 400

СВТУ-10М,  двохканальний сер.17

трубопровід D 500

28

трубопровід D 400 СВТУ-10М,  двохканальний

сер.17

Водовідведення

1

КНС

трубопровід D 400

Ергомера 125, двохканальний трв.17

облік стоків на транспортуванні

трубопровід D 400

2

трубопровід D 250 Ергомера 125, двохканальний трв.17

3

трубопровід D 315 Ергомера 125, двохканальний трв.17

4

трубопровід D 315 Ергомера 125, двохканальний трв.17


[image: image19.emf]5

трубопровід D 600 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 600 Ергомера 125, двохканальний

6

трубопровід D 700 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 700 Ергомера 125, двохканальний

7

трубопровід D 300 Ергомера 125, двохканальний трв.17

8

трубопровід D 200 Ергомера 125, двохканальний трв.17

9

трубопровід D 315 Ергомера 125, двохканальний трв.17

10

трубопровід D 600 Ергомера 125, двохканальний

трв.17

трубопровід D 600 Ергомера 125, двохканальний

11

КОС

лоток Паршаля ДНЕПР-7, одноканальний трв.17

облік стоків на очистці

12

лоток Вентурі ДНЕПР-7, одноканальний трв.17

Начальник ВТВ                                                                                                     ___________________                                                                 Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця) 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                               __________________                                                                   Кузьма В.А.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


8. Пояснювальна записка
8.1 Коротка інформація про ліцензіата
Комунальне підприємство “Тернопільводоканал” надає послуги з водопостачання та водовідведення абонентам м.Тернополя та ряду прилеглих сіл. Послугами водопостачання  користуються, окрім м.Тернополя, абоненти 13-ти прилеглих сіл. Чисельність населення, якому надаються послуги з водопостачання складає 230,5 тис.чол. Послугами з водовідведення користуються, окрім м.Тернополя, абоненти 6-ти прилеглих сіл. Чисельність населення, якому надаються послуги з водовідведення складає 224,9 тис.чол. Водопостачання та водовідведення здійснюється цілодобово.
Система водопостачання складається із двох водозаборів (“Тернопільський” та “В.Івачівський”), двох насосних станцій ІІ-го підйому, станції знезалізнення води “Тернопільського” водозабору, насосної станції ІІІ-го підйому та 14-ти резервуарів чистої води із збірного залізобетону, підвищуючих насосних станцій, розподільчих мереж. Джерелом водопостачання є підземні води. 30 артезіанських свердловин згруповано у 2 водозабори (“Тернопільський” та “В.Івачівський”). Для забезпечення повноти обліку на свердловинах “Тернопільського” (ВНС №1) та “В.Івачівського” (ВНС №5) водозаборів встановлені ультразвукові лічильники. Знезараження води здійснюється зрідженим хлором перед подачею у міську розподільчу мережу. Значна частина насосного та енергетичного обладнання ВНС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни.
Середньодобова подача в мережу складає у 2019 році 41,94 тис.м.куб./добу.
Загальна довжина мереж водопостачання, які перебувають на балансі та обслуговуванні саном на 01.01.2020р складає 357,56 км, з них 215,31 км є ветхими та аварійними, що складає 60%. Даний факт зумовлює досить значну кількість пошкоджень на водопровідних мережах, та як наслідок цього, втрати води. 
У 2019 році обсяг втрат води склав 4061 тис.м.куб/рік чи 33 %. 

Система водовідведення складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій (КНС) №1а, №2, №4, №5, №7, №8, №9, №10, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС). Стічні води самопливними колекторами надходять до 8-ми каналізаційних насосних станцій. Три КНС (№1а, №2, №8) перекачують стоки напірними трубопроводами в системи самопливних колекторів інших басейнів каналізування, на інші КНС, а решта КНС (№4, №5, №7, №9, №10) перекачують стічні води безпосередньо на каналізаційні очисні споруди. Каналізаційні очисні споруди складаються із комплексу споруд для механічного та повного біологічного очищення стоків з наступним доочищенням їх на біоставках. 
Середньодобове очищення стічних вод склало у 2019 році  44,57 тис.м.куб./добу.
Загальна довжина мереж водовідведення, які перебувають на балансі та обслуговуванні станом на 01.01.2020 р складає 290,96 км, з них 163,93 км є ветхими та аварійними, що складає 56%. 
Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги. 
Висновки щодо необхідності впровадження Інвестиційної програми
Значне зношення виробничих засобів, таких як насосне та енергетичне обладнання, а також водопровідних та каналізаційних мереж, тощо, може спричинити тимчасове припинення надання послуг з водопостачання та водовідведення абонентам нашого підприємства. Одночасно це може призвести до надмірних витрат енергетичних ресурсів. 
Для забезпечення безперебійного, надійного та якісного водопостачання Інвестиційною програмою передбачено виконання ряду заходів із реконструкції свердловини Тернопільського водозабору та проектної документації для повної реконструкції даного водозабору та приведення води, яка подається, до вимог ДанПіН по твердості.
Планується провести роботи із заміни найбільш аварійних ділянок водопровідних мереж по вулицях 15 квітня, Злуки та каналізації по вул.Злуки та Чубинського.
Також, заплановано провести комплексну реконструкцію камери переключення КНС №9.
Одночасно, в рамках Інвестиційної програми на 2021 рік заплановано придбання портативного витратоміра, автомобільної та спеціалізованої техніки для потреб аварійних бригад водопостачання та водовідведення. 
З метою забезпечення екологічної безпеки заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію для реконструкції мулових майданчиків та біологічних ставків на каналізаційних очисних спорудах. Роботи по виконання будівельних робіт згідно вказаної вище проектно-кошторисної документації буде виконуватись в наступні роки.
В рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2” який фінансується за рахунок кредитних коштів Світового Банку на 2021 рік заплановано продовжити будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкція водозабору Верхньо-Івачівський, оптимізацію системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, впровадження системи амортизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання, модернізацю каналізаційних насосних станцій №7, 9 та реконструкцію каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу. Також, тривають передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів та проектування, постачання та монтаж.
[image: image20.emf]8.2 Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми (зміни)

№ Найменування заходу

Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)

електроенергія  вода 

інше Разом

тис.грн тис.кВт тис.грн тис.куб.м тис.грн тис.грн т тис.грн тис.грн тис.грн тис.л тис.грн тис.грн тис.грн

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1 204,60 57,99 136,86 136,86

2 96,33 23,44 23,44

3 12,87 87,64 87,64

4 474,63 10,64 72,48 72,48

5 180,83 54,00 54,00

6 280,31 280,31

7 395,71 0,92 19,34 14,40 33,74

Інвестиційні 

витрати

ФОП з 

відрахуван

нями

реагенти (вартість без 

ПДВ, грн/т)

податки, 

збори

експлуатаці

йні витрати

ПММ (вартість без 

ПДВ, грн/л)

Реконструкція 

свердловин 

Тернопільського 

водозабору 

Реконструкція 

Тернопільського 

водозабору в т.ч. 

будівництво станції 

пом’якшення води 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

Реконструкція 

водопроводу по вул. 15 

квітня від ВНС № 4 до 

пр.Злуки   1 468,32

Реконструкція 

водопроводу по пр. 

Злуки (від камери 

регулятора тиску до 

житлового будинку 

№25 по пр Злуки) 

Придбання 

портативного 

ультразвукового 

витратоміра 

(водопостачання) 

Влаштування 

загальнобудинкових 

приладів обліку 

(водопостачання)  6 653,04

 Придбання автомобіля 

для чергової бригади 

(водопостачання) 


[image: image21.emf]8 302,59 10,96 10,96

9 224,74 25,31 25,31

Усього по водопостачанню:

57,99 136,86 23,51 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 19,34 408,42 724,74

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1 7,74

7,74

2

221,02

66,00

66,00

3 314,24

314,24

4

483,64

1,13 23,63 17,60

41,23

5

369,83

13,39

13,39

6

274,68

30,94

30,94

7

148,08

17,95 17,95

8

150,00

26,92 26,92

9

150,00

44,86 44,86

10

163,70

17,95 17,95

Придбання катка 

(водопостачання) 

Придбання 

напівпричепа з 

маніпулятором 

( водопостачання) 

10 000,79

Реконструкція камери 

переключення КНС №9 

із заміною запірної 

арматури 

1 506,91

Придбання 

портативного 

ультразвукового 

витратоміра 

(водовідведення) 

Влаштування 

загальнобудинкових 

приладів обліку 

(водовідведення) 

6 653,04

 Придбання автомобіля 

для чергової бригади 

(водовідведення) 

Придбання 

катка( водовідведення) 

Придбання 

напівпричепа з 

маніпулятором 

( водовідведення) 

Реконструкція 

майданчиків для 

підсушування мулу на 

КОС (розробка 

проектно-кошторисної 

документації) 

Реконструкція 

біологічних ставків 

доочищення КОС 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

Реконструкція 

каналізації по пр Злуки 

1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 

23, 25 (розробка 

проектно-кошторисної 

документації) 

Реконструкція 

каналізації по пр Злуки 

7-7а 


[image: image22.emf]11

188,61

26,92 26,92

12

150,00

17,95 17,95

Усього по водовідведенню:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 23,63 602,46 626,09

Усього по програмі:

57,99 136,86 23,51 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 42,97

Реконструкція 

каналізації по 

вул.Чубинського, 2  

Реконструкція 

каналізації по 

вул.Чумацька (від 

вул.Тернопільська до 

вул.Михалевича) 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

10 459,51

20 460,30 1 010,88 1 350,83


[image: image23.emf]8.3 Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми за рахунок кредитних коштів Світового Банку (зміни)

№ Найменування заходу

Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)

електроенергія  вода 

інше Разом

тис.грн тис.кВт тис.грн тис.куб.м тис.грн тис.грн т тис.грн тис.грн тис.грн тис.л тис.грн тис.грн тис.грн

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1

285 672,60

672,60

2

830 1958,80

1958,80

3 240,00 1634,40 1634,40

4

699 1649,64

1649,64

5 89,63 89,63

0,00

Інвестиційні 

витрати

ФОП з 

відрахуван

нями

реагенти (вартість без 

ПДВ, грн/т)

податки, 

збори

експлуатаці

йні витрати

ПММ (вартість без 

ПДВ, грн/л)

Будівництво станції 

знезалізнення води з 

реконструкцією 

насосної станції 

третього підйому в 

м.Тернополі  242 587,94

Реконструкція Верхньо-

Івачівського 

водозабору  81 484,51

Оптимізація системи 

подачі і розподілу води 

та стоків включаючи 

заміну та санацію 

мереж водопостачання 

та водовідведення 

(водопостачання)  70 221,21

Впровадження системи 

автоматизації та 

диспетчеризації ВНС, 

КНС, КОС та мереж 

водопостачання і 

водовідведення 

(водопостачання)  5 781,62

Передконтрактні 

послуги та послуги з 

технічного нагляду 

протягом виконання 

контрактів на 

проектування, 

постачання та монтаж 

(водопостачання)  2 991,36

Розвиток міської 

інфраструктури-2 (тіло 

кредиту)  28 427,82


[image: image24.emf]0,00

Усього по водопостачанню:

240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,63

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1

1477 3485,72

3485,72

2

958 2260,88

2260,88

3

0,00

213,82 213,82

4

466 1099,76

1099,76

5 89,63 89,63

6 0,00

Розвиток міської 

інфраструктури-2 

(відсотки за 

користування кредитом)  2 081,03

433 575,49 1 814,00 4 281,04 1 634,40 6 005,07

Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд з будівництвом 

цеху обробки мулу 

273 654,72

Модернізація 

каналізаційних 

насосних станцій №7,9 

14 445,42

Оптимізація системи 

подачі і розподілу води 

та стоків включаючи 

заміну та санацію 

мереж водопостачання 

та водовідведення 

(водовідведення)  17 555,30

Впровадження системи 

автоматизації та 

диспетчеризації ВНС, 

КНС, КОС та мереж 

водопостачання і 

водовідведення 

(водовідведення) 

3 854,41

Передконтрактні 

послуги та послуги з 

технічного нагляду 

протягом виконання 

контрактів на 

проектування, 

постачання та монтаж 

(водовідведення)  

2 991,36

Розвиток  міської 

інфраструктури-2 (тіло 

кредиту) 

19 908,35


[image: image25.emf]7 0,00

Усього по водовідведенню:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,45

Усього по програмі:

240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,08

Розвиток міської 

інфраструктури 

(відсотки за 

користування кредитом) 

1 593,65

334 003,21 2 901,00 6 846,36 7 149,81

767 578,70 4 715,00 11 127,40 1 634,40 13 154,88


[image: image26.emf]8.4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми (зміни)

Роки Річний ЕЕ      CF

72471,15 14505,71 7,5% 67415,023 -72471,15

1 -53921,340 13493,684 13493,684 14505,71 Помилка:523 0,200

2 -41369,076 12552,264 26045,948 14505,71 -136% 0,386

3 -29692,551 11676,525 37722,472 14505,71 -22% 0,560

4 -18830,668 10861,883 48584,356 14505,71 -8% 0,721

5 -8726,590 10104,078 58688,433 14505,71 0% 0,871

6 672,552 9399,142 68087,575 6,93 14505,71 5% 1,010

7 9415,939 8743,388 76830,963 14505,71 9% 1,140

8 17549,323 8133,384 84964,347 14505,71 12% 1,260

9 25115,262 7565,939 92530,285 14505,71 14% 1,373

10 32153,345 7038,082 99568,368 14505,71 15% 1,477

11 38700,398 6547,053 106115,421 14505,71 16% 1,574

12 44790,680 6090,282 112205,703 14505,71 17% 1,664

13 50456,059 5665,379 117871,082 14505,71 18% 1,748

14 55726,179 5270,120 123141,202 14505,71 18% 1,827

15 60628,616 4902,437 128043,639 14505,71 18% 1,899

16 65189,022 4560,407 132604,046 14505,71 19% 1,967

17 69431,261 4242,239 136846,284 14505,71 19% 2,030

18 73377,530 3946,269 140792,553 14505,71 19% 2,088

19 77048,477 3670,947 144463,500 14505,71 19% 2,143
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період 

окупності 

DPP

Внутрішня 

норма 
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Індекс 

прибутк
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8.5 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифів
Для виконання заходів передбачених Інвестиційною програмою на 2021 рік необхідні кошти в розмірі:
7 154,22 тис.грн. (без ПДВ), які плануються отримати за рахунок коштів амортизаційних відрахувань. 
65 316,93 тис.грн. (без ПДВ) буде за рахунок прибутку, які спрямовані на повернення кредитних коштів Світового Банку,
606 102,60 тис.грн. (без ПДВ) отриманих у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню.
Частка коштів, передбачених Інвестиційною програмою на 2021 рік направляються на:
- зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів — 87,91 %,
- забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів — 2,02%,
- впровадження та розвиток інформаційних технологій — 1,42 %,
- модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення – 0,3%,
- підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища – 0,14 %,
- інші заходи — 8,21%.
Витрати фінансових ресурсів, отриманих як за рахунок коштів амортизаційних відрахувань, так і з інших джерел на реалізацію вище перерахованих заходів дозволить забезпечити надійне, якісне та безперебійне водопостачання і водовідведення, та уникнути неефективного використання досить коштовних енергетичних ресурсів та раціонально підійти до формування тарифів для споживачів.
	№ з/п
	Найменування статей
	Одиниці виміру
	Водопостачання
	Водовідведення

	
	
	
	Показники без реалізації Інвестиційної програми
	Показники після реалізації Інвестиційної програми
	Відхилення, +/-
	Показники без реалізації Інвестиційної програми
	Показники після реалізації Інвестиційної програми
	Відхилення, +/-

	Фізичні показники

	1
	Підйом води
	тис.куб.м
	15 571,08
	15 307,57
	-263,51
	х
	х
	х

	2
	Технологічні витрати
	тис.куб.м
	743,16
	743,16
	0
	х
	х
	х

	3
	Втрати води
	тис.куб.м.
	4 324,94
	4 061,43
	-263,51
	х
	х
	х

	
	
	%
	27,78
	26,53
	-1,25
	х
	х
	х

	4
	Реалізація води
	тис.м.куб.
	10 502,98
	10 502,98
	0,00
	х
	х
	х

	5
	Пропуск стоків через очисні споруди
	тис.м.куб.
	х
	х
	х
	16 269,04
	16 269,04
	0,00

	6
	Реалізація стічних вод
	тис.м.куб.
	х
	х
	х
	10 668,51
	10 668,51
	0,00

	Витрати

	1.
	Виробнича собівартість послуг
	тис.грн.
	87 932,8
	81 492,20
	-6 440,6
	110 428,59
	102 975,83
	-7 452,76

	1.1.
	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.:
	тис.грн.

	37 936,96
	31 496,36
	-6 440,6
	48 020,99
	40 568,23
	-7 452,76

	1.1.1.
	Електроенергія на технологічні потреби
	тис.грн.
	33 349,77
	28 931,87
	-4 417,9
	45 373,48
	38 527,12
	-6 846,36

	1.1.2
	інші прямі матеріальні витрати
	тис.грн.
	4 587,19
	2 564,49
	-2 022,7
	2 647,51
	2 041,11
	-606,4

	1.2.
	Прямі витрати на оплату праці
	тис.грн.
	9 322,34
	9 322,34
	0,00
	20 986,85
	20 986,85
	0,00

	1.3.
	Інші прямі витрати, в т.ч.:
	тис.грн.
	4 976,30
	4 976,30
	0,00
	7 580,54
	7 580,54
	0,00

	1.3.1.
	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
	тис.грн.
	2 050,92
	2 050,92
	0,00
	4 617,11
	4 617,11
	0,00

	1.3.2.
	амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення
	тис.грн.
	2 856,79
	2 856,79
	0,00
	2 800,46
	2 800,46
	0,00

	1.3.3.
	інші прямі витрати
	тис.грн.
	68,59
	68,59
	0,00
	162,97
	162,97
	0,00

	1.4.
	Загально-виробничі витрати (змінні та постійно розподілені)
	тис.грн.
	35 697,20
	35 697,20
	0,00
	33 840,21
	33 840,21
	0,00

	2.
	Адміністративні витрат
	тис.грн.
	6 815,74
	6 815,74
	0,00
	8 612,72
	8 612,72
	0,00

	3.
	Витрати на збут
	тис.грн.
	4 007,65
	4 007,65
	0,00
	5 064,28
	5 064,28
	0,00

	4.
	Інші операційні витрати
	тис.грн.
	239,36
	239,36
	0,00
	302,47
	302,47
	0,00

	5.
	Фінансові витрати
	тис.грн.
	625,28
	625,28
	0,00
	382,92
	382,92
	0,00

	6.
	Усього витрат повної собівартості
	тис.грн.
	99 620,83
	93 180,23
	-6 440,6
	124 790,96
	117 338,20
	-7 452,76

	7.
	Сума компенсації на електроенергію, податки і збори за попередній період
	тис.грн.
	2 091,98
	2 091,98
	0,00
	180,65
	180,65
	0,00

	8.
	Чистий плановий прибуток
	тис.грн.
	39 307,13
	39 307,13
	0,00
	38 473,02
	38 473,02
	0,00

	9.
	Вартість централізованого водопостачання/водовідведення
	тис.грн.
	149 648,34
	143 207,74
	-6 440,6
	171 528,68
	164 075,92
	-7 452,76

	10.
	Собівартість 1 куб.м (з компенсацією)
	грн. / куб.м
	14,25
	13,64
	-0,61
	16,08
	15,38
	-0,70


Без реалізації Інвестиційної програми на 2021 рік собівартість послуг по водопостачанню була б більша на 0,61 грн., а по водовідведенню — на 0,70 грн. 

9. Опис заходів Інвестиційної програми
9.1 Водопостачання. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
9.1.1. Реконструкція свердловин Тернопільського водозабору (п.1.1.1)
9.1.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Основною метою технічного переоснащення свердловин є забезпечення стабільним та якісним водопостачанням всіх споживачів міста. Своєчасне обслуговування обладнання, яке експлуатується на свердловинах, має стратегічне значення у всій системі подачі питної води. Крім цього, з метою зменшення витрат електроенергії, підвищення надійності та довговічності потужних насосів на свердловинах є необхідність переобладнати свердловинb з влаштуванням насосних агрегатів виробництва фірми  “Гідро-Вакуум” еквівалент замість вітчизняних насосів типу ЕЦВ. У зв'язку із вищевказаним та значним терміном експлуатації насосного обладнання на свердловині № 4 (глибинний насос з 2007 року) та  на свердловині № 14 (глибинний насос з 2015 року) Тернопільського водозабору, що забезпечує централізованим водопостачанням близько 20% населення міста (району Центр, Новий Світ, Старий Парк), існуюче обладнання перебуває у незадовільному фізичному стані, є високоенергоємним, а отже потребує негайної реконструкції (заміни). Даним заходом передбачено заміна на Тернопільському водозаборі  морально та фізично зношених насосних агрегатів марки ЕЦВ 10-160-35 на енергоекономний насосний агрегат аналогічної характеристики (продуктивність та напір) виробництва фірми “Гідро-Вакуум” GCА.9.02.9 з шафою керування UZS.4.11/18,5 – 2 комплекти. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — передбачено збільшення продуктивності свердловин на 87 600 м.куб/рік.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено встановлення на Тернопільському водозаборі замість морально та фізично зношених насосних агрегатів марки ЕЦВ 10-160-35 з характеристиками: Q=160 м3/год, H=30 м потужністю електродвигуна 22 кВт на напругу 380 В нових енергоекономних насосний агрегат аналогічної характеристики виробництва фірми “Гідро-Вакуум” GCА.9.02.9 з шафою керування UZS.4.11/18,5 з наступними характеристиками: Q=160 м3/год, H=30 м потужністю двигуна 18,5 кВт на напругу 380 В в кількості 2 комплекти.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія електроенергії складе за повний рік 57 991 кВт*год/рік. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції глибинних насосів на свердловинах Тернопільського водозабору виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 204,60 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: Тернопільський водозабір, свердловинний багатоступеневий насос “Гідро-Вакуум” GCА.9.02.9 з шафою керування UZS. 4.11/18,5 — 2 комплекти, загальна вартість робіт по проекту— 275,881 тис.грн з ПДВ, вартість матеріалів - 204,60 тис.грн. без ПДВ.
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста, безперебійна робота Тернопільського водозабору.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за  повний рік складе 136,86 тис.грн. 
9.1.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

Річна подача води існуючого обладнання (внаслідок спрацювання робочих коліс та інших деталей) становить:

155 м.куб./год х 2 од. х 24 год х 365 днів = 2 715 600 м.куб./рік


Внаслідок реалізації заміни насосного обладнання подача води буде становити:

160 м.куб./год х 2 од х 24 год х 365 днів = 2 803 200 м.куб./рік


Тобто, економія складе:

2 803 200 м.куб./рік - 2 715 600 м.куб./рік = 87 600 м.куб./рік


Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання за 2019 рік склало 0,662  кВт / м.куб. поданої води, економія електроенергії за цілий рік складе 


87 600 м.куб./рік х 0,662 кВт / м.куб. = 57 991 кВт/рік

    
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :


57 991  кВт/рік х 2,36 = 136,86  тис.грн.

Враховуючи, що встановлення насосного обладнання буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія електричної енергії буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія електричної енергії у 2021 році складе:

57 991 кВт*год / 12 * 7  = 33 828 кВт*год

136,86 / 12 * 7  =  79,84 тис.грн


Термін окупності:

204,60 тис. грн. без ПДВ / 136,86 тис.грн.= 1,49 року або 18 місяців

9.1.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Порівняльна характеристика
	Параметри
	Існує насосне обладнання
	Насосне обладнання, 

заплановане до зміни

	Марка
	ЕЦВ 10-160-35
	GCА.9.02.9 

	Витрати, м3/год,
	160
	160

	Напір, м
	30
	30

	Потужність двигуна, кВт 
	22
	18,5

	Матеріал
	Чавун
	Нержавіюча сталь

	Напруга, В
	380
	380


На підтвердження надається проектна документація, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проектній документації складає 275,881 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в інвестиційну програму — 204,60 тис.грн. без ПДВ. 
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 

	
	Пропозиція №1 на суму 

	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Глибинний насосний агрегат
Q=160 м3/год, 
H=30 м з шафою керування 
(2 комплекти)
	№ 05-061 від 06.05.2020 ТОВ “Гідро-Вакуум Україна” на суму 245 520,00 

	№ 1739 від 06.05.2020 ТОВ “Віло Україна” на суму 
282 116,69 
	ТОВ “Гідро-Вакуум Україна” на суму 245 520,00 
	ТОВ “Гідро-Вакуум Україна” на суму 204 600,00 
	204,60



9.1.2. Реконструкція Тернопільського водозабору в т.ч. будівництво станції пом`якшення води (розробка проектно-кошторисної документації) (п.1.1.2)
9.1.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Тернопільський водозабір забезпечує централізованим водопостачанням близько 20% населення міста (району Центр, Новий Світ, Старий Парк). Даний водозабір експлуатується з 1948 року. Протягом останніх років підприємство провадило заходи щодо підтримання обладнання та споруд даного водозабору в технічно-справному стані (в тому числі і за рахунок заходів Інвестиційних програм), а саме: здійснював заміну глибинних насосів, заміну насосних агрегатів, встановлював пристроїв плавного пуску, міняв обладнання для знезараження, частково замінював технологічні трубопроводи, запірну та регулюючу арматуру, та частково кабельних ліній електроживлення, повів ремонтно-будівельні роботи частини будівель та споруд, тощо. Проте, зважаючи на значний термін експлуатації та появу сучасних енергоекономних аналогів обладнання, даний водозабір нагально потребує комплексної реконструкції. Поряд з цим стоїть проблема якості питної води, яка подається з даного водозабору — вода має підвищену жорсткість (близько 8 ммоль/дм3 замість 7 ммоль/дм3, передбачених ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». На даний час, підприємство має тимчасовий дозвіл на подачу води із підвищеною жорсткістю, але саме питання будівництва станції пом’якшення води, зважаючи на його дороговартісність, потребує вирішення. Зважаючи на загальний технічний стан зношеності об’єктів Тернопільського водозабору, для можливості правильного спланування робіт з його реконструкції та визначення повної вартості, підприємство має замовити розробку комплексної проектно-кошторисної документації із його реконструкції даного водозабору. Роботи із проектування, зважаючи на їх складність, будуть відбуватися у 2021-2022 роках. На 2021 рік передбачається проведенні тендерних торгів для визначення спеціалізованої проектної організації, укладення договору, оплати авансу та початку проектування. В цілому, передбачається проектування реконструкції 10 шт артезіанських свердловин, реконструкції існуючої станції знезалізнення на продуктивність 20 тис.м3/добу, реконструкції насосної станції ІІ-го підйому, заміну збірних технологічних трубопроводів та запірної арматури, заміну кабельних ліній електроживлення та інше.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — негативного впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції Тернопільського водозабору в т.ч. будівництво станції пом`якшення води що буде включати реконструкцію 10 шт артезіанських свердловин, реконструкцію існуючої станції знезалізнення на продуктивність 20 тис.м3/добу, реконструкцію насосної станції ІІ-го підйому, заміну збірних технологічних трубопроводів та запірної арматури, заміну кабельних ліній електроживлення, будівництво станції пом’якшення води та інше — 1 комплект.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — забезпечення абонентів міста якісною питною водою та економія електроенергії за повний рік 23,44 тис.грн. 
· Можливі терміни реалізації — 2021 -2022 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: проектування, організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. 
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість проектних робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 96,33 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення Тернопільський водозабір, передбачено розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції Тернопільського водозабору в т.ч. будівництво станції пом`якшення води що буде включати реконструкцію 10 шт артезіанських свердловин, реконструкцію існуючої станції знезалізнення на продуктивність 20 тис.м3/добу, реконструкцію насосної станції ІІ-го підйому, заміну збірних технологічних трубопроводів та запірної арматури, заміну кабельних ліній електроживлення, будівництво станції пом’якшення води та інше — 1 комплект. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 96,33 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання Тернопільського водозабору, забезпечення якості водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе за повний рік 23,44 тис.грн. 
9.1.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги, що у 2021-2022 роках буде відбуватись проектування та лише по його завершенню лише початок будівельних робіт, - отримання, а значить визначення економічного ефекту та строку окупності по даному заході у 2021 році є не можливим.
Проте, беручи до уваги фактичне сумарне споживання Тернопільського водозабору у 2019 році склало 1 656 тис. кВт*год.
В результаті модернізації водозабору, з досвіду виконання аналогічних робіт, споживання електричної енергії, по завершенню робіт з реконструкції водозабору, зменшиться на 20 %, тобто на 331 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
331 тис кВт.год. х 2,36 грн = 781,2 тис.грн в рік.
Враховуючи усереднену частку вартості проектної документації в загальній вартості реалізації заходу — 3%, то економія складе в частині реалізації заходу інвестиційної програми  781,2  тис.грн в рік х 0,03 = 23,44 тис.грн в рік.
Так, як загальна вартість заходу складає 600,75 тис.грн без ПДВ, то відповідно термін окупності за повний рік становить:

600,75 тис.грн. / 23,44 тис.грн = 25,6 роки = 308 місяців
9.1.3. Реконструкція водопроводу по вул.15 Квітня від ВНС №4 до пр. Злуки (п.1.1.3)
9.1.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Чавунна водопровідна мережа Ду=500 мм, яка проходить по вул. 15 Квітня в сторону пр.Злуки та яка експлуатується з 1971 року має велике значення для водозабезпечення мікрорайону Канада, Сонячний, Текстильна. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці водопровідної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання питної води та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водопостачання абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання  питної води та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено реконструкцію 0,285 км чавунних водопровідних труб діаметром 500 мм вул.15 Квітня від ВНС №4 до пр. Злуки на водопровід із сучасних полімерних матеріалів: РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) зовнішнім діаметром 560 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків води з мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водопостачання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції ділянки трубопроводу виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 1 468,32  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: ділянка водопроводу — вул.15 Квітня від ВНС №4 до пр. Злуки, труби ПЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) зовнішній діаметр 560 мм довжиною 285 м, загальна вартість робіт по кошторисній документації — 1 914,253 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму —  1 468,32 тис.грн. без ПДВ.
· Завдання на проектування — зниження втрат та необлікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 87,64 тис.грн. 
9.1.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Даним заходом передбачено реконструкцію 0,285 км ділянки чавунних водопровідних труб діаметром 500 мм по вул.15 Квітня від ВНС №4 до пр. Злуки із використанням сучасних полімерних матеріалів.
Враховуючи вік водопровідних чавунних трубопроводів становить більше 40 років та  діаметр водопровідних труб, що підлягають заміні — Ду=500 мм, допустимі витоки, згідно ДБН В.2.5-68:2012, становить — 2,2 л/хв.км, коефіцієнт підвищення допустимих витоків n-го десятилітнього строку експлуатації —5,5.
Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води через пошкодження водопровідної мережі в розмірі:
525,6 х 0,285 х 2,2 х 5,5 х √55,0 / 60 = 12 870 м.куб./рік.

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання за 2019 рік склало 0,662 кВт / м.куб. поданої води, економія електроенергії за цілий рік складе: 

12 870 м.куб/рік  х 0,662 кВт / м.куб. = 8 520 кВт/рік
Фактична собівартість водопостачання 1 м.куб води за 2019 рік складає 6,81 грн/м.куб
Звідси, економія за повний рік складе:
12 870 м.куб/рік х 6,81 грн/м.куб = 87,64 тис.грн/рік
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. 
Звідси економія у 2021 році складе:
87,64 тис.грн / 12 * 7 = 51,12 тис.грн
Загальна кошторисна вартість даних робіт складає 1 468,32 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності реалізації даного заходу:
1 468,32 тис. грн. без ПДВ / 87,64  тис.грн.= 16,8 роки або 201 місяців.
9.1.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається проектна документація, експертний висновок, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проектній документації складає 1 914,253 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій — 1 468,315 тис.грн. без ПДВ, сума, яка закладається в інвестиційну програму —  1 468,32 тис.грн. без ПДВ.  
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
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9.1.4. Реконструкція водопроводу по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр.Злуки) (п.1.1.4) 
9.1.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Чавунна водопровідна мережа Ду=300 мм, яка проходить по по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр.Злуки) та яка експлуатується з 1976 року має велике значення для водозабезпечення мікрорайону Канада, Текстильна. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці водопровідної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання питної води та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водопостачання абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання  питної води  та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено реконструкцію 0,305 км чавунних водопровідних труб діаметром 300 мм по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр.Злуки) на водопровід із сучасних полімерних матеріалів: РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) зовнішнім діаметром 315 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків води з мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водопостачання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції ділянки трубопроводу виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 474,63  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: ділянка водопроводу — пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр.Злуки), труби ПЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) зовнішній діаметр 315 мм довжиною 305 м, загальна вартість робіт по кошторисній документації — 657,356 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій , яка закладається в Інвестиційну програму—  474,63 тис.грн. без ПДВ.
· Завдання на проектування — зниження втрат та необлікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 72,48 тис.грн. 
9.1.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Даним заходом передбачено реконструкцію 0,305 км ділянки чавунних водопровідних труб діаметром 300 мм по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр.Злуки) із використанням сучасних полімерних матеріалів.
Враховуючи вік водопровідних чавунних трубопроводів становить більше 40 років та  діаметр водопровідних труб, що підлягають заміні — Ду=300 мм, допустимі витоки, згідно ДБН В.2.5-68:2012, становить — 1,7 л/хв.км, коефіцієнт підвищення допустимих витоків n-го десятилітнього строку експлуатації —5,5.
Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води через пошкодження водопровідної мережі в розмірі:
525,6 х 0,305 х 1,7 х 5,5 х √55,0 / 60 = 10 643 м.куб./рік.

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водопостачання за 2019 рік складала 0,662 кВт / м.куб. поданої води, економія електроенергії за цілий рік складе: 

10 643 м.куб/рік  х 0,662 кВт / м.куб. =7 046 кВт/рік
Фактична собівартість водопостачання 1 м.куб води за 2019 рік складає 6,81 грн/м.куб
Звідси, економія за повний рік складе:
10 643 м.куб/рік х 6,81  грн/м.куб = 72,48 тис.грн/рік
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. 
Звідси економія у 2021 році складе:
72,48 тис.грн / 12 * 7 = 42,28 тис.грн
Термін окупності реалізації даного заходу:
474,63 тис. грн. без ПДВ / 72,48 тис.грн.= 6,5 роки або 79 місяців.
9.1.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається проектна документація, експертний висновок, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проектній документації складає 657,356 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій — 474,627 тис.грн. без ПДВ,сума, яка закладається в інвестиційну програму —  474,63 тис.грн. без ПДВ.  
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
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	Труба ПЕ 100 SDR-17
діаметр 315 мм
	08.05.2020 №1,
ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”,
ціна за одиницю —  1 331,10 
	11.05.2020,
ТОВ “Інсталпласт”,
ціна за одиницю – 1 487,7 
	08.05.2020 №1,
ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”,
ціна за одиницю 
— 1 331,10 
	08.05.2020 №1,
ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”,
ціна за одиницю — 1 109,25 
	474,63


9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5)
9.1.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання - будівництво нової станції знезалізнення води, заміну насосних агрегатів насосної станції, запірної арматури, технологічних трубопроводів, кабелів електроживлення, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, інше на насосній станції ІІІ підйому ВНС №4.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція ВНС №4, яка буде включати будівництво нової станції знезалізнення води, заміну  насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній та інше .
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — забезпечення абонентів міста якісною питною водою та економія електроенергії за повний рік 285 тис. кВт*год/рік. 
· Можливі терміни будівництва — 2019 - 2021 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 242 587,94  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення ВНС №4, передбачено будівництво нової станції знезалізнення води, заміну  насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній та інше. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 242 587,94  тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — забезпечення якості водопостачання міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 672,60 тис.грн. 
9.1.5.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне споживання насосної станції ІІІ підйому ВНС №4 у 2019 році  склало 2 850 тис. кВт*год. В результаті будівництва станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції, з досвіду виконання аналогічних робіт, споживання електричної енергії, по завершенню реалізації заходу, зменшиться на 10 %, тобто на 285 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
285 тис кВт.год. х 2,36 грн = 672,60 тис.грн в рік.
Так, як загальна вартість заходу складає 10 544 802,71 дол.США або 255 711,46 тис.грн без ПДВ, то відповідно термін окупності за повний рік становить:

255 711,46  тис.грн. / 672,60 тис.грн = 380,18  роки = 4562 місяці.
9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу із Будівництва станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку окремо по лоту TER-ICB-02-L1 . 
Дана процедура  проводиться згідно з Планом закупівель Лот 1 - TER-ICB-02-L1 
Очікувана вартість - 8 470 тис.$. 
Переможцем визнано Консорціум Utem-Gis.
Підписання контракту відбулося — 28.09.2018.
У 2019 році освоєно коштів в розмірі 0,00 $ з ПДВ, що становить 0,00 тис.грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 541 176,15  $ з ПДВ, що становить 13 123,52 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоння коштів  в розмірі 10 003 626,56 $ з ПДВ, що становить 242 587,94  тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту.
9.1.6. Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору (п.1.1.6)
9.1.6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання - заміну насосних агрегатів свердловин та насосної станції другого підйому, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній, інше на Верхньо-Івачівському водозаборі.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція ВНС №4 та Верхньо-Івачівського водозабору, яка буде включати будівництво нової станції знезалізнення води, заміну  насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній та інше .
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — забезпечення абонентів міста якісною питною водою та економія електроенергії за повний рік 830 тис. кВт*год/рік. 
· Можливі терміни будівництва — 2020 -2021 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 81 484,51 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення Верхньо-Івачівський водозабір, передбачено заміну  насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній та інше. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 81 484,51 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання Верхньо-Івачівського водозабору.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 1 958,80 тис.грн. 
9.1.6.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне споживання Верхньо-Івачівського водозабору у 2019 році склало 5 536 тис. кВт*год. В результаті модернізації даних водозаборів та ВНС, з досвіду виконання аналогічних робіт, споживання електричної енергії, по завершенню реалізації заходу, зменшиться на 15 %, тобто на 830 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
830 тис кВт.год. х 2,36 грн = 1 958,80 тис.грн в рік.
Так, як загальна вартість заходу складає  3 683 659,93 дол.США або 89 328,75 тис.грн без ПДВ, то відповідно термін окупності за повний рік становить:

89 328,75 тис.грн. / 1 958,80 тис.грн = 45,60 роки = 547 місяців.
9.1.6.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу із Будівництва станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкції Верхньо- Івачівського водозабору КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку окремо по двох лотах TER-ICB-02-L1 та TER-ICB-02-L3 . 
Дана процедура проводиться згідно з Планом закупівель. 
Лот 3 - TER-ICB-02-L3
Очікувана вартість - 3 400,00 тис.$. 
Переможцем визнано ТОВ ІБК Євротехнології.
Підписання контракту відбулося —13 листопада 2019.
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 323 473, 91  $ з ПДВ, що становить 7 844,24 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів в розмірі 3 360 186,02 $ з ПДВ, що становить 81 484,51 тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.1.7. Оптимізація системи подачі і розподілу води, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення (водопостачання) (п.1.1.7)
9.1.7.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання - заміна заміна та санація мереж водопостачання, яка буде включати в себе заміну найбільшої запірної арматури Д1000 мм та Д800мм на водогонах та на виході з ВНС №4, заміну найбільш аварійних ділянок мереж.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція, санація, заміна запірної арматури та трубопроводів та інше на міських мережах .
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія води складе за повний рік 240 тис.м.куб./рік.
· Можливі терміни будівництва — 2019 -2022 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 55 651,13 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення мережі м.Тернополя, передбачено заміну запірної арматури та трубопроводів. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі —  55 651,13 тис.грн. без ПДВ. .
· Завдання на проектування — зменшення втрат води, забезпечення надійності системи водопостачання та водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 1 634,40 тис.грн. 
9.1.7.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичні втрати та витрати питної води у 2019 році становили 31,4 % від поданої у місто питної води та склали 4 805 тис.м.куб./рік. В результаті робіт з оптимізації системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, яка буде включати в себе заміну найбільшої запірної арматури Д1000 мм та Д800 мм на водогонах та на виході з ВНС №4, заміну найбільш аварійних ділянок мереж, з досвіду виконання аналогічних робіт, втрати питної води зменшиться на 5 %, тобто на 240 тис.м.куб./рік.

Фактична собівартість водопостачання 1 м.куб води за 2019 рік складає 6,81 грн/м.куб
Звідси, економія за повний рік складе:
240 тис.м.куб./рік х 6,81  грн/м.куб становить = 1 634,40 тис.грн без ПДВ,
Так, як загальна вартість контракту в сумі 118 866,36 тис.грн без ПДВ, частка заходів по водопостачанню складає 80% від загальної суми, то відповідно термін окупності за повний рік становить:
118 866,36  тис.грн. х 0,8 / 1 634,40  тис.грн = 58,18  року = 698 місяців.
9.1.7.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу із оптимізації системи подачі і розподілу води та стоків,  включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. 
Контракт TER-ICB-09 з очікуваною вартістю 4 300,00 тис.$.
Переможцем визнано Консорціум - СД ТОВ “Авітон Будпроект” та ТОВ “Ремонтно-будівельна компанія “Спецмонтажбуд”.
Підписання контракту відбулося — 05.07.2018.
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 903 175,62  $ з ПДВ, що становить 21 902,00  тис.грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 378 880,29 $ з ПДВ, що становить 9 187,85 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів у розмірі 2 868 614,90  $ з ПДВ, що становить 69 563,91 тис.грн без ПДВ.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водопостачанню, в рамках виконання даного контракту складає 80% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі на 2021 рік — 55 651,13 тис.грн без ПДВ.
У 2022 році буде освоєно кошти в розмірі 751 034,95 $ з ПДВ , що становить 18 212,60 тис.грн без ПДВ, а  саме (частина водопостачання) – 14 570,08 тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
.
9.2 Водопостачання. Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.
9.2.1. Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водопостачання)  (п.1.2.1) 
9.2.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — для обліку забору, очистки та транспортування питної води  на технологічних трубопроводах встановлені ультразвукові лічильники, в основному Ергомера 125. Проте, під час планового зняття даних лічильників на регламент та повірку, дані трубопроводи залишається без обліку, а облік має здійснюватися розрахунковим методом. Поряд з цим стоїть питання пошуку втрат у водопровідній мережі. На даний час на виході з насосної станції ІІІ -го підйому встановлено зональний облік на окремі напрямки (мікрорайони) міста. При виникненні пошкоджень даний зональний облік відмічає “аномальну” витрату води в окремому напрямку. Проте, для конкретизації місця аварії необхідне використання портативного витратоміру, який можна переміщувати в напрямку аварії. Для вирішення вказаних вище проблем підприємство має придбати портативний витратомір.
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на мережах. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання портативного ультразвукового витратоміра для труб діаметром до 600 мм — 1 комплект. 
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — забезпечення надійного водопостачання та водовідведення мешканців міста. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи на даному обладнанні працівниками КП “Тернопільводоканал” будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 180,83 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: водопровідні мережі м.Тернопіль,   портативного ультразвукового витратоміра для труб діаметром до 600 мм — 1 комплект.
· Завдання на проектування — зниження аварійності, забезпечення надійного водопостачання мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 120,00 тис.грн. 
9.2.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу

Для розрахунку економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за оренду аналогічного обладнання, яка в середньому складає до 6,0 тис.грн в день. З досвіду роботи підприємства, в рік кількість днів на протязі яких здійснюються роботи із портативного обліку —20 днів/рік.
           Відповідно, економія в рік складе:
           6,0 тис. грн. без ПДВ х 20 днів = 120,00 тис.грн.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:
120,00 тис.грн / 12 * 7 = 70,00 тис.грн
Зважаючи на те, що даний прилад використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів на даний прилад в розмірі 180,83 тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 45% загальної вартості прилада.
Тому економія по розділу водопостачання складе
120,00 тис.грн х 0,45 = 54,00 тис.грн
70,00 тис.грн х 0,45 = 31,5 тис.грн
Термін окупності становитиме:
            180,83 тис. грн. без ПДВ / 54,00 тис.грн.= 3,3 роки або 40 місяців
9.2.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 
на суму
	Пропозиція №2 
на суму

	Економічно вигідна 
пропозиція на суму
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис. грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Портативний ультразвуковий витратомір  для труб діаметром до 600 мм

	07.05.2020 №19,
ТОВ “КОРТЕХ”,
ціна  -  19 260,00 USD
або 518 671, 80 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 07.05.2020 — 
26,93)
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -  18 000,00 USD
або 482 220, 00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 13.05.2020 — 
26,79)
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -   482 220, 00 
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -   401 850, 00 
	180,83 (розділ водопостачання)


9.2.2. Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водопостачання) (п.1.2.2)
9.2.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку та Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», яким обумовлена необхідність оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами комерційного загальнобудинкового обліку холодної води. Передбачається придбання, виконання робіт та встановлення за адресами:
· вузла комерційного обліку Д=20 мм  з обвідною лінією* - Б.Хмельницького,19; Микуленецька, 1; Паркова,1; Шопена, 8; Вояків Дивізії Галичина,8; Академіка Студинського, 22; У. Самчука,35; Гетьмана П. Дорошенка,6; У. Самчука, 36 – разом 9 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=20 мм  без обвідної лінії* - С.Качали,2; О.Кульчицької,1; В'ячеслава Чорновола,11; Академіка І.Горбачевського,16; Академіка С.Дністрянського,31; Глибока,27; Коперника,5; М.Ломоносова,54; Паркова,5; Паркова,10; Шопена,10; Галицька,8; Північна,1; М.Глінки,27; Бродівська,11; Бродівська,16; М.Глінки,3; Весела,15; Весела,31; Весела,40; Вертепна,4; Городна,4; Руська,28; Руська,32; І.Франка,17; Полковника Д.Нечая,17; Новий Світ,57; Новий Світ-Бічна,12; Академіка І.Горбачевського,3; Академіка І.Горбачевського,10; Юліана Опільського,14; І.Котляревського,17; І.Котляревського,21; І.Котляревського,38; За Рудкою,31; Білецька,26; Ясна,2; Академіка В.Гнатюка,10; Академіка В.Гнатюка,12; Академіка В.Гнатюка,16; І.Вагилевича,8; А.Манастирського,5; Польова,26; Дівоча,6; Князя Острозького,15; Князя Острозького,23; Князя Острозького,56; Пирогова,18; Пирогова,26; Я.Стецька,1; Я.Стецька,32; Шпитальна,5; М.Гоголя,5; Князя Острозького,34; Пирогова,3; Пирогова,6; Ю.Федьковича,12; Митрополита Шептицького,7; Я.Головацького,2; С.Крушельницької,57; Новий Світ,19в; Степана Бандери,22; М.Коцюбинського,18; Шопена,9; Чумацька,17; Чумацька,33; Новий Світ,40; І.Котляревського,20; І.Котляревського,43; Білецька,45; С.Крушельницької,15; Полковника Д.Нечая,24; Полковника Упа О.Польового,3б; Ділова,8; Пирогова,20; Пирогова,30; Стрімка,1; Танцорова,12; Гайова,12; Збаразька,11; Збаразька,5; А.Манастирського,26; Дівоча,32; Глибока,29; Бойківська,5; Зелена,10; Транспортна,12; Транспортна,16; Татарська,33; Вояків Дивізії Галичина,17; Загребельна,67; М.Глінки,7; Весела,7; Монюшко,3; Лемківська,7; Городна,2; Підгородня,2; Бордуляка,23; Бродівська,41а; Родини Барвінських,8; Є.Гребінки,10; Є.Гребінки,2; Є.Гребінки,28а; Є.Гребінки,30; Мостова-Бічна,3; Енергетична,6; Доли,8а; Микулинецька,19; Рівна,2; С.Шагайди,2; Білогірська,27; Садова,23; І.Вагилевича,5; І.Вагилевича,7; Сидора Голубовича,1; В.Ярмуша,6; Сидора Голубовича,8а; Овочева,3; Дівоча,12; С.Стадникової,12; Городна,6; Князя Острозького,21; Руська,39; Деповська,5; В'ячеслава Чорновола,8; Назарія Яремчука,32; Загребельна,53; Вояків Дивізії Галичина,3; Вояків Дивізії Галичина,11; Вояків Дивізії Галичина,16; Глиняна,19; Генерала Шухевича,2; Генерала Шухевича,8; Генерала Шухевича,14; В.Сімовича,1; В.Сімовича,3; В.Сімовича,5; Північна,4; М.Глінки,2; М.Глінки,6; М.Глінки,18; М.Глінки,20; Бродівська,15; Весела,32; Лемківська,10; Над Ставом,11; Родини Барвінських,18; Ю.Гагаріна,4; Глибока,2; Глибока,31; Микулинецький,1; Новосонячна,1; А.Малишка,22; Полковника Д.Нечая,14; І.Вагилевича,2; Березова,2; Броварна,27; Новий Світ,53; Новий Світ,55; А.Чехова,16; І.Котляревського,23; І.Котляревського,41; Транспортна,3; Транспортна,4; За Рудкою,5; За Рудкою,15; За Рудкою,21; Д.Січинського,2; Рівна,4; Академіка В.Гнатюка,14; Академіка В.Гнатюка,21; Микулинецька,15; Мостова-Бічна,17; Князя Острозького,17; Князя Острозького,25; Пирогова,24; Пирогова,28; Шпитальна,10; Багата,2; Князя Острозького,22; Пирогова,4; Липова,7; А.Малишка,21; Монюшко,12; Збаразька,3; Збаразька,29; Кошового І.Сірка,4; Галицька,16; Броварна,2; Кошового І.Сірка,2; Романа Купчинського,1а; І.Котляревського,6; Валова,12; Шопена,4; І.Котляревського,12;І.Котляревського,36; Я.Головацького,4; Стрімка,2; Живова,30; Глибока,37а; Сонячна,29; Галицька,6; Загребельна,40; Весела,13; Весела,54; М.Лисенка,13; Ю.Федьковича,6; Енергетична,21; Гуцульська,10; Тісна,13; А.Малишка,16; А.Малишка,18; А.Малишка,20; А.Малишка,29; Деповська,2; Деповська,3; Деповська,4; Деповська,7; Новосонячна,8; Приміська,Кутківці,15б; Приміська,Кутківці,24; Приміська,Кутківці,6а; У.Самчука,40; Замонастирський,24а; Бригадна,Кутківці,46а; Степана Бандери,79; Яблунева,Кутківці,13; С.Крушельницької,16; Татарська,35; Бродівська,2; Родини Барвінських,1; Ю.Гагаріна,1а; Руська,29; Б.Хмельницького,9; Тараса Шевченка,41; Листопадова,3а; Полковника Д.Нечая,10; Я.Гніздовського,5; А.Чехова,4; Академіка І.Горбачевського,7; Юліана Опільського,3; І.Котляревського,11; І.Котляревського,45; За Рудкою,23; Академіка О.Брюкнера,3; Гетьмана Сагайдачного,7; Гетьмана Сагайдачного,11; Валова,14; Академіка В.Гнатюка,18; Я.Головацького,1; А.Манастирського,1; Пирогова,22; Микулинецька-Бічна,10; Збаразька,2; Збаразька,13; Вояків Дивізії Галичина,4; Гайова,10; Шопена,1; І.Франка,10; Юліана Опільського,4; М.Коцюбинського,6; Галицька,20; Бордуляка,3; Бродівська,10; Весела,24; Квітова,17; Над Ставом,8; Руська,30; І.Франка,13; Броварна,35; За Рудкою,4; Ясна,7; Академіка В.Гнатюка,3; Доли,4; Січових Стрільців,5; Весела,26; Сидора Голубовича,10; Митрополита Шептицького,2; М.Глінки,2а; У.Самчука,38; Дубовецька,1; Степана Бандери,7; Вояків Дивізії Галичина,9; Паркова,4; Клінічна,6; Родини Барвінських,9; Ю.Гагаріна,7; О.Кульчицької,4; Микулинецький,2; Б.Хмельницького,43; А.Чехова,11; А.Чехова,22; Гетьмана Сагайдачного,5; Князя Острозького,35; Галицька,9; Шопена,14; Золотогірська,Кутківці,17; Київська,25; Березова,16; Дубовецька,1а; Дубовецька,3; Паркова,2; Галицька,12; Зелена,7; Над Ставом,5; Над Ставом,12; В'ячеслава Чорновола,14; С.Качали,4; Микулинецька,107; Микулинецький,3; Руська,37; І.Франка,15; Б.Хмельницького,41; Тараса Шевченка,13; Шкільна,1; Полковника Д.Нечая,21; Полковника Д.Нечая,23а; А.Чехова,24; Козацька,17; Академіка Студинського,16; Шкільний,1; Шкільний,2; Князя Острозького,2; В.Ярмуша,4а; Глибока,17; Деповська,13; Клінічна,3; Фабрична,9; І.Франка,6; Галицька,10; М.Лисенка,26; Родини Барвінських,11; І.Котляревського,2; Князя Острозького,47; Академіка Студинського,18; У.Самчука,37; Галицька,24; Весела,25; Руська,34; І.Франка,20; В.Ярмуша,4; Гетьмана Сагайдачного,1; Б.Хмельницького,5; Микулинецька-Бічна,2а; Липова,4; Валова,9; Гетьмана Сагайдачного,3; Гайова,2; Збаразька,12; М.Глінки,4; У.Самчука,34; Ю.Гагаріна,2; Ю.Гагаріна,6; Академіка Студинського,9; Академіка Студинського,20; Сидора Голубовича,8; Збаразька,10; Ділова,2; Микулинецька-Бічна,6; М.Глінки,29; Руська,33; Шота Руставелі,2; Тараса Шевченка,29; Над Ставом,6; Листопадова,2; М.Грушевського,9; Хліборобна,Кутківці,38; Бережанська,59; Золотогірська,Кутківці,6; Дубовецька,5; Шота Руставелі,6; Ділова,4; Новий Світ,45; В.Ярмуша,1; Вільхова,12 – разом 375 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=25 мм  з обвідною лінією* - Протасевича,16б; С.Будного,32а; Золотогірська,Кутківці,24; О.Довженка,18; Руська,15; Чернівецька,56/3 Під'їзд; Б.Хмельницького,29; О.Довженка,11а; Б.Хмельницького,21а; Чернівецька,58/2під'їзд; Чернівецька,60/2під'їзд; Липова,17 – разом 12 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=25 мм  без обвідної лінії* - Гетьмана Сагайдачного,6; Тараса Шевченка,33; Ю.Гагаріна,3; Ю.Гагаріна,5; М.Гоголя,6; Лучаківського,3б; В'ячеслава Чорновола,2; Микулинецька,111; В.Ярмуша,2; Руська,7; Листопадова,8; Юліана Опільського,2; Ю.Словацького,8; Танцорова,18; Золотогірська,Кутківці,8; Ю.Гагаріна,1; Микулинецька,109; Галицька,43; Руська,8 – разом 19 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=32 мм  з обвідною лінією* - Бенцаля,Кутківці,3; Володимира Великого,8; С.Будного,32а; У.Самчука,32; Чумацька,37; Білецька,17; Золотогірська,Кутківці,3; У.Самчука,33; Березова,14; Київська,11б – разом 10 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=32 мм  без обвідної лінії* - Князя Острозького,29; Броварна,25; Броварна,12; Броварна,14; Гетьмана П.Орлика,1; І.Котляревського,10; Гетьмана І.Мазепи,2; Козацька,15; Збаразька,31; Микулинецька,101; Микулинецька,113 – разом 11 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=40 мм  з обвідною лінією* - В.Ярмуша,5; Гетьмана П.Дорошенка,16; Чумацька,1б; Данила Галицького,1; Оболоня,47; Золотогірська,Кутківці,16; І.Репіна,16; Київська,14; Галицька,56; Чернівецька,52; М.Коцюбинського,6; Степана Бандери,47; Чалдаєва,12; Оболоня,19; Руська,23 – разом 15 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=40 мм  без обвідної лінії* - 15 Квітня,29; Живова,26; Князя Острозького,62; Лозовецька,3; Злуки,39; Новий Світ,95; В.Громницького,2 – разом 7 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=50 мм  з обвідною лінією* - Є.Коновальця,18 – разом 1 комплект. 
* Вузол комерційного обліку включає лічильник, датчики тиску, запірну арматуру та комплектуючі, систему дистанційного зняття та передачі показників водомірів. 
· Обґрунтування проєктної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено придбання, виконання робіт та встановлення 459 загальнобудинкових приладів обліку.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить 100% технологічний облік води, що подається на багатоквартирні житлові будинки м.Тернопіль.
· Можливі терміни будівництва — 2021 рік. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню обліку виконуються підрядною організацією.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водопостачання) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Техніко-економічні показники —  вузол комерційного обліку діаметром 20 мм з обвідною лінією,  лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 9 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 20 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 375 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 25 мм з обвідною лінією, з лічильником,  датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 12 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 25 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 19 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 32 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 10 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 32 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 11 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 40 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 15 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 40 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 7 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 50 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів – 1 комплекті, загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водопостачання) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
· Завдання на проектування — забезпечення 100% технологічного обліку води, що подається на багатоквартирні житлові будинки м.Тернопіль.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе — 280,31  тис.грн.
9.2.2.2. Визначення  економічного ефекту та строку окупності заходу
Метою даного заходу є, в першу чергу, зменшення необлікованих втрат води у багатоквартирних будинках, а також підвищення відповідальності підприємств, що обслуговують житловий фонд, за внутрішньобудинкові витоки, забезпечення більш раціонального і економного використання питної води на господарсько-побутові потреби населення та повне відшкодування абонентами вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Питоме водоспоживання при встановленні у індивідуальних квартирах водолічильників зменшується у 3-4 рази і становить у середньому 80-120 л/люд.добу. Проте, загальне споживання води у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, зменшується лише на 25-50%. При цьому, виникає різниця між обсягами споживання води за будинковими лічильниками і сумарним розходом індивідуальних водомірів споживачів будинку. Кількість води, яку повинні оплачувати мешканці без водолічильників у квартирах зростає і перевищує встановлені норми водоспоживання. Це пояснюється тим, що в квартирах де встановлено індивідуальні лічильники слідкують за витоками та усувають їх, а мешканці без лічильників не звертають уваги на витоки. До того ж існує недооблік квартирних лічильників, що є суттєвим чинником даної різниці , зокрема метрологічні класи точності індивідуальних водомірів є низькими ( В та А), багато квартирних лічильників встановлено вертикально, а також крадіжки води через вплив на роботу квартирних лічильників, а також загально-будинкові витрати води за межами квартир. 
Даним заходом передбачено повне оснащення загальнобудинковими засобами обліку води всіх багатоквартирних житлових будинків. Для можливості реалізації даного заходу із 100% оснащення приладами обліку, КП”Тернопільводоканал” планує провести тендерні закупівлі необхідних матеріалів (лічильників з обвідною, лічильників без обвідної, датчиків тиску, запірної арматури та комплектуючих, систем дистанційного зняття та передачі показників водомірів). Безпосереднє виконання робіт, зважаючи на значний обсяг, буде відбуватися із залученням підрядників. Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити втрати питної води на внутрішньобудинкових мережах в середньому на 5-10%.
Розрахунок ефекту від встановлення
	Кількість абонентів без квартирних водомірів в будинках, що планується обладнати загальнобудинковиими лічильниками
	Середній розмір нарахування по загальнобудинкових лічильниках в місяць на 1 особу за 2017-2020рр
	Середній розмір нарахування по нормі в місяць на 1 особу за 2017-2020 роки
	Різниця між нормативним нарахуванням та нарахуваннями по загальнобудинковим лічильникам
	Середня
кількість осіб в квартирі
	Ефект в місяць
	Ефект в місяць,
(тариф за 1м3 води 10,74 на 01.01.2021)

	абонентів
( на 01.01.2021)
	м3/особу/міс
	м3/особу/міс
	м3/особу/міс
	осіб
	м3
	грн без ПДВ

	297
	7,686
	5,178
	2,508
	2,92
	2 175
	23 359,50


Відповідно, економія за повний рік складе:
23 359,50  грн. х 12 місяців = 280,31тис.грн/рік
2 175 тис.м3/ місяць х 12 місяців  = 26,10 тис.м3 /рік
Враховуючи, що реалізація даного заходу буде здійснюватись в третьому кварталі 2021 року, то економія буде досягнута за 5 місяців.
Звідси економія за 2021 рік складе: 
280,31 тис.грн/рік / 12 місяців х 5 місяців = 116,80 тис.грн/рік
26,10  тис.м3/рік / 12 місяців х 5 місяців = 10,89 тис.м3 /рік 
Зважаючи на те, що вузол комерційного обліку використовується, як для потреб водопостачання — 50%, так і для потреб водовідведення — 50%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів в розмірі 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, щостановить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
Термін окупності (по розділу водопостачання)  реалізації даного заходу (враховуючи необхідні матеріали та роботи):
6653,04 тис. грн. без ПДВ / 280,31 тис.грн.= 23,7 років або 284 місяці.
9.2.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
	Діаметр загальнобудинкового приладу обліку
	Тип вузла обліку 
	Вартість влаштування вузла обліку за 1 комплект, тис.грн. з ПДВ
	Кількість вузлів обліку  даного діаметру та типу, шт
	Загальна вартість влаштування вузлів обліку даного діаметру та типу, тис.грн. з ПДВ
	Загальна вартість влаштування вузлів обліку  даного діаметру та типу, тис.грн без ПДВ
	Сума закладена в Інвестиційну програму на 2021 рік, тис.грн без ПДВ

	Ду=20 мм
	з обвідною лінією 
	37,516
	9
	337,644
	281,370
	6 653,04 (по розділу водопостачання)

	
	без обвідної лінії
	33,628
	375
	12 610,50
	10 508,750
	

	Ду=25 мм
	з обвідною лінією 
	39,947
	12
	479,364
	399,470
	

	
	без обвідної лінії
	36,035
	19
	684,665
	570,554
	

	Ду=32 мм
	з обвідною лінією
	42,731
	10
	427,310
	356,092
	

	
	без обвідної лінії
	38,149
	11
	419,639
	349,699
	

	Ду=40 мм
	з обвідною лінією
	44,414
	15
	666,210
	555,175
	

	
	без обвідної лінії
	40,711
	7
	284,977
	237,481
	

	Ду=50 мм
	з обвідною лінією
	56,987
	1
	56,987
	47,489
	

	
	без обвідної лінії
	50,59
	0
	0
	0
	

	Всього:    
	15 967,30
	 13 306,08
	


На підтвердження надається проєктну документацію, дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водопостачання) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
	
	Пропозиція №1 на суму
	Пропозиція №2 на суму
	Пропозиція №3 на суму
	Пропозиція №4 на суму
	Економічно вигідна пропозиція
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	тис.грн з ПДВ
	тис.грн з ПДВ
	тис.грн з ПДВ
	тис.грн з ПДВ
	тис.грн з ПДВ
	тис.грн без ПДВ
	

	Вузол комерційного обліку Ду 20 мм
	6 653,04 (розділ водопостачання)


	Лічильник води
	04.06.2021р.,
ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,15
	№3066 від 04.06.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю— 2,05
	Х
	Х
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю —2,05
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 1, 71
	

	Система дистанційного зняття та передачі показників водомірів
	Х
	Х
	№2582 від 17.05.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю—26,43
	17.05.2021., ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2, 99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99(тис. грн без ПДВ)  
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99
	

	
	
	
	
	18.05.2021 р., ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 1,89
	

	Вузол комерційного обліку Ду 25мм
	

	Лічильник води
	04.06.2021р.,
ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю    — 4,39
	№3066 від 04.06.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю— 4,17
	Х
	Х
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 4,17
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю— 3,48
	

	Система дистанційного зняття та передачі показників водомірів
	Х
	Х
	№2582 від 17.05.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю—26,43
	17.05.2021., ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99
	

	
	
	
	
	18.05.2021 р., ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 1,89
	

	Вузол комерційного обліку Ду 32
	

	Лічильник води
	04.06.2021р.,
ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю    — 4,62
	№3066 від 04.06.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 4,40
	Х
	Х
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 4,40
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 3,67
	

	Система дистанційного зняття та передачі показників водомірів
	Х
	Х
	№2582 від 17.05.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю —26,43
	17.05.2021., ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99  (тис. грн без ПДВ) 
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99
	

	
	
	
	
	18.05.2021 р., ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 1,89
	

	Вузол комерційного обліку 40 мм
	

	Лічильник води
	04.06.2021р.,
ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю    — 7,09
	№3066 від 04.06.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 6,75
	Х
	Х
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 6,75
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю— 5,63
	

	Система дистанційного зняття та передачі показників водомірів
	Х
	Х
	№2582 від 17.05.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю —26,43
	17.05.2021., ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю— 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99
	

	
	
	
	
	18.05.2021 р., ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 1,89
	

	Вузол комерційного обліку Ду 50мм
	

	Лічильник води
	04.06.2021р.,
ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю    — 15,96
	№3066 від 04.06.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 15,20
	Х
	Х
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю — 15,20
	ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю— 12,66
	

	Система дистанційного зняття та передачі показників водомірів
	Х
	Х
	№2582 від 17.05.2021 р., ТОВ «ІН-ПРЕМ», ціна за одиницю—26,43
	17.05.2021., ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99 (тис. грн без ПДВ)
	ФОП Шиманська О.І., ціна за одиницю — 2,99
	

	
	
	
	
	18.05.2021 р., ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 2,27
	ТОВ «Ремонтно-механічний завод «Обрій», ціна за одиницю  — 1,89
	


9.3 Водопостачання. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
9.3.1. Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання (водопостачання) (п.1.5.1)
9.3.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання - встановлення обладнання для автоматизації, контролю, диспетчеризації та дистанційного управління технологічними процесами (SCADA) на ВНС, КНС, КОС та мережах водопостачання. В результаті заходу буде зменшено споживання електричної енергії, буде підвищено надійність та оперативність керуванням технологічними процесами та буде усунено вплив людського фактору на роботу системи.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде встановлюватись обладнання для контролю та дистанційного управління технологічними процесами на ВНС, КНС, КОС та водопровідних мережах та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія електроенергії складе за повний рік  699,0 тис. кВт*год/рік.
· Можливі терміни будівництва — 2019 -2021 роки. 

· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 5 781,62  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце проведення ВНС, КНС та КОС, мережі водопостачання, передбачено встановлення обладнання для управління та контролю за роботою, ряд іншого. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 5 781,62 тис.грн.  без ПДВ. 
· Завдання на проектування — забезпечення надійної якості виконання будівельних та інших робіт на ВНС, КНС та КОС.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе за повний рік 1 649,64  тис.грн.
9.3.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне споживання об'єктів, де планується встановлення систем автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання, у 2019 році склало 23 300 тис.кВт*год. В результаті впровадження даного заходу, з досвіду виконання аналогічних робіт щодо встановлення обладнання для контролю та дистанційного управління технологічними процесами, споживання електричної енергії зменшиться на 5 %, тобто на 1 165,0 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,4) без ПДВ складає :
 1 165,0 тис кВт.год. х 2,36 грн = 2 749,4 тис. грн в рік.
Проте, зважаючи на те що,частка заходів по водопостачанню складає 60% від загальної суми, то 
- кількість зекономленої електроенергії складе
1 165,0 тис. кВт*год  х 0,6 = 699,0 тис кВт.год.,
- а економічних ефект 
699,0 тис кВт.год. х 2,36 грн = 1 649,64 тис. грн в рік.
Оскільки, по частині водопостачання  - 60%
36 181,80  тис.грн.х 0,6= 21 709,08 тис.грн.
Так, як загальна вартість заходу складає  21 709,08 тис.грн без ПДВ (частина водопостачання), то відповідно, термін окупності становить:
21 709,08 тис.грн. / 1 649,64 тис.грн. = 13,16 року = 158 місяців.
9.3.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу КП”Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. 
TER-ICB-05 з очікуваною вартістю 1 442,79 тис.$. 
Переможцем визнано Компанію UAB Elsis TS із вартість контракту — 1 492,03 тис.$.
Підписання контракту відбулося — 13.08.2018.
У 2019 році освоєно коштів в розмірі 136 497,32  $ з ПДВ, що становить 3 310,06 тис.грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2020 році освоєно коштів в розмірі 958 173,62  $ з ПДВ, що становить 23 235,71 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів в розмірі 397 362,06  $ з ПДВ, що становить 9 636,03 тис. грн без ПДВ  буде освоєно у 2021 році.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водопостачанню, в рамках виконання даного контракту складає 60% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі 5 781,62  тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.4 Водопостачання. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення
9.4.1.  Придбання автомобіля для чергової бригади (водопостачання)  (п.1.6.1)
9.4.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — автомобілі в кількості 3 шт. ( в тому числі автомобіль №10-59, по якому проводиться заміна даним заходом) закріплені за черговими бригадами Аварійно-диспетчерського відділу та працюють в цілодобовому режимі - 24 год на добу. Дані бригади обслуговують як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення ( 45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого вантажо-пасажирського автомобільного транспорту виникає загроза неможливості вчасної локалізувати або ліквідувати незначну  аварійних ситуацій у денні та нічні години на водопровідних мережах. Виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста. Також за рахунок усунення аварійності даної мережі буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на водопровідній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання вантажопасажирського автомобіля на 7 чоловік вантажопідйомністю до 1,3 т.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи на автомобілі будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання — 395,71  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: водопровідні мережі м.Тернопіль.  Вантажопасажирський автомобіль на 7 чоловік вантажопідйомністю до 1,3 т. Загальна вартість автомобіля — 879,35  тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання  — 395,71   тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водопостачання, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водопостачання мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 33,74  тис.грн. 
9.4.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок визначення економічного ефекту наведений в Додатках 24, 25
Методика розрахунку наведено нижче.
У зв'язку із фізичним зносом вантажного автомобіля типу ГАЗ 33023-414 (№10-59) 2010 року випуску, який обслуговує чергові бригади аварійно-диспетчерського відділу та який здійснив виїзд 29 460  км/рік, заплановано проведення його заміни на аналог — Ford Transit CMA Chassis Cab L3 .
Витрата пального автомобіля типу ГАЗ 33023-414 (існуючий) становить 24,6л/100 км (газ). 
Витрата пального автомобіля типу Ford Transit CMA Chassis Cab L3 (на який здійснюється заміна) в умовах міського циклу становить 7,5 л/100 км (дизель). 
Ціна дизельного пального становить 20,95 грн без ПДВ, ціна зрідженого газу — 9,73грн без ПДВ .
Розрахунок економічного ефекту проводиться по економії пального та витрат на технічне обслуговування. Економії від зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин не очікується. При проведені закупівлі підприємство тендерною документацією передбачить витрати на технічне обслуговування та ремонт на протязі планового періоду (2021 року) за рахунок постачальника даної автомобільної техніки.
Результати розрахунку економії наведено в таблиці “Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період” (Додаток 25) та становить 74,97 тис.грн без ПДВ в рік.
Зважаючи на те, що даний автомобіль використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів на даний автомобіль в розмірі 395,71  тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 45% загальної вартості автомобіля.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія за 2021 рік складе:
74,97 тис.грн *0,45/ 12 * 7 = 19,68   тис.грн
а економія за повний рік 
74,97 тис.грн *0,45 = 33,74 тис.грн
Термін окупності реалізації даного заходу 11,73  роки або 141 місяць. 
9.4.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 на суму

	Пропозиція №2 
на суму
	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис. грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн  з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Вантажопасажирський автомобіль
(кількість пасажирів — 7 чол, вантажопідйомність — до 1,3 т)
	30.04.2020р,
ТОВ “Автовін”,
ціна   —  1 096 816,20 
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна — 36 500 ,00 Євро 
або 1 055 215,00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 11.05.2020 — 28,91)
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна —  1 055 215,00 
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна —  
879 345, 83 
	395,71 (розділ водопостачання)


9.4.2. Придбання катка (водопостачання) (п.1.6.2) 
9.4.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — після ліквідації аварійних розкопок на водопровідних мережах, які відбулися на асфальтованій частині міста а не на зеленій зоні. Підприємство має відновити існуючий до аварії стан благоустрою, а значить, здійснити асфальтування місця розкопки. Для проведення робіт з асфальтування необхідне застосування катка. Існуючий каток обслуговує як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення ( 45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого катка виникає загроза неможливості завершення ліквідації  аварійних ситуацій — відновлення благоустрою на водопровідних мережах. Відсутність відновлення благоустрою на проїзжих частинам може викликати аварії автомобільної техніки. Виконання даного заходу здійснюється як для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста, так і для уникнення аварій на дорогах. Також за рахунок відновлення стану благоустрою на дорогах та заїздах буде досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому.
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на водопровідній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання катка з шириною вальця 800 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи за допомогою катка будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання — 302, 59 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: водопровідні мережі м.Тернопіль.  Каток з шириною вальця 800 мм. Загальна вартість катка — 672,42 тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання  — 302, 59 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водопостачання, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водопостачання мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе  2,58  тис.грн. 
9.4.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок визначення економічного ефекту 
У зв'язку із фізичним зносом катка типу ДУ 54 та виходом його з ладу у 2020 році, який використовується при ліквідації аварійних ситуацій та який здійснив виконання робіт протягом 70 (мотогодин) мг/рік, заплановано проведення його заміни на аналог — JSB VMT 160-80.
Розрахунок  економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за прокат обладнання з оператором для виконання робіт з каткування. Згідно договору №371-п від 17.07.2020 року Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «Міськшляхрембуд» вартість роботи однієї маш/години аналогічного обладнання складає 0,348 тис.грн (з ПДВ), що становить -  0,290 тис.грн (без ПДВ). З досвіду роботи підприємства в рік кількість днів на протязі яких здійснюються земляні роботи — 14 днів, 6 год в день.



Відповідно, економія в рік складе:

0,290 тис. грн. без ПДВ х 14 днів х 6 год = 24,36 тис.грн.

Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:

24,36 тис.грн / 12 * 7 = 14,21 тис.грн.

Зважаючи на те, що даний каток використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів на даний каток в розмірі 302,59  тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 45% загальної вартості катка.
Тому економія по розділу водопостачання складе
24,36 тис.грн х 0,45 = 10,96  тис.грн
14,21 тис.грн х 0,45 = 6,39  тис.грн

Термін окупності реалізації даного заходу:

302,59 тис. грн. без ПДВ / 10,96 тис.грн.= 27,6 роки або 331 місяців.

9.4.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 на суму

	Пропозиція №2 на суму

	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис. грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Каток з шириною вальця 800 мм
	29.04.2020р, № 29
04/2020-38т,
ПП “ВКП “Альфатекс”,
ціна  - 1 116 000,00 
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна — 24 400, 00 GBP 
або  806 908, 00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 08.05.2020 — 33,07)
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна —  806 908, 00   
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна —  672 423,33  
	302, 59 (розділ водопостачання)
	
	
	
	


9.4.3. Придбання напівпричепа з маніпулятором ( водопостачання) (п.1.6.3) 
9.4.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — при ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних мережах існує потреба у перевезенні в міській зоні труб “великої” довжини — 6 -12 м. В стісненних умовах міста доставка такого вантажу є проблематичною без використання спеціалізованої транспортної техніки. Існуючий напівпричеп 1989 року випуску  перебуває в стані фізичного зносу. Дане обладання обслуговують як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення (45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого обладання виникає загроза неможливості вчасно локалізувати або ліквідувати  аварійну ситуацію на водопровідних мережах. Виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста. Також за рахунок усунення аварійності даної мережі буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на водопровідній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання напівпричепа вантажопідйомністю до 10 т з маніпулятором.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи за допомогою напівпричепа з маніпулятором будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість на придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2020 рік по розділу водопостачання — 224,74  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: водопровідні мережі м.Тернопіль.  Напівпричіп вантажопідйомністю до 10 т з маніпулятором. Загальна вартість напівпричепа — 499,42 тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання  — 224,74 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водопостачання, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водопостачання мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 00,00 тис.грн. 
9.4.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок  економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за виконання робіт причепом з маніпулятором. Згідно рахунку ТОВ «Престиж 2017» №142 від 17 липня 2020 року оренда аналогічного обладнання складає 0,750 тис.грн (з ПДВ) за 1 год роботи , що становить 0,625 тис.грн (без ПДВ) за 8 год роботи. З досвіду роботи підприємства в рік кількість днів на протязі яких здійснюються роботи причепом з маніпулятором (вивезення труб великогабаритни) — 45 днів, 2 год в день.



Відповідно, економія в рік складе:

0,625 тис. грн. без ПДВ х 45 днів х 2 год = 56,25 тис.грн.

Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:

56,25 тис.грн / 12 * 7 = 32,81 тис.грн

Зважаючи на те, що даний напівпричеп з маніпулятором використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів на даний напівпричеп з маніпулятором  в розмірі  224,74  тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 45% загальної вартості напівпричепа з маніпулятором.
Тому економія по розділу водопостачання складе
56,25 тис.грн х 0,45 = 25,31  тис.грн
32,81 тис.грн х 0,45 = 14,76  тис.грн

Термін окупності реалізації даного заходу:

224,74   тис. грн. без ПДВ / 25,31  тис.грн.= 8,8 роки або 106 місяців.

9.4.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 на суму 

	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис. грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Напівпричеп з  маніпулятором
(вантажопідйомність — до 10 т)
	15.04.2020р, № 1/02-12052020
МПП “Модус”,
ціна — 40 000, 00  Євро 
або  1 188 400, 00  грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 15.04.2020 — 29,71)
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  
- 599 300, 00  
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  - 599 300, 00 
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  - 499 416, 67 
	224,74 (розділ водопостачання)


9.5 Водопостачання. Інші заходи
9.5.1. Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж (водопостачання)  (п.1.8.1)
9.5.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. За правилами Світового банку, реалізація заходів має відбуватися із залученням спеціалізованих будівельних організацій, які і мають здійснювати нагляд за проведенням будівельних робіт. Даного підрядника визначається за процедурою із вартістю Контракту 604,762 тис.$. В результаті діяльності СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”, який здійснює передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж за будівництвом станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкцією водозабору Верхньо-Івачівський, модернізацією каналізаційних насосних станцій №7, 9 та реконструкцією каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу ( на ВНС, КНС та КОС). В цілому передбачається нагляд за проектуванням постачанням та монтажем насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на ВНС, КНС та КОС.

· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 

· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися нагляд за комплексною реконструкцією та будівництвом на ВНС, КНС та КОС, яка буде включати заміну насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміну технологічних трубопроводів та кабельних ліній та інше.

· Можливі терміни будівництва — 2018 -2022 роки. 

· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.

· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік —   1 849,34  тис.грн. без ПДВ. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Техніко-економічні показники — місце проведення ВНС, КНС та КОС, передбачено нагляд та супроводження проектних та будівельних робіт, пусконаладки та ряд іншого. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі —    1 849,34  тис.грн. без ПДВ. 

· Завдання на проектування — забезпечення надійної якості виконання будівельних та інших робіт на ВНС, КНС та КОС.

· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 89,63 тис.грн. 

9.5.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
За правилами Світового банку, реалізація заходів має відбуватися із залученням спеціалізованих будівельних організацій, які і мають здійснювати нагляд за проведенням будівельних робіт. Даного підрядника визначається за процедурою закупівель Світового банку.
В результаті діяльності СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”, який здійснює передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж за будівництвом станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкцією водозабору  Верхньо-Івачівський, модернізацією каналізаційних насосних станцій №7,9 та реконструкцією каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, очікується економія від раціонального використання коштів в розмірі 0,025% (1 % економії з 2,5% загальноукраїнської вартості технічного нагляду) від вартості відповідних контрактів, що становить:
0,025% х (14 228, 46  + 2 071,32 + 13 257,56) або
0,00025 х 29 557,34  = 7,39  тис.$ з ПДВ або 6,16 тис.$ без ПДВ
Для переведення із валюти Плану закупівель в гривні використаний курс  — 29,1
6,16  х 29,1= 179,26  тис.грн. без ПДВ
Проте, зважаючи на те що,частка заходів по водопостачанню складає 50% від загальної суми, то  економічних ефект складе
179,26 х 0,5 = 89,63 тис.грн. без ПДВ в рік.
Так, як загальна вартість заходу, що закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водопостачання - 50% , по даному заходу складає    1 849,34  тис.грн без ПДВ ,  то відповідно, термін окупності становить:
Термін окупності реалізації даного заходу:

  1 849,34  тис. грн. без ПДВ /  89,63 тис.грн.= 20,63 роки = 248 місяців.
9.5.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації даного заходу, КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. Переможцем визнано СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”.
Дана процедура — TER-QCBS-10, із вартістю Контракту 604,76 тис.$ з ПДВ, проводилась згідно з Планом закупівель. 
Підписання контракту відбулося — 20.04.2017.
До 2019 року освоєно коштів в розмірі 128 332,52  $ з ПДВ, що становить 3 112,06 тис.грн без ПДВ (курс 29,1).
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 101 729,00  $ з ПДВ, що становить 2 466,93 тис.грн без ПДВ. 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 127 990,67 $ з ПДВ, що становить 3 103,77 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів в розмірі 152 522,65  $ з ПДВ, що становить 3 698,68  тис.грн без ПДВ.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водопостачанню, в рамках виконання даного контракту складає 50% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі 1 849,34  тис.грн без ПДВ.
У 2022 році очікується освоєння коштів у розмірі  94 187,16  $ з ПДВ , що становить 2 284,04   тис.грн без ПДВ, а  саме (частина водопостачання) – 1 142,02 тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено до п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.5.2. Розвиток міської інфраструктури — 2 (водопостачання) 
9.5.2.1. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати тіла кредиту (п.1.8.2)
Для можливості реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2” згідно договорів про субкредитування №13010-05/95 та №13010-05/96 96 (зі змінами), який був підписаний між :
-Міністерством фінансів України,
-Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
-Тернопільською міською радою,
-Національною комісією,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
-Комунальним підприємством “Тернопільводоканал”.
Згідно розрахунку сплати тіла кредиту Світового банку КП “Тернопільводоканал” у 2021 році має сплатити по водопостачанню за рахунок планового прибутку — 28 427,82 тис.грн. без ПДВ.
Суми оплат в 2021 році можуть змінюватися відповідно до фактично отриманих рахунків та здійснених платежів протягом 2021 року.
На підтвердження додається розрахунок сплати тіла кредиту Світового банку по КП “Тернопільводоканал” у 2021 році.
9.5.2.2. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати відсотків за користування кредитом (п.1.8.3)
Для можливості реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2” згідно договорів про субкредитування №13010-05/95 та №13010-05/96 96 (зі змінами), який був підписаний між :
-Міністерством фінансів України,
-Міністерством регіонального розвитку ,будівництва та житлово-комунального господарства України,
-Тернопільською міською радою,
-Національною комісією,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
-Комунальним підприємством “Тернопільводоканал”.
Згідно розрахунку сплати відсотків за користування кредитом Світового банку КП “Тернопільводоканал” у 2021 році має сплатити по водопостачанню відсотків за користування кредитом — 2 081,03  тис.грн. без ПДВ за рахунок планового прибутку.
Суми оплат в 2021 році можуть збільшуватись відповідно до фактично отриманих рахунків та здійснених платежів протягом 2021 року.
На підтвердження додається розрахунок фінансових витрат КП “Тернопільводоканал” на 2021 рік.
9.6. Водовідведення. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
9.6.1. Реконструкція камери переключення КНС №9 із заміною запірної арматури (п.2.1.1)
9.6.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення —  Захід передбачає реконструкцію камери переключення на каналізаційні насосній станції №9, побудованої в 1988 році шляхом заміни 5 одиниць запірної арматури Д=600мм. На даний час триває модернізація даної КНС в рамках реалізації  програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку, яка включала заміну насосного обладнання та запірної арматури, решіток, подрібнювачів відходів, вантажопідйомних механізмів. Проте, зважаючи на обмеженість кредитних ресурсів не всі необхідні роботи потрапили в захід із модернізації КНС №7 та №9. В камері переключення, розташованої на території даної КНС, на виході із машинного залу та двох напірних колекторах Д=600мм встановлено 5 засувок (без електроприводів). Дані засувки перебувають в стані фізичного зносу та потребують нагальної заміни. Даним заходом інвестиційної програми передбачається робіт, які не виконувалися раніше, проте вкрай необхідні для забезпечення надійності водовідведення. Виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водовідведення  абонентів мікрорайонів Дружба, Кутківці, Пронятин, Центральний, Східний, Новий Світ. Також буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено встановлення 5 одиниць засувок фланцевих з штурвалом діаметр PN10 Д=600 мм для стічних вод.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з каналізаційної мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на даних мережах.   
· Можливі терміни будівництва —2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні запірної арматури на КНС №9 виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 1 506,91 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення: КНС 9, 5 одиниць засувок фланцевих з штурвалом діаметр PN10 Д=600 мм для стічних вод, загальна вартість робіт по проекту— 1 903,83 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій , яка закладається в Інвестиційну програму - 1 506,91 тис.грн. без ПДВ..
· Завдання на проектування — зниження витоків стоків, забезпечення надійності системи водовідведення міста, зменшення скарг мешканців.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе за повний рік 7,74 тис.грн. 
9.6.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
В результаті реалізації даного заходу відбудеться пришвидшення часу аварійного переключення міх напірними каналізаційними колекторами та відбудеться зниження кількості скарг мешканців на незадовільну роботу системи водовідведення міста. 
Загальна вартість робіт по проектній документації із запірної арматури складає 1 903,83 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій , яка закладається в Інвестиційну програму — 1 506,91  тис.грн. без ПДВ. 
Внаслідок реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення втрат води через нещільність запірної арматури в розмірі:
а) внаслідок просочування через закриту арматуру
365 х ʋ х n х q, 
де 365 — днів в році,
ʋ — доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1.
n  - кількість запірної арматури, 5 шт.
q- середні витрати води через ущільнення арматури, м.куб./добу. При невідомих даних приймається 4,3 м.куб./добу. 
365 х 0,1 х 5 х  4,3 = 785 м.куб./рік
б) урахування фактичного часу закриття
365 х n х qп, 
n  - кількість запірної арматури, 5 шт.
qп- допустимий рівень протікання через закриту арматуру з паспортних даних м.куб./добу. При невідомих даних приймається 0,096 м.куб./добу. 
365 х 5 х 0,096 = 175 м.куб./рік
Разом  785 + 175  = 960 м.куб./рік.
     Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водовідведення станом за 2019 рік складала 0,809 кВт / м.куб. поданої води, економія електроенергії за цілий рік складе: 

960 м.куб/рік  х 0,809  кВт / м.куб. = 777  кВт/рік
      Фактична собівартість ВВ 1 м.куб води за 2019 рік складає 8,06 грн/м.куб
Звідси, економія за повний рік складе:
960 м.куб/рік х 8,06 грн/м.куб = 7,74 тис.грн/рік
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія за 2021 рік складе:
           777  кВт/рік / 12 *  7 = 453,25 кВт
7,74 тис.грн / 12 * 7 = 4,52 тис.грн
Загальна кошторисна вартість даних робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 1 504, 99 тис.грн. без ПДВ.

Термін окупності реалізації даного заходу:
1 506,91 тис. грн. без ПДВ / 7,74 тис.грн.= 194,7 роки або 2336 місяці.
9.6.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається проектна документація, експертний висновок, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт складає 1 903,83 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій — 1 506,905 тис.грн. без ПДВ, в інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума - 1 506,91 тис.грн. без ПДВ.
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
	
	Пропозиція №1 на суму
	Пропозиція №2 на суму
	Економічно вигідна пропозиція на суму
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Засувка фланцева 
з штурвалом діаметр PN10
600 мм для стічних вод
	14.05.2020,
ТзОВ “Будінвесткомпані”,
ціна за одиницю -349 200,00 
	13.05.2020 №90/К-20,
ТзОВ “ІТЕС-Україна”,
ціна за одиницю — 449 362,80 
	14.05.2020,
ТзОВ “Будінвесткомпані”,
ціна за одиницю -349 200,00 
	14.05.2020,
ТзОВ “Будінвесткомпані”,
ціна за одиницю — 291 000,00 
	1 506,91


9.6.2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу (п.2.1.2)
9.6.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізації програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. На виконання заходу проведено міжнародні торги за правилами Світового банку  в ході яких було  встановлено переможця - Консорціум EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. – ATZWANGER S.p.A., який і буде здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання. В цілому передбачається заміна насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на КОС.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція КОС, яка буде включати заміну насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміну технологічних трубопроводів та кабельних ліній та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — очікується покращення очищення стоків та економія електроенергії складе за повний рік 1 477 тис.кВт*год/рік. 
· Можливі терміни будівництва — 2018 -2022 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік —  184 686,11  тис.грн без ПДВ
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення КОС, передбачено заміну каналізаційних насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, встановлення решіток, ремонт аераційної системи, заміна компресорів, іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі —  184 686,11  тис.грн без ПДВ
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення якості очищення стоків та надійності системи водовідведення міста, безперебійна робота КОС.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 3 485,72 тис.грн. 
9.6.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне споживання каналізаційних очисних споруд у 2019 році склало 7 385 тис. кВт*год. В результаті модернізації КОС, з досвіду виконання аналогічних робіт щодо встановлення енергоефективного обладнання, споживання електричної енергії зменшиться на 20 %, тобто на 1 477 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
1 477 тис кВт.год. х 2,36 грн = 3 485,72 тис.грн в рік.
Так, як загальна вартість заходу складає 321 495,93 тис.грн без ПДВ, то відповідно термін окупності становить:
321 495,93 тис.грн / 3 485,72  тис.грн. = 92,23 роки = 1107 місяців.
9.6.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації даного заходу, КП ”Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. Переможцем визнано Консорціум EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.R.L. – ATZWANGER S.p.A.
Дана процедура — TER-ICB-01, вартістю Контракту 13 257,564 тис.$, проводилась згідно з Планом закупівель. 
Підписання контракту відбулося — 22.06.2017.
У 2018 року освоєно кошти в розмірі 687 936,23 $ з ПДВ , що становить 16 682, 45 тис.грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 550 145,38 $ з ПДВ, що становить 13 341,03 тис.грн без ПДВ. 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 734 751,63  $ з ПДВ, що становить  17 817,73  тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів у розмірі 7 615 921,99  $ з ПДВ, що становить 184 686,11  тис.грн без ПДВ  буде освоєно.
У 2022 році буде освоєно кошти в розмірі  3 668 808,77 $ з ПДВ , що становить 88 968,61  тис.грн без ПДВ. 
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.6.3. Модернізація каналізаційних насосних станцій №7, 9 (п.2.1.3)
9.6.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізація програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання - заміна насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на КНС №7 та КНС №9.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція КНС №7 та КНС №9, яка буде включати заміну насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміну технологічних трубопроводів та кабельних ліній та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія електроенергії складе за повний рік 958 тис. кВт*год/рік. 
· Терміни будівництва — 2019-2021 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 14 445,42 тис.грн. без ПДВ.
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення КНС №7 та КНС №9, передбачено заміну каналізаційних насосних агрегатів, запірної арматури, збірних трубопроводів, напірних трубопроводів, встановлення решіток, ремонт вентиляційної системи, заміна іншого механічного та енергетичного обладнання, заміна кабельних ліній. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 14 445,42 тис.грн. без ПДВ. .
· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водовідведення міста, безперебійна робота КНС №7 та №9.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 2 260,88 тис.грн. 
9.6.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне сумарне споживання каналізаційних насосних станцій №7, 9 у 2019 році склало 4 790 тис. кВт*год. В результаті модернізації даних КНС , з досвіду виконання аналогічних робіт, споживання електричної енергії зменшиться на 20 %, тобто на 958 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
958 тис кВт.год. х 2,36 грн = 2 260,88 тис.грн в рік.
Так, як вартість заходу складає 50 229,51 тис.грн без ПДВ, то відповідно термін окупності становить:
50 229,51  тис.грн. / 2 260,88 тис.грн. = 22,22 року = 267 місяців
9.6.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу із Модернізації каналізаційних насосних станцій №7,9,  КП”Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. Переможцем визнано Сorporation “Energoresurs-invest” із вартість контракту — 2 071,32 тис.$.
Очікувана вартість – 1 500,00 тис.$. 
Підписання контракту відбулося — 15.03.2019
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 215 056,00  $ з ПДВ, що становить 5 215,11 тис. грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 1 260 576,70  $ з ПДВ, що становить 30 568,98 тис. грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів в розмірі 595 687,30  $ з ПДВ, що становить 14 445,42  тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.6.4. Оптимізація системи подачі і розподілу води, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання (водовідведення) (п.2.1.4)
9.6.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізація програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Заходом передбачається, за результатами проведених міжнародних торгів за правилами Світового банку, в ході яких встановлено переможців, які і будуть здійснювати проектування, постачання і монтаж необхідного обладнання -  заміна та санація мереж водовідведення- напірно-самопливний колектор від камери А до КОС та напірний колектор від КНС №7 по вул.Галицька.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися комплексна реконструкція, санація, заміна запірної арматури та трубопроводів та інше на міських мережах .
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія складе за повний рік 213,82 тис.грн.
· Можливі терміни будівництва — 2019 -2022 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 13 912,78  тис.грн. без ПДВ.. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце встановлення мережі м.Тернополя, передбачено заміну запірної арматури та трубопроводів. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 13 912,78  тис.грн. без ПДВ. .
· Завдання на проектування — зменшення втрат води, забезпечення надійності системи водопостачання та водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 213,82 тис.грн. 
9.6.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги фактичну різницю між кількістю очищених та реалізованих стічних вод у 2019 році становили 5 600 тис.м.куб./рік. В результаті робіт з оптимізації системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, яка буде включати в себе заміну найбільш аварійних ділянок мереж, з досвіду виконання аналогічних робіт, втрати зменшиться на 2 %, тобто на 112,0 тис.м.куб./рік.

Фактичне споживання електроенергії (питома норма) для водовідведення за 2019 рік склала 0,809  кВт / м.куб. стоків, економія електроенергії за цілий рік складе 
112,0 тис.м.куб./рік х 0, 809  кВт / м.куб. = 90,6 тис.кВт
    
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :

90,6 тис.кВт х 2,36 = 213,82  тис.грн.
Так, як загальна вартість контракту в сумі 118 866,36 тис.грн без ПДВ, частка заходів по водовідведенню складає 20% від загальної суми, то відповідно термін окупності за повний рік становить:
118 866,36 тис.грн. х 0,2 / 213,82   тис.грн = 111,18  року = 1334 місяців.
9.6.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу із оптимізації системи подачі і розподілу води та стоків,  включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення, КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. 
Контракт TER-ICB-09 з очікуваною вартістю 4 300,00 тис.$.
Переможцем визнано Консорціум - СД ТОВ “Авітон Будпроект” та ТОВ “Ремонтно-будівельна компанія “Спецмонтажбуд”.
Підписання контракту відбулося — 05.07.2018.
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 903 175,62  $ з ПДВ, що становить 21 902,00  тис.грн без ПДВ (курс 29,1). 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 378 880,29 $ з ПДВ, що становить 9 187,85 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів у розімірі 2 868 614,90  $ з ПДВ, що становить 69 563,91 тис.грн без ПДВ.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водовідведенню, в рамках виконання даного контракту складає 20% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі на 2021 рік — 13 912,78  тис.грн без ПДВ.
У 2022 році буде освоєно 751 034,95 $ з ПДВ , що становить 18 212,60 тис.грн без ПДВ, а  саме (частина водовідведення) – 3 642,52 тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.7 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
9.7.1. Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водовідведення)  (п.2.2.1) 
9.7.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — для обліку забору, очистки та транспортування питної води  на технологічних трубопроводах встановлені ультразвукові лічильники, в основному Ергомера 125. Проте, під час планового зняття даних лічильників на регламент та повірку, дані трубопроводи залишається без обліку, а облік має здійснюватися розрахунковим методом. Поряд з цим стоїть питання пошуку втрат у водопровідній мережі. На даний час на виході з насосної станції ІІІ -го підйому встановлено зональний облік на окремі напрямки (мікрорайони) міста. При виникненні пошкоджень даний зональний облік відмічає “аномальну” витрату води в окремому напрямку. Проте, для конкретизації місця аварії необхідне використання портативного витратоміру, який можна переміщувати в напрямку аварії. Для вирішення вказаних вище проблем підприємство має придбати портативний витратомір.
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на мережах. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання портативного ультразвукового витратоміра для труб діаметром до 600 мм — 1 комплект. 
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — забезпечення надійного водопостачання та водовідведення мешканців міста. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи на даному обладнанні працівниками КП “Тернопільводоканал” будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 221,02 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: водопровідні мережі м.Тернопіль,   портативного ультразвукового витратоміра для труб діаметром до 600 мм — 1 комплект.
· Завдання на проектування — зниження аварійності, забезпечення надійного водопостачання мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 120,00 тис.грн. 
9.7.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Для розрахунку економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за оренду аналогічного обладнання, яка в середньому складає до 6,0 тис.грн в день. З досвіду роботи підприємства, в рік кількість днів на протязі яких здійснюються роботи із портативного обліку —20 днів/рік.
           Відповідно, економія в рік складе:
           6,0 грн. без ПДВ х 20 днів = 120,00 тис.грн.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:
120,00 тис.грн / 12 * 7 = 70,00 тис.грн
Зважаючи на те, що даний прилад використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водовідведення) закладається частка коштів на даний прилад в розмірі 221,02 тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 55% загальної вартості прилада.
Тобто економія по розділу водовідведення складе
120,00 тис.грн х 0,55 = 66,0 тис.грн
70,00 тис.грн х 0,55 = 38,5 тис.грн
Термін окупності становитиме:
            221,02  тис. грн. без ПДВ / 66,0 тис.грн.= 3,3 роки або 40 місяців
9.7.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу

Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 

	
	Пропозиція №1 на суму
	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Портативний ультразвуковий витратомір  для труб діаметром до 600 мм

	07.05.2020 №19,
ТОВ “КОРТЕХ”,
ціна  -  19 260,00 USD
або 518 671, 80 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 07.05.2020 — 
26,93)
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -  18 000,00 USD
або 482 220, 00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 13.05.2020 — 
26,79)
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -   482 220, 00 
	13.05.2020 №39
ТОВ “Пергам — Україна Інжинірінг”,
ціна  -   401 850, 00 
	221,02   
(розділ водовідведення)


9.7.2. Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водовідведення) (п.2.2.2.)
9.7.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, у частині здійснення централізованого водопостачання із застосуванням приладів обліку та Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», яким обумовлена необхідність оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами комерційного загальнобудинкового обліку холодної води. Передбачається придбання, виконання робіт та встановлення за адресами:
· вузла комерційного обліку Д=20 мм  з обвідною лінією* - Б.Хмельницького,19; Микуленецька, 1; Паркова,1; Шопена, 8; Вояків Дивізії Галичина,8; Академіка Студинського, 22; У. Самчука,35; Гетьмана П. Дорошенка,6; У. Самчука, 36 – разом 9 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=20 мм  без обвідної лінії* - С.Качали,2; О.Ку,льчицької,1; В'ячеслава Чорновола,11; Академіка І.Горбачевського,16; Академіка С.Дністрянського,31; Глибока,27; Коперника,5; М.Ломоносова,54; Паркова,5; Паркова,10; Шопена,10; Галицька,8; Північна,1; М.Глінки,27; Бродівська,11; Бродівська,16; М.Глінки,3; Весела,15; Весела,31; Весела,40; Вертепна,4; Городна,4; Руська,28; Руська,32; І.ФРАНКА,17; Полковника Д.Нечая,17; Новий Світ,57; Новий Світ-Бічна,12; Академіка І.Горбачевського,3; Академіка І.Горбачевського,10; Юліана Опільського,14; І.Котляревського,17; І.Котляревського,21; І.Котляревського,38; За Рудкою,31; Білецька,26; Ясна,2; Академіка В.Гнатюка,10; Академіка В.Гнатюка,12; Академіка В.Гнатюка,16; І.Вагилевича,8; А.Манастирського,5; Польова,26; Дівоча,6; Князя Острозького,15; Князя Острозького,23; Князя Острозького,56; Пирогова,18; Пирогова,26; Я.Стецька,1; Я.Стецька,32; Шпитальна,5; М.Гоголя,5; Князя Острозького,34; Пирогова,3; Пирогова,6; Ю.Федьковича,12; Митрополита Шептицького,7; Я.Головацького,2; С.Крушельницької,57; Новий Світ,19в; Степана Бандери,22; М.Коцюбинського,18; Шопена,9; Чумацька,17; Чумацька,33; Новий Світ,40; І.Котляревського,20; І.Котляревського,43; Білецька,45; С.Крушельницької,15; Полковника Д.Нечая,24; Полковника Упа О.Польового,3б; Ділова,8; Пирогова,20; Пирогова,30; Стрімка,1; Танцорова,12; Гайова,12; Збаразька,11; Збаразька,5; А.Манастирського,26; Дівоча,32; Глибока,29; Бойківська,5; Зелена,10; Транспортна,12; Транспортна,16; Татарська,33; Вояків Дивізії Галичина,17; Загребельна,67; М.Глінки,7; Весела,7; Монюшко,3; Лемківська,7; Городна,2; Підгородня,2; Бордуляка,23; Бродівська,41а; Родини Барвінських,8; Є.Гребінки,10; Є.Гребінки,2; Є.Гребінки,28а; Є.Гребінки,30; Мостова-Бічна,3; Енергетична,6; Доли,8а; Микулинецька,19; Рівна,2; С.Шагайди,2; Білогірська,27; Садова,23; І.Вагилевича,5; І.Вагилевича,7; Сидора Голубовича,1; В.Ярмуша,6; Сидора Голубовича,8а; Овочева,3; Дівоча,12; С.Стадникової,12; Городна,6; Князя Острозького,21; Руська,39; Деповська,5; В'ячеслава Чорновола,8; Назарія Яремчука,32; Загребельна,53; Вояків Дивізії Галичина,3; Вояків Дивізії Галичина,11; Вояків Дивізії Галичина,16; Глиняна,19; Генерала Шухевича,2; Генерала Шухевича,8; Генерала Шухевича,14; В.Сімовича,1; В.Сімовича,3; В.Сімовича,5; Північна,4; М.Глінки,2; М.Глінки,6; М.Глінки,18; М.Глінки,20; Бродівська,15; Весела,32; Лемківська,10; Над Ставом,11; Родини Барвінських,18; Ю.Гагаріна,4; Глибока,2; Глибока,31; Микулинецький,1; Новосонячна,1; А.Малишка,22; Полковника Д.Нечая,14; І.Вагилевича,2; Березова,2; Броварна,27; Новий Світ,53; Новий Світ,55; А.Чехова,16; І.Котляревського,23; І.Котляревського,41; Транспортна,3; Транспортна,4; За Рудкою,5; За Рудкою,15; За Рудкою,21; Д.Січинського,2; Рівна,4; Академіка В.Гнатюка,14; Академіка В.Гнатюка,21; Микулинецька,15; Мостова-Бічна,17; Князя Острозького,17; Князя Острозького,25; Пирогова,24; Пирогова,28; Шпитальна,10; Багата,2; Князя Острозького,22; Пирогова,4; Липова,7; А.Малишка,21; Монюшко,12; Збаразька,3; Збаразька,29; Кошового І.Сірка,4; Галицька,16; Броварна,2; Кошового І.Сірка,2; Романа Купчинського,1а; І.Котляревського,6; Валова,12; Шопена,4; І.Котляревського,12;І.Котляревського,36; Я.Головацького,4; Стрімка,2; Живова,30; Глибока,37а; Сонячна,29; Галицька,6; Загребельна,40; Весела,13; Весела,54; М.Лисенка,13; Ю.Федьковича,6; Енергетична,21; Гуцульська,10; Тісна,13; А.Малишка,16; А.Малишка,18; А.Малишка,20; А.Малишка,29; Деповська,2; Деповська,3; Деповська,4; Деповська,7; Новосонячна,8; Приміська,Кутківці,15б; Приміська,Кутківці,24; Приміська,Кутківці,6а; У.Самчука,40; Замонастирський,24а; Бригадна,Кутківці,46а; Степана Бандери,79; Яблунева,Кутківці,13; С.Крушельницької,16; Татарська,35; Бродівська,2; Родини Барвінських,1; Ю.Гагаріна,1а; Руська,29; Б.Хмельницького,9; Тараса Шевченка,41; Листопадова,3а; Полковника Д.Нечая,10; Я.Гніздовського,5; А.Чехова,4; Академіка І.Горбачевського,7; Юліана Опільського,3; І.Котляревського,11; І.Котляревського,45; За Рудкою,23; Академіка О.Брюкнера,3; Гетьмана Сагайдачного,7; Гетьмана Сагайдачного,11; Валова,14; Академіка В.Гнатюка,18; Я.Головацького,1; А.Манастирського,1; Пирогова,22; Микулинецька-Бічна,10; Збаразька,2; Збаразька,13; Вояків Дивізії Галичина,4; Гайова,10; Шопена,1; І.Франка,10; Юліана Опільського,4; М.Коцюбинського,6; Галицька,20; Бордуляка,3; Бродівська,10; Весела,24; Квітова,17; Над Ставом,8; Руська,30; І.Франка,13; Броварна,35; За Рудкою,4; Ясна,7; Академіка В.Гнатюка,3; Доли,4; Січових Стрільців,5; Весела,26; Сидора Голубовича,10; Митрополита Шептицького,2; М.Глінки,2а; У.Самчука,38; Дубовецька,1; Степана Бандери,7; Вояків Дивізії Галичина,9; Паркова,4; Клінічна,6; Родини Барвінських,9; Ю.Гагаріна,7; О.Кульчицької,4; Микулинецький,2; Б.Хмельницького,43; А.Чехова,11; А.Чехова,22; Гетьмана Сагайдачного,5; Князя Острозького,35; Галицька,9; Шопена,14; Золотогірська,Кутківці,17; Київська,25; Березова,16; Дубовецька,1а; Дубовецька,3; Паркова,2; Галицька,12; Зелена,7; Над Ставом,5; Над Ставом,12; В'ячеслава Чорновола,14; С.Качали,4; Микулинецька,107; Микулинецький,3; Руська,37; І.Франка,15; Б.Хмельницького,41; Тараса Шевченка,13; Шкільна,1; Полковника Д.Нечая,21; Полковника Д.Нечая,23а; А.Чехова,24; Козацька,17; Академіка Студинського,16; Шкільний,1; Шкільний,2; Князя Острозького,2; В.Ярмуша,4а; Глибока,17; Деповська,13; Клінічна,3; Фабрична,9; І.Франка,6; Галицька,10; М.Лисенка,26; Родини Барвінських,11; І.Котляревського,2; Князя Острозького,47; Академіка Студинського,18; У.Самчука,37; Галицька,24; Весела,25; Руська,34; І.Франка,20; В.Ярмуша,4; Гетьмана Сагайдачного,1; Б.Хмельницького,5; Микулинецька-Бічна,2а; Липова,4; Валова,9; Гетьмана Сагайдачного,3; Гайова,2; Збаразька,12; М.Глінки,4; У.Самчука,34; Ю.Гагаріна,2; Ю.Гагаріна,6; Академіка Студинського,9; Академіка Студинського,20; Сидора Голубовича,8; Збаразька,10; Ділова,2; Микулинецька-Бічна,6; М.Глінки,29; Руська,33; Шота Руставелі,2; Тараса Шевченка,29; Над Ставом,6; Листопадова,2; М.Грушевського,9; Хліборобна,Кутківці,38; Бережанська,59; Золотогірська,Кутківці,6; Дубовецька,5; Шота Руставелі,6; Ділова,4; Новий Світ,45; В.Ярмуша,1; Вільхова,12 – разом 375 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=25 мм  з обвідною лінією* - Протасевича,16б; С.Будного,32а; Золотогірська,Кутківці,24; О.Довженка,18; Руська,15; Чернівецька,56/3 Під'їзд; Б.Хмельницького,29; О.Довженка,11а; Б.Хмельницького,21а; Чернівецька,58/2під'їзд; Чернівецька,60/2під'їзд; Липова,17 – разом 12 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=25 мм  без обвідної лінії* - Гетьмана Сагайдачного,6; Тараса Шевченка,33; Ю.Гагаріна,3; Ю.Гагаріна,5; М.Гоголя,6; Лучаківського,3б; В'ячеслава Чорновола,2; Микулинецька,111; В.Ярмуша,2; Руська,7; Листопадова,8; Юліана Опільського,2; Ю.Словацького,8; Танцорова,18; Золотогірська,Кутківці,8; Ю.Гагаріна,1; Микулинецька,109; Галицька,43; Руська,8 – разом 19 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=32 мм  з обвідною лінією* - Бенцаля,Кутківці,3; Володимира Великого,8; С.Будного,32а; У.Самчука,32; Чумацька,37; Білецька,17; Золотогірська,Кутківці,3; У.Самчука,33; Березова,14; Київська,11б – разом 10 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=32 мм  без обвідної лінії* - Князя Острозького,29; Броварна,25; Броварна,12; Броварна,14; Гетьмана П.Орлика,1; І.Котляревського,10; Гетьмана І.Мазепи,2; Козацька,15; Збаразька,31; Микулинецька,101; Микулинецька,113 – разом 11 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=40 мм  з обвідною лінією* - В.Ярмуша,5; Гетьмана П.Дорошенка,16; Чумацька,1б; Данила Галицького,1; Оболоня,47; Золотогірська,Кутківці,16; І.Репіна,16; Київська,14; Галицька,56; Чернівецька,52; М.Коцюбинського,6; Степана Бандери,47; Чалдаєва,12; Оболоня,19; Руська,23 – разом 15 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=40 мм  без обвідної лінії* - 15 Квітня,29; Живова,26; Князя Острозького,62; Лозовецька,3; Злуки,39; Новий Світ,95; В.Громницького,2 – разом 7 комплектів;
· вузла комерційного обліку Д=50 мм  з обвідною лінією* - Є.Коновальця,18 – разом 1 комплект. 
* Вузол комерційного обліку включає лічильник, датчики тиску, запірну арматуру та комплектуючі, систему дистанційного зняття та передачі показників водомірів. 
· Обґрунтування проєктної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено придбання, виконання робіт та встановлення 459 загальнобудинкових приладів обліку.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить 100% технологічний облік води, що подається на багатоквартирні житлові будинки м.Тернопіль.
· Можливі терміни будівництва — 2021 рік.  
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню обліку виконуються підрядною організацією.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водовідведення) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.
· Техніко-економічні показники —  вузол комерційного обліку діаметром 20 мм з обвідною лінією,  лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 9 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 20 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 375 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 25 мм з обвідною лінією, з лічильником,  датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 12 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 25 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 19 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 32 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 10 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 32 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 11 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 40 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 15 комплектів,  вузол комерційного обліку діаметром 40 мм без обвідної лінії, з лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів - 7 комплектів, вузол комерційного обліку діаметром 50 мм з обвідною лінією, лічильником, датчиками тиску, запірною арматурою та комплектуючими, системами дистанційного зняття та передачі показників водомірів – 1 комплекті, загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водовідведення) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
· Завдання на проектування — забезпечення 100% технологічного обліку води, що подається на багатоквартирні житлові будинки м.Тернопіль.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе — 314,24  тис.грн.
9.7.2.2. Визначення  економічного ефекту та строку окупності заходу
Метою даного заходу є, в першу чергу, зменшення необлікованих втрат води у багатоквартирних будинках, а також підвищення відповідальності підприємств, що обслуговують житловий фонд, за внутрішньобудинкові витоки, забезпечення більш раціонального і економного використання питної води на господарсько-побутові потреби населення та повне відшкодування абонентами вартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Питоме водоспоживання при встановленні у індивідуальних квартирах водолічильників зменшується у 3-4 рази і становить у середньому 80-120 л/люд.добу. Проте, загальне споживання води у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, зменшується лише на 25-50%. При цьому, виникає різниця між обсягами споживання води за будинковими лічильниками і сумарним розходом індивідуальних водомірів споживачів будинку. Кількість води, яку повинні оплачувати мешканці без водолічильників у квартирах зростає і перевищує встановлені норми водоспоживання. Це пояснюється тим, що в квартирах де встановлено індивідуальні лічильники слідкують за витоками та усувають їх, а мешканці без лічильників не звертають уваги на витоки. До того ж існує недооблік квартирних лічильників, що є суттєвим чинником даної різниці, зокрема метрологічні класи точності індивідуальних водомірів є низькими ( В та А), багато квартирних лічильників встановлено вертикально, а також крадіжки води через вплив на роботу квартирних лічильників, а також загально-будинкові витрати води за межами квартир. 
Даним заходом передбачено повне оснащення загальнобудинковими засобами обліку води всіх багатоквартирних житлових будинків. Для можливості реалізації даного заходу із 100% оснащення приладами обліку, КП”Тернопільводоканал” планує провести тендерні закупівлі необхідних матеріалів (лічильників з обвідною, лічильників без обвідної, датчиків тиску, запірної арматури та комплектуючих, систем дистанційного зняття та передачі показників водомірів, датчиків тиску). Безпосереднє виконання робіт, зважаючи на значний обсяг, буде відбуватися із залученням підрядників. Реалізація даного заходу і раціональне використання води дозволить зменшити втрати питної води на внутрішньобудинкових мережах в середньому на 5-10%.
Розрахунок ефекту від встановлення
	Кількість абонентів без квартирних водомірів в будинках, що планується обладнати загальнобудинковиими лічильниками
	Середній розмір нарахування по загальнобудинкових лічильниках в місяць на 1 особу за 2017-2020 рр
	Середній розмір нарахування по нормі в місяць на 1 особу за 2017-2020 роки
	Різниця між нормативним нарахуванням та нарахуваннями по загальнобудинковим лічильникам
	Середня кількість осіб в квартирі
	Ефект в місяць
	Ефект в місяць,
(тариф за 1м3 стоки 12,04 на 01.01.2021)

	абонентів
( на 01.01.2021)
	м3/особу/міс
	м3/особу/міс
	м3/особу/міс
	осіб
	м3
	грн без ПДВ

	297
	7,686
	5,178
	2,508
	2,92
	2 175
	26 187,00


Відповідно, економія за повний рік складе:
 26 187,00  грн. х 12 місяців =  314,24 тис.грн/рік
2 175 тис.м3/ місяць х 12 місяців  = 26,10 тис.м3 /рік
Враховуючи, що реалізація даного заходу буде здійснюватись в третьому кварталі 2021 року, то економія буде досягнута за 5 місяців.
Звідси економія за 2021 рік складе: 
314,24 тис.грн/рік / 12 місяців х 5 місяців = 130,93 тис.грн/рік
26,10  тис.м3/рік / 12 місяців х 5 місяців = 10,89 тис.м3 /рік 
Зважаючи на те, що вузол комерційного обліку використовується, як для потреб водопостачання — 50%, так і для потреб водовідведення — 50%, по даному заходу (розділу водопостачання) закладається частка коштів в розмірі 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, щостановить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
Термін окупності (по розділу водопостачання)  реалізації даного заходу (враховуючи необхідні матеріали та роботи):
6 653,04 тис. грн. без ПДВ / 314,24 тис.грн.= 21,2 років або 254 місяці.
9.7.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається - проєктна документація, дефектний акт, комерційні пропозиції, які наведені в п.  9.2.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.2.2. Влаштування  загальнобудинкових приладів обліку (водопостачання) (п.1.2.2).
Загальна вартість робіт по проєктній документації — 15 967,30  тис.грн з ПДВ, або 13 306,08 тис.грн. без ПДВ,  з них вартість робіт підрядним методом з врахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат, технагляду та іншого складає 3 772,77 тис.грн без ПДВ, вартість матеріалів складає 9 533,31 тис.грн без ПДВ. В Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту (розділу водовідведення) закладається частка коштів в розмірі — 6 653,04 тис.грн. без ПДВ, за рахунок планового прибутку, що становить відповідно 50% загальної вартості робіт по проєктній документації.
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені в п. 9.2.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.2.2. Влаштування  загальнобудинкових приладів обліку (водопостачання) (п.1.2.2)
9.8. Водовідведення. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
9.8.1. Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання (водовідведення) (п.2.3.1)
9.8.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізація програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. Передбачено встановлення обладнання для автоматизації, контролю, диспетчеризації та дистанційного управління технологічними процесами (SCADA) на ВНС, КНС, КОС та мережах водопостачання. В результаті заходу буде зменшено споживання електричної енергії, буде підвищено надійність та оперативність керуванням технологічними процесами та буде усунено вплив людського фактору на роботу системи.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде встановлюватись обладнання для контролю та дистанційного управління технологічними процесами на ВНС, КНС, КОС та водопровідних мережах та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економія електроенергії складе за повний рік 466,0 тис кВт.год/рік.
· Можливі терміни будівництва — 2019 -2021 роки. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік  — 3 854,41 тис.грн. тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце проведення ВНС, КНС та КОС, мережі водовідведення, передбачено встановлення обладнання для управління та контролю за роботою, ряд іншого. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 3 854,41 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — забезпечення надійної якості виконання будівельних та інших робіт на ВНС, КНС та КОС.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе за повний рік 1 099,76  тис.грн.
9.8.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Фактичне споживання об'єктів, де планується встановлення систем автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання, у 2019 році склало 23 300 тис.кВт*год. В результаті впровадження даного заходу, з досвіду виконання аналогічних робіт щодо встановлення обладнання для контролю та дистанційного управління технологічними процесами, споживання електричної енергії зменшиться на 5 %, тобто на 1 165,0 тис. кВт*год.
Вартість зекономленої електроенергії за повний рік, враховуючи вартість 1 кВт/год, яка станом на 01.04.2020 р, становить 2,36 (0,91+1,45) без ПДВ складає :
 1 165,0 тис кВт.год. х 2,36 грн = 2 749,4 тис. грн в рік.
Проте, зважаючи на те що, частка заходів по водовідведенню складає 40% від загальної суми, то 
- кількість зекономленої електроенергії складе
1 165,0 тис. кВт*год  х 0,4 = 466,0 тис кВт.год.,
- а економічних ефект 
466,0 тис кВт.год. х 2,36 грн = 1 099,76 тис. грн в рік.
Так, як загальна вартість заходу складає 14 472,72 тис.грн без ПДВ (частина водовідведення), то відповідно, термін окупності становить:
14 472,72 тис.грн. / 1 099,76  тис.грн. = 13,16 року = 158 місяців.
9.8.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації заходу КП”Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. 
TER-ICB-05 з очікуваною вартістю 1 442,79 тис.$. 
Переможцем визнано Компанію UAB Elsis TS із вартість контракту — 1 492,03 тис.$.
Підписання контракту відбулося — 13.08.2018.
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 136 497,32  $ з ПДВ, що становить 3 310,06  тис.грн без ПДВ (курс 29,1).
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 958 173,62 $ з ПДВ, що становить 23 235,71  тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів в розмірі 397 362,06   $ з ПДВ, що становить 9 636,03 тис. грн без ПДВ.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водовідведенню, в рамках виконання даного контракту складає 40% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі 3 854,41 тис.грн без ПДВ.  
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.9 . Водовідведення. Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення
9.9.1.  Придбання автомобіля для чергової бригади (водовідведення) (п.2.4.1) 
9.9.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — автомобілі в кількості 3 шт. ( в тому числі автомобіль №10-59, по якому проводиться заміна даним заходом) закріплені за черговими бригадами Аварійно-диспетчерського відділу та працюють в цілодобовому режимі - 24 год на добу. Дані бригади обслуговують як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення ( 45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого вантажо-пасажирського автомобільного транспорту виникає загроза неможливості вчасної локалізувати або ліквідувати незначну  аварійних ситуацій у денні та нічні години на водопровідних мережах. Виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста. Також за рахунок усунення аварійності даної мережі буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на каналізаційній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання вантажопасажирського автомобіля на 7 чоловік вантажопідйомністю до 1,3 т.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи на автомобілі будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водовідведення — 483,64 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізаційні мережі м.Тернопіль.  Вантажопасажирський автомобіль на 7 чоловік вантажопідйомністю до 1,3 т. Загальна вартість автомобіля — 879,35  тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водовідведення  — 483,64  тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водовідведення, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водовідведення мешканців міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 41,23  тис.грн. 
9.9.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок визначення економічного ефекту наведений в Додатках 24, 25
Методика розрахунку наведено нижче.
У зв'язку із фізичним зносом вантажного автомобіля типу ГАЗ 33023-414 (№10-59) 2010 року випуску, який обслуговує чергові бригади аварійно-диспетчерського відділу та який здійснив виїзд 29460  км/рік, заплановано проведення його заміни на аналог — Ford Transit CMA Chassis Cab L3 .
Витрата пального автомобіля типу ГАЗ 33023-414 (існуючий) становить 24,6л/100 км (газ). 
Витрата пального автомобіля типу Ford Transit CMA Chassis Cab L3 (на який здійснюється заміна) в умовах міського циклу становить 7,5 л/100 км (дизель). 
Ціна дизельного пального становить 20,95 грн без ПДВ, ціна зрідженого газу — 9,73грн без ПДВ .
Розрахунок економічного ефекту проводиться по економії пального та витрат на технічне обслуговування. Економії від зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин не очікується. При проведені закупівлі підприємство тендерною документацією передбачить витрати на технічне обслуговування та ремонт на протязі планового періоду (2021 року) за рахунок постачальника даної автомобільної техніки.
Результати розрахунку економії наведено в таблиці “Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період” (Додаток 25) та становить 74,97 тис.грн без ПДВ в рік.
Зважаючи на те, що даний автомобіль використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водовідведення) закладається частка коштів на даний автомобіль в розмірі 483,64  тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 55% загальної вартості автомобіля.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія за 2021 рік складе:
74,97 тис.грн *0,55/ 12 * 7 = 24,05 тис.грн
а економія за повний рік 
74,97 тис.грн *0,55 = 41,23 тис.грн
Термін окупності реалізації даного заходу 11,73  роки або 141 місяць. 
9.9.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 на суму 

	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Вантажопасажирський автомобіль
(кількість пасажирів — 7 чол, вантажопідйомність — до 1,3 т)
	30.04.2020р,
ТОВ “Автовін”,
ціна   —  1 096 816,20  
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна — 36 500 ,00 Євро 
або 1 055 215,00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 11.05.2020 — 28,91)
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна —  1 055 215,00 
	11.05.2020р,
ТОВ “Автопалац Тернопіль”,
ціна —  
879 345, 83
	483,64 
(розділ водовідведення)


9.9.2. Придбання катка (водовідведення)  (п.2.4.2) 
9.9.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — після ліквідації аварійних розкопок на водопровідних мережах, які відбулися на асфальтованій частині міста а не на зеленій зоні. Підприємство має відновити існуючий до аварії стан благоустрою, а значить, здійснити асфальтування місця розкопки. Для проведення робіт з асфальтування необхідне застосування катка. Існуючий каток обслуговує як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення ( 45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого катка виникає загроза неможливості завершення ліквідації  аварійних ситуацій — відновлення благоустрою на водопровідних мережах. Відсутність відновлення благоустрою на проїзжих частинам може викликати аварії автомобільної техніки. Виконання даного заходу здійснюється як для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста, так і для уникнення аварій на дорогах. Також за рахунок відновлення стану благоустрою на дорогах та заїздах буде досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому.
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водовідведення абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на каналізаційній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання катка з шириною вальця 800 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи за допомогою катка будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водовідведення — 369, 83 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізаційні мережі м.Тернопіль.  Каток з шириною вальця 800 мм. Загальна вартість катка — 672,42 тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водовідведення  — 369, 83 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водовідведення, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водовідведення мешканців міста.
Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 3,15  тис.грн. 
9.9.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок визначення економічного ефекту 
У зв'язку із фізичним зносом катка типу ДУ 54, який використовується при ліквідації аварійних ситуацій та який здійснив виконання робіт протягом 70 (мотогодин) мг/рік, заплановано проведення його заміни на аналог — JSB VMT 160-80.
Розрахунок  економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за прокат обладнання з оператором для виконання робіт з каткування. Згідно договору №371-п від 17.07.2020 року Тернопільського міського шляхово ремонтно-будівельного підприємства «Міськшляхрембуд» вартість роботи однієї маш/години аналогічного обладнання складає 0,348 тис.грн (з ПДВ), що становить -  0,290 тис.грн (без ПДВ). З досвіду роботи підприємства в рік кількість днів на протязі яких здійснюються земляні роботи — 14 днів, 6 год в день.



Відповідно, економія в рік складе:

0,290 тис. грн. без ПДВ х 14 днів х 6 год = 24,36 тис.грн.

Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:

24,36 тис.грн / 12 * 7 = 14,21 тис.грн.

Зважаючи на те, що даний каток використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водовідведення) закладається частка коштів на даний каток в розмірі 369, 83 тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 50% загальної вартості катка.
Тобто економія по розділу водовідведення складе
24,36 тис.грн х 0,55 = 13,39  тис.грн
14,21 тис.грн х 0,55 = 7,82  тис.грн

Термін окупності реалізації даного заходу:

369,83 тис. грн. без ПДВ / 13,39 тис.грн.= 27,6 років або 3313цй місяців.

9.9.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 на суму

	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Каток з шириною вальця 800 мм
	29.04.2020р, № 29
04/2020-38т,
ПП “ВКП “Альфатекс”,
ціна  - 1 116 000,00 
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна — 24 400, 00 GBP 
або  806 908, 00 грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 08.05.2020 — 33,07)
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна або  806 908, 00 
	08.05.2020р, №068-20,
ТОВ “Констракшн Машинері ”,
ціна —  672 423,33  
	369, 83 (розділ водовідведення)


9.9.3. Придбання напівпричепа з маніпулятором (водовідведення)  (п.2.4.3) 
9.9.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — при ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних мережах існує потреба у перевезені в міській зоні труб “великої” довжини — 6 - 12 м. В стісненних умовах міста доставка такого вантажу є проблематичної без використання спеціалізованої транспортної техніки. Існуючий напівпричеп 1989 року випуску  перебуває в стані фізичного зносу. Дане обладнання обслуговують як мережі водопостачання, так і мережі водовідведення (45% водопостачання і 55 % водовідведення). У зв'язку із значним зносом існуючого обладнання виникає загроза неможливості вчасної локалізувати або ліквідувати  аварійну ситуацію на водопровідних мережах. Виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водопостачання  абонентів міста. Також за рахунок усунення аварійності даної мережі буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — виконання даного заходу здійснюється для забезпечення надійного та безперебійного водовідведення абонентів міста. Також, за рахунок усунення аварійності буде досягнуто зниження негативного впливу на навколишнє середовище, та досягнуто позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців та підвищення довіри мешканців до роботи підприємства в цілому. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок мінімізації кількості аварійних ситуацій на каналізаційній мережі. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — не потребуються.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено придбання напівпричепа вантажопідйомністю до 10 т з маніпулятором.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — зниження негативного впливу на навколишнє середовище. 
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — роботи за допомогою напівпричепа з маніпулятором будуть проводитися на існуючих мережах м.Тернополя, які введені в експлуатацію.
· Розрахункова вартість на придбання обладнання, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2020 рік по розділу водовідведення — 274,68  тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізаційні мережі м.Тернопіль.  Напівпричіп вантажопідйомністю до 10 т з маніпулятором. Загальна вартість напівпричепа — 499,42 тис.грн. без ПДВ. Вартість, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по розділу водовідведення  — 274,68 тис.грн. без ПДВ. 
· Завдання на проектування — зниження аварійності водовідведення, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, забезпечення надійного водовідведення мешканців міста.
Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 00,00 тис.грн. 
9.9.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Розрахунок  економічного ефекту проводиться по економії коштів, які необхідно оплатити за виконання робіт причепом з маніпулятором. Згідно рахунку ТОВ «Престиж 2017» №142 від 17 липня 2020 року оренда аналогічного обладнання складає 0,750 тис.грн (з ПДВ) за 1 год роботи , що становить 0,625 тис.грн (без ПДВ) за 8 год роботи. З досвіду роботи підприємства в рік кількість днів на протязі яких здійснюються роботи причепом з маніпулятором (вивезення труб великогабаритни) — 45 днів, 2 год в день.



Відповідно, економія в рік складе:

0,625 тис. грн. без ПДВ х 45 днів х 2 год = 56,25 тис.грн.

Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія  за 2021 рік складе:

56,25 тис.грн / 12 * 7 = 32,81 тис.грн

Зважаючи на те, що даний напівпричеп з маніпулятором використовується, як для потреб водопостачання — 45%, так і для потреб водовідведення — 55%, по даному заходу (розділу водовідведення) закладається частка коштів на даний напівпричеп з маніпулятором  в розмірі 274,68  тис.грн. без ПДВ, що складає, відповідно, 55% загальної вартості напівпричеп з маніпулятором.
Тому економія по розділу водовідведення складе
56,25 тис.грн х 0,55 = 30,94  тис.грн
32,81 тис.грн х 0,55 = 18,05  тис.грн

Термін окупності реалізації даного заходу:

274,68   тис. грн. без ПДВ / 30,94 тис.грн.= 8,8 років або 106 місяців.

9.9.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості на даний час було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
	
	Пропозиція №1 
на суму
	Пропозиція №2 
на суму
	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Напівпричеп з  маніпулятором
( ванта
жопідйомність — до 10 т)
	15.04.2020р, № 1/02-12052020
МПП “Модус”,
ціна — 40 000, 00  Євро 
або  1 188 400, 00  грн з ПДВ (по курсу НБУ на дату 15.04.2020 — 29,71)
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  
- 599 300, 00  
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  599 300, 00  
	04.05.2020р, №0405/Ш1
ТОВ “Д Лайт”,
ціна  - 499 416, 67 
	274,68 (розділ водовідведення) 


9.10   Водовідведення. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
9.10.1. Реконструкція майданчиків для підсушування мулу на КОС (розробка проектно-кошторисної документації) (п.2.5.1) 
9.10.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — на даний час, зневоднення мулу, який утворюється в технологічному процесі очищення стічних вод, здійснюється на 28 од мулових карт. Загальна площа даних карт складає близько 9 га. Мулові карти представляють із себе земляні дамби із дренажною системою для їх наповнення та відведення дренажних вод. Зневоднений осад з мулових майданчиків вивозяться автотранспортом для складування і застосування даного осаду як органічного добрива на території фермерських господарств, розташованих поблизу м.Тернополя. Дані мулові карти були побудовані у 1970 році і на даний час потребують нагальної реконструкції. Без мулових карт неможливий процес очищення стоків оскільки без них неможливе утилізування надлишкового активного мулу, який утворюється при очищенні стоків. Тобто, працездатність мулових карт має велике значення для забезпечення відведення стоків усього міста. На жаль, протягом останніх років на мулових картах КОС все частіше і частіше виникають аварії, які приводять до можливості забруднення навколишнього природного середовища. При впровадженні зазначеного заходу виникає екологічний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство.  Зважаючи на загальний технічний стан зношеності даного об’єкту, для можливості правильного спланування робіт з реконструкції та визначення повної вартості, підприємство має замовити розробку комплексної проектно-кошторисної документації. Роботи із проектування, будуть відбуватися у 2021-2022 роках. На 2021 рік передбачається проведенні тендерних торгів для визначення спеціалізованої проектної організації, укладення договору та проектування. В цілому, передбачається проектування реконструкції 4 шт із 28 мулових карт що будуть включати в себе: ремонт камер та колодців із заміною запірно-регулюючої арматури - шиберів 700 мм, відновлення та укріплення земляних дамб, поглиблення карт та інше.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — негативного впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції майданчиків для підсушування мулу на КОС що буде включати реконструкцію 4 шт із 28 мулових карт - ремонт камер та колодців із заміною запірно-регулюючої арматури - шиберів 700 мм, відновлення та укріплення земляних дамб, поглиблення карт та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з мулових карт і забруднення навколишнього природного середовища, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних очисних спорудах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року-2022 рік. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: проектування, організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. 
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість робіт з проектування, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 148,08 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізаційні очисні споруди. Проектно-кошторисна документація — 1 комплект. Загальна вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 148,08 тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 17,95  тис.грн. 
9.10.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги, що у 2021 році буде відбуватись проектування та лише по його завершенню лише початок будівельних робіт, - отримання, а значить визначення економічного ефекту та строку окупності по даному заході у 2021 році є не можливим.
Проте, беручи до уваги розрахунку економічного ефекту за аварійністю на даному об’єкті - 2 рази в рік (за результатами 2019 р.) та собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 8 972,96  грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи — 7 295,05  грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
2 аварій * 8 972,96  грн = 17 945,92  грн
Економія фонду заробітньої плати:
2*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 14 590,1  грн.
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 150,00 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
148,08 тис. грн. без ПДВ / 17,95   тис.грн.= 8,3 роки або 99 місяць.
9.10.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
 Для визначення ринкової вартості проектування було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
Загальна вартість проектно-кошторисної документації складає 299,70  тис.грн з ПДВ, що становить  — 249,75 тис.грн. без ПДВ, в інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума — 148,08  тис.грн. без ПДВ, решта суми у розмірі 101,67 тис.грн без ПДВ буде закладено на 2022 рік.
	
	Пропозиція №1 
на суму
	Пропозиція №2 
на суму
	Економічно вигідна пропозиція на суму 

	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Проектно-кошторисна документація
 — 1 комплект
	27.05.2020 №1/4,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  
— 299 700,00 
	27.05.2020, 
ФОП Кузик В.В.
Ціна - 342 000,00 
	27.05.2020 №1/4,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  
— 299 700,00 
	27.05.2020 №1/4,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  
— 249 750,00 
	148, 08 


9.10.2. Реконструкція біологічних ставків доочищення КОС (розробка проектно-кошторисної документації) (п.2.5.2) 
9.10.2.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — на даний час, після проходження механічної та біологічної очистки на каналізаційних очисних спорудах стічні води, перед скиданням в р. Серет, проходять природню доочистку на біологічних ставках. Загальна площа даних карт складає близько 26 га. Біологічні ставки представляють із себе земляні дамби які утворюють два ряди по три каскади штучних ставків із системою перетікання води із ставка в ставок. Дані біологічні ставки були побудовані у 1970 році і на даний час потребують нагальної реконструкції. Без біологічних ставків неможливий повноцінний процес очищення стоків оскільки без них неможливе доведення стоків до показників, встановлених ГДС. Тобто, працездатність біологічних ставків має велике значення для забезпечення відведення стоків усього міста. На жаль, протягом останніх років на біологічних ставків КОС все частіше і частіше виникають аварії, які приводять до можливості забруднення навколишнього природного середовища. При впровадженні зазначеного заходу виникає екологічний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство. Зважаючи на загальний технічний стан зношеності даного об’єкту, для можливості правильного спланування робіт з реконструкції та визначення повної вартості, підприємство має замовити розробку комплексної проектно-кошторисної документації. Роботи із проектування, будуть відбуватися у 2021 -2022 роках. На 2021 рік передбачається проведенні тендерних торгів для визначення спеціалізованої проектної організації, укладення договору та проектування. В цілому, передбачається проектування реконструкції 6 шт із 6 біологічних ставків що будуть включати в себе: ремонт шиберів, відновлення та укріплення земляних дамб, поглиблення та очищення ставків та інше.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції біологічних ставків на КОС що буде включати реконструкцію всіх біологічних ставків - ремонт шиберів, відновлення та укріплення земляних дамб, поглиблення та очищення ставків та інше.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з біологічних ставків і забруднення навколишнього природного середовища, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних очисних спорудах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року — 2022 рік. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: проектування, організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. 
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 150,00 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізаційні очисні споруди. Проектно-кошторисна документація — 1 комплект. Загальна вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 150,00 тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 26,92  тис.грн. 

9.10.2.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги, що у 2021 році буде відбуватись проектування та лише по його завершенню лише початок будівельних робіт, - отримання, а значить визначення економічного ефекту та строку окупності по даному заході у 2021 році є не можливим.
Проте, беручи до уваги розрахунку економічного ефекту за аварійністю на даному об’єкті - 3 рази в рік (за результатами 2019 р.) та собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 8 972,96 грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи — 7 295,05  грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
3 аварій * 8 972,96  грн = 26 918,88   грн
Економія фонду заробітньої плати:
3*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 21 885,15   грн.
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 150,00 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
150,00 тис. грн. без ПДВ / 26,92  тис.грн.= 5,6 роки або 67 місяців.
9.10.2.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
 Для визначення ринкової вартості проектування було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
Загальна вартість проектно-кошторисної документації складає 299,70  тис.грн з ПДВ, що становить  — 249,75 тис.грн. без ПДВ, в інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума - 150, 00  тис.грн. без ПДВ, решта суми у розмірі 99,75 тис.грн без ПДВ буде закладено на 2022 рік.
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9.10.3. Реконструкція каналізації по пр. Злуки  1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25
 (розробка проектно-кошторисної документації) (п.2.5.3) 
9.10.3.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — керамічний каналізаційний колектор Ду 150, 200, 300 мм, який відводить стоки від будинків №1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25 по пр Злуки та який побудовано в 1974 році, має велике значення для забезпечення відведення стоків мікрорайону Текстильна. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці каналізаційної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання стоків та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання енергетичних ресурсів та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”. Зважаючи на загальний технічний стан зношеності даного об’єкту, для можливості правильного спланування робіт з реконструкції та визначення повної вартості, підприємство має замовити розробку комплексної проектно-кошторисної документації. Роботи із проектування, будуть відбуватися у 2021 - 2022 роках. На 2021 рік передбачається проведенні тендерних торгів для визначення спеціалізованої проектної організації, укладення договору та проектування. В цілому, передбачається проектування перекладання близько 1,5 км каналізаційного колектора Ду 150, 200, 300 мм.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції 1,5 км каналізаційного колектора Ду 150, 200, 300 мм що відводить стоки від житлових будинків по пр Злуки  1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року — 2022 рік. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: проектування, організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. 
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 150,00 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: ділянка каналізації по пр Злуки  1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25. Проектно-кошторисна документація — 1 комплект. Загальна вартість робіт яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 150,00 тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 44,86  тис.грн. 
9.10.3.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги, що у 2021 році буде відбуватись проектування та лише по його завершенню лише початок будівельних робіт, - отримання, а значить визначення економічного ефекту та строку окупності по даному заході у 2021 році є не можливим.
Проте, беручи до уваги розрахунку економічного ефекту за аварійністю на даному об’єкті - 5 рази в рік (за результатами 2019 р.) та собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 8 972,96  грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи —7 295,05  грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
5 аварій * 8 972,96  грн = 44 864,8   грн
Економія фонду заробітньої плати:
5*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 36 475,25   грн.
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 150,00 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
150,00 тис. грн. без ПДВ / 44,86  тис.грн.= 3,3 роки або 40 місяців.
9.10.3.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
 Для визначення ринкової вартості проектування було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче. 
Загальна вартість проектно-кошторисної документації складає 299,70  тис.грн з ПДВ, що становить  — 249,75 тис.грн. без ПДВ, в інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума - 150, 00  тис.грн. без ПДВ, решта суми у розмірі 99,75 тис.грн без ПДВ буде закладено на 2022 рік.
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
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ціна — 299 700, 00 
	27.05.2020, 
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ціна — 299 700, 00 
	27.05.2020 №1/6,
“ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна — 249 750, 00 
	150,00 



9.10.4. Реконструкція каналізації по пр Злуки 7-7а (п.2.5.4) 
9.10.4.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — керамічний каналізаційний колектор Ду 200 мм, який проходить поблизу будинків по пр Злуки 7-7а та який побудовано в 1974 році, має велике значення для забезпечення відведення стоків мікрорайону Текстильна. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці напірної каналізаційної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання стоків та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання енергетичних ресурсів та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено реконструкцію 0,202 км керамічних каналізаційних труб діаметром 200 мм по пр Злуки 7-7а на трубопроводи із сучасних полімерних матеріалів: труби “Корсис”  діаметром 200 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції ділянки трубопроводу виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 163,70 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: ділянка каналізації по пр Злуки 7-7а, труби Корсис діаметр 200 мм довжиною 202 м, загальна вартість робіт по кошторисній документації — 252,664 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 163,70  тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 17,95  тис.грн. 
9.10.4.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Даним заходом передбачено реконструкцію 0,202 км керамічного каналізаційного колектора діаметром 200 мм по пр Злуки 7-7а із використанням сучасних полімерних матеріалів.
Для розрахунку економічного ефекту приймається аварійність даної ділянки 2 рази в рік (за результатами 2019 р.). Собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 
8 972,96 грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи —7 295,05  грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
2 аварій * 8 972,96  грн = 17 945,92 грн
Економія фонду заробітньої плати:
2*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 14 590,1 грн.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  експлуатаційних витрат буде досягнута лише за 7 місяців. Звідси економія за 2021 рік складе:
17,95 тис.грн / 12 * 7 =10,47 тис.грн
та 14,59 тис.грн / 12 * 7 = 8,51 тис.грн
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 163,70 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
163,70 тис. грн. без ПДВ / 17,95 тис.грн.= 9,12 роки або 109 місяців.
9.10.4.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається проектна документація, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проектній документації складає 252,664 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму — 163,70 тис.грн. без ПДВ.  
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
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	Труба Корсис 
діаметр 200
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 6 м/п — 737,29 грн з ПДВ
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п — 122,88 грн з ПДВ
	11.05.2020 ,
ТзОВ “ТД” “Ельпласт-Львів”,
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п -272,10 грн з ПДВ
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 6 м/п — 737,29 грн з ПДВ
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п — 122,88 грн з ПДВ
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною1 м/п — 102,40  грн  без ПДВ
	163,70


9.10.5. Реконструкція каналізації по вул.Чубинського, 2 (п.2.5.5) 
9.10.5.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — керамічний каналізаційний колектор Ду 300 мм, який проходить поблизу будинку №2 по вул. Чубинського та який побудовано в 1992 році, має велике значення для забезпечення відведення стоків мікрорайону Канада. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці напірної каналізаційної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання стоків та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання енергетичних ресурсів та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами,  необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено реконструкцію 0,122 км керамічних каналізаційних труб діаметром 300 мм по вул. Чубинського, 2 на трубопроводи із сучасних полімерних матеріалів: труби “Корсис”  діаметром 315 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з мережі, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованого водовідведення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції ділянки трубопроводу виконуються силами працівників підприємства.
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 188,61 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: ділянка каналізації вул. Чубинського, 2 , труби Корсис діаметр 315 мм довжиною 122 м, загальна вартість робіт по кошторисній документації — 298,193 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 188,61 тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 26,92  тис.грн. 
9.10.5.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Даним заходом передбачено реконструкцію 0,122 км керамічного каналізаційного колектора діаметром 315 мм по вул. Чубинського, 2 із використанням сучасних полімерних матеріалів.
Для розрахунку економічного ефекту приймається аварійність даної ділянки 3 рази в рік (за результатами 2019 р.). Собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 8 972,96  грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи — 7 295,05 грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
3 аварій * 8 972,96  грн = 26 918,88 грн
Економія фонду заробітньої плати:
3*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 21 885,15 грн.
Враховуючи, що захід буде відбуватись в другому кварталі 2021 року, то економія  експлуатаційних витрат буде досягнута лише за  7 місяців. Звідси економія за 2021 рік складе:
26,92 тис.грн / 12 * 7 =15,70 тис.грн
та 21,89 тис.грн / 12 * 7 = 12,77 тис.грн
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 188,61 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
188,61 тис. грн. без ПДВ / 26,92  тис.грн.= 7 років або 84 місяців.
9.10.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
На підтвердження надається проектна документація, наказ про затвердження проектної документації та дефектний акт, комерційні пропозиції.
Загальна вартість робіт по проектній документації складає 298,193 тис.грн з ПДВ, з них вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму — 188,61  тис.грн. без ПДВ.  
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
	
	Пропозиція №1 на суму 
	Пропозиція №2 на суму 

	Економічно вигідна пропозиція на суму
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Труба Корсис 
діаметр 315
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 6 м/п — 2818,50  грн з ПДВ
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п — 469,75  грн з ПДВ
	11.05.2020 
ТзОВ  “ТД” “Інсталпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п -559,62 грн з ПДВ
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п  469,75 грн  з ПДВ 
	08.05.2020 №2,
ТзОВ  “ТД” “Євротрубпласт”,
ціна за 1 трубу довжиною 1 м/п  391,46 грн  без ПДВ
	188,61


9.10.6. Реконструкція каналізації по вул.Чумацька (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича) (розробка проектно-кошторисної документації) (п.2.5.6) 
9.10.6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — залізо-бетонний каналізаційний колектор Ду 800 мм, який проходить по вул.Чумацька  (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича) та який побудовано в 1979 році, має велике значення для забезпечення відведення стоків мікрорайону Дружба, Кутківці. На жаль, протягом останніх років на цій ділянці напірної каналізаційної мережі все частіше і частіше з'являються пориви, які приводять до значного витікання стоків та до відключення даної мережі. При впровадженні зазначеного заходу виникає соціальний ефект, який дасть можливість надавати цілодобово якісні послуги з водовідведення абонентам міста, та створить позитивне враження в мешканців про підприємство, а також приведе до раціонального використання енергетичних ресурсів та виробничих потужностей КП “Тернопільводоканал”. Зважаючи на загальний технічний стан зношеності даного об’єкту, для можливості правильного спланування робіт з реконструкції та визначення повної вартості, підприємство має замовити розробку комплексної проектно-кошторисної документації. Роботи із проектування, будуть відбуватися у 2021 — 2022 роки. На 2021 рік передбачається проведенні тендерних торгів для визначення спеціалізованої проектної організації, укладення договору та проектування. В цілому, передбачається проектування реконструкції близько 820 м каналізаційного колектора 800 мм. 
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.
· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.
· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, необхідними для реалізації даного заходу.
· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 
· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення — даним заходом передбачено розробку комплексної проектно-кошторисної документації із  реконструкції близько 820 м каналізаційного колектора 800 мм.
· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто уникнення витоків стоків з каналізаційної мережі і забруднення навколишнього природного середовища, та приведе до позитивного соціального ефекту за рахунок зменшення кількості скарг мешканців на відсутність централізованоому колекторі.  
· Можливі терміни будівництва — 2-4 квартал 2021 року — 2022 рік. 
· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: проектування, організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. 
· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік — 150,00 тис.грн. без ПДВ. 
· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 
· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 
· Техніко-економічні показники — місце реконструкції: каналізація по вул.Чумацька (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича). Проектно-кошторисна документація — 1 комплект. Загальна вартість робіт, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному пункту — 150,00 тис.грн. без ПДВ
· Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водовідведення міста.
· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія за повний рік складе 17,95  тис.грн.  
9.10.6.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
Беручи до уваги, що у 2021 році буде відбуватись проектування та лише по його завершенню лише початок будівельних робіт, - отримання, а значить визначення економічного ефекту та строку окупності по даному заході у 2021 році є не можливим.
Проте, беручи до уваги розрахунку економічного ефекту за аварійністю на даному об’єкті - 2 рази в рік (за результатами 2019 р.) та собівартість ліквідації аварійних ситуацій, що виникають на каналізації згідно калькуляції на роботи по усуненню аварій, що додається, складають 8 972,96  грн, в т.ч. заробітньої плати ремонтного персоналу та водіїв враховуючи відрахування на соціальні заходи — 7 295,05  грн.
Відповідно затрата коштів в рік складе:
2 аварій * 8 972,96  грн =  17 945,92    грн
Економія фонду заробітньої плати:
2*(5324,00+1171,28+655,54 +144,23) = 14 590,1   грн.
Загальна кошторисна вартість робіт по даному заходу, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік складає 150,00 тис.грн. без ПДВ.
Термін окупності реалізації даного заходу 
150,00 тис. грн. без ПДВ / 17,95 тис.грн.= 8,4 роки або 101 місяць.
9.10.6.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для визначення ринкової вартості матеріалів, використаних в типовій кошторисний документації, було отримано комерційні пропозиції, які наведені нижче.
 Загальна вартість проектно-кошторисної документації складає 599,40  тис.грн з ПДВ, що становить  — 499,50 тис.грн. без ПДВ, в інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума - 150, 00  тис.грн. без ПДВ, решта суми у розмірі 349,50 тис.грн без ПДВ буде закладено на 2022 рік.
	
	Пропозиція №1 на суму
	Пропозиція №2 на суму

	Економічно вигідна пропозиція на суму
	Сума закладена в Інвестиційну програму, тис.грн без ПДВ

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ
	

	Проектно-кошторисна документація - 1 комплект
	27.05.2020 №1/7,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  — 599 400,00   
	27.05.2020, 
ФОП Кузик В.В.
Ціна- 720 000,00 
	27.05.2020 №1/7,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  — 599 400,00   
	27.05.2020 №1/7,
 “ДП “Тернопільський Промбудпрект”,
ціна  — 499 500,00   
	150,00  



9.11. Водовідведення. Інші заходи
9.11.1. Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж (водовідведення) (п.2.6.1)
9.11.1.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Виконання даного заходу здійснюється як реалізація програми “Розвиток міської інфраструктури-2” за рахунок коштів Світового банку. За правилами Світового банку, реалізація заходів має відбуватися із залученням спеціалізованих будівельних організацій, які і мають здійснювати нагляд за проведенням будівельних робіт. Даного підрядника визначається за процедурою із вартістю Контракту 604,762 тис.$. В результаті діяльності СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”, який здійснює передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж за будівництвом станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкцією водозабору Верхньо-Івачівський, модернізацією каналізаційних насосних станцій №7, 9 та реконструкцією каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу ( на ВНС, КНС та КОС). В цілому передбачається нагляд за проектуванням постачанням та монтажем насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміна технологічних трубопроводів та кабельних ліній на ВНС, КНС та КОС.

· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами, необхідними для реалізації даного заходу.

· Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. 

· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.  

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитися нагляд за комплексною реконструкцією та будівництвом на ВНС, КНС та КОС, яка буде включати заміну насосного та енергетичного обладнання, решіток, заміну технологічних трубопроводів та кабельних ліній та інше.

· Можливі терміни будівництва — 2018 -2022 роки. 

· Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи виконуються підрядником в рамках реалізації проекта “Розвиток міської інфраструктури-2”.

· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — вартість матеріалів, виробів та конструкцій, яка закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік —  1 849,34 тис.грн. без ПДВ. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Техніко-економічні показники — місце проведення ВНС, КНС та КОС, передбачено нагляд та супроводження проектних та будівельних робіт, пусконаладки та ряд іншого. В Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі — 1 849,34 тис.грн. без ПДВ. 

· Завдання на проектування — забезпечення надійної якості виконання будівельних та інших робіт на ВНС, КНС та КОС.

· Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе за повний рік 89,63 тис.грн. 
9.11.1.2. Визначення економічного ефекту та строку окупності заходу
За правилами Світового банку, реалізація заходів має відбуватися із залученням спеціалізованих будівельних організацій, які і мають здійснювати нагляд за проведенням будівельних робіт. Даного підрядника визначається за процедурою закупівель Світового банку.
В результаті діяльності СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”, який здійснює передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж за будівництвом станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі та реконструкцією водозабору  Верхньо-Івачівський, модернізацією каналізаційних насосних станцій №7,9 та реконструкцією каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, очікується економія від раціонального використання коштів в розмірі 0,025% (1 % економії з 2,5% загальноукраїнської вартості технічного нагляду) від вартості відповідних контрактів, що становить:
0,025% х (14 228, 46 +   2 071,32 + 13 257,56) або
0,00025 х 29 557,34   = 7,39 тис.$ з ПДВ або 6,16 тис.$ без ПДВ
Для переведення із валюти Плану закупівель в гривні використаний курс  — 29,1
6,16 х 29,1= 179,26 тис.грн. без ПДВ
Проте, зважаючи на те що, частка заходів по водовідведенню складає 50% від загальної суми, то  економічних ефект складе
179,26 х 0,5 = 89,63 тис.грн. без ПДВ в рік.
Так, як загальна вартість заходу, що закладається в Інвестиційну програму на 2021 рік по даному заходу розділу водовідведення складає 2 243,52  тис.грн без ПДВ ,  то відповідно, термін окупності становить:
Термін окупності реалізації даного заходу:

   1 849,34 тис. грн. без ПДВ / 89,63 тис.грн.= 20,63 роки = 248 місяців.
9.11.1.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу
Для можливості реалізації даного заходу, КП “Тернопільводоканал” провів тендерні закупівлі за правилами Світового банку. Переможцем визнано СП “EGIS EAU”, ТОВ “Ежіс Україна”.
Дана процедура — TER-QCBS-10, із вартістю Контракту 604,76 тис.$ з ПДВ, проводилась згідно з Планом закупівель. 
Підписання контракту відбулося — 20.04.2017.
До 2019 року освоєно кошти в розмірі 128 332,52  $ з ПДВ, що становить 3 112,06 тис.грн без ПДВ (курс 29,1).
У 2019 році освоєно кошти в розмірі 101 729,00  $ з ПДВ, що становить 2 466,93 тис.грн без ПДВ. 
У 2020 році освоєно кошти в розмірі 127 990,67 $ з ПДВ, що становить 3 103,77 тис.грн без ПДВ.
У 2021 році очікується освоєння коштів у розмірі 152 522,65  $ з ПДВ, що становить 3 698,68 тис.грн без ПДВ.
Проте, зважаючи на те що, частка заходу по водовідведенні, в рамках виконання даного контракту складає 50% від загальної суми контракту, в Інвестиційну програму на 2021 рік закладається сума в розмірі 1 849,34 тис.грн без ПДВ.
У 2022 році буде освоєно кошти в розмірі  94 187,16 $ з ПДВ , що становить 2 284,04  тис.грн без ПДВ, а  саме (частина водовідведення) – 1142,02 тис.грн без ПДВ.
На підтвердження надається факт та план використання кредиту, який долучено в п. 9.1.5.3. Обґрунтування вартості запланованого заходу (9.1.5. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в м.Тернополі  (п.1.1.5))
9.11.2. Розвиток міської інфраструктури — 2 (водовідведення) 
9.11.2.1. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати тіла кредиту (п.2.6.2)
Для можливості реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2” згідно договорів про субкредитування №13010-05/95 та №13010-05/96 96 (зі змінами), який був підписаний між :
-Міністерством фінансів України,
-Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
-Тернопільською міською радою,
-Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
-Комунальним підприємством “Тернопільводоканал”.
Згідно розрахунку сплати тіла кредиту Світового банку КП “Тернопільводоканал” у 2021 році має сплатити по водовідведенню за рахунок планового прибутку — 19 908,35  тис.грн. без ПДВ.
Суми оплат в 2021 році можуть змінюватися відповідно до фактично отриманих рахунків та здійснених платежів протягом 2021 року.
На підтвердження додається розрахунок сплати тіла кредиту Світового банку по КП “Тернопільводоканал” у 2021 році, який долучено в п. 9.5.2.1. Обґрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати тіла кредиту  (п.1.8.2))
9.11.2.2. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати відсотків за користування кредитом (п.2.6.3)
Для можливості реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2” згідно договорів про субкредитування №13010-05/95 та №13010-05/96 96 (зі змінами), який був підписаний між :
-Міністерством фінансів України,
-Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
-Тернопільською міською радою,
-Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
-Комунальним підприємством “Тернопільводоканал”.
Згідно розрахунку сплати відсотків за користування кредитом Світового банку КП “Тернопільводоканал” у 2021 році має сплатити по водовідведенню відсотків за користування кредитом — 1 593,65  тис.грн. без ПДВ за рахунок планового прибутку.
Суми оплат в 2021 році можуть збільшуватись відповідно до фактично отриманих рахунків та здійснених платежів протягом 2021 року.
На підтвердження додається розрахунок фінансових витрат КП “Тернопільводоканал” на 2021 рік, який долучено в п. 9.5.2.2. Обгрунтування вартості запланованого заходу в частині сплати відсотків за користування кредитом  (п.1.8.3))
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1

КП “Тернопільводоканал”

ПЕ 100 SDR-17 560 33,2 - 285 10.08.20

2

КП “Тернопільводоканал”

ПЕ 100 SDR-17 315 18,7 - 305 338,32 10.08.20

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                               __________________                                                                                                Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                         __________________                                                                                               Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                 ___________________                                                                                          Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 8                                              

                    до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Діаметр, 

мм

Товщина 

стінок,

мм

Довжина,

 м

Ціна,

грн/м

(без ПДВ)

Вартість,

 тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр

ТзОВ “ТД 

“Євротрубпласт”

3 662,08 1 043,69

ТзОВ “ТД 

“Євротрубпласт”

1 109,25


[image: image28.emf]№ з/п Ліцензіат Матеріал Діаметр, мм Виробник Постачальник

1

КП “Тернопільводоканал”

КОРСИС ПЕ SN8 каналізаційна з приварним розтрубом  200 24 - 202 102,40 20,68 08.05.20

2

КП “Тернопільводоканал”

315 44 - 122 391,40 47,75 08.05.20

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                 __________________                                                                                                                                                                                                Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                 __________________                                                                                                                                                                                                Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                         ___________________                                                                                                                                                                                            Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 9                                                     

              до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Товщина стінок,

мм

Довжина,

 м

Ціна,

грн/м

(без ПДВ)

Вартість,

 тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр

ТзОВ “ТД 

“Євротрубпласт”

КОРСИС ПЕ  SN8  каналізаційна з приварним 

розтрубом 

ТзОВ “ТД 

“Євротрубпласт”


[image: image29.emf]№ з/п

Ліцензіат Матеріал

Виробник Постачальник

1 КП “Тернопільводоканал” - ТзОВ Гідро-Вакуум Україна 160 30 18,5 2 102300 204,6

06.05.20

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                  __________________                                                                                                           Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                __________________                                                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                          ___________________                                                                                                      Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 10                                      

                              до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Продуктивність,

куб. м/год

Тиск,

м

Потужність 

двигуна,

кВт

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр

Глибинний насосний агрегат Q=160 

м3/год, H=30 м з шафою керування, 

нержавіюча сталь
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1

-

-

- -

-

- - - - - -

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                                           Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                                               Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                                              Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 11                                              

                   до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Продуктивність,

куб. м/год

Тиск,

м

Потужність двигуна,

кВт

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр


[image: image31.emf]№ з/п

Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

Клас

1

КП “Тернопільводоканал”

лічильник води 820 Qз

Sensus ТОВ " ІН-ПРЕМ"

С 20 384

2

КП “Тернопільводоканал” Sensus ТОВ " ІН-ПРЕМ"

С 25 31 258,90

3

КП “Тернопільводоканал” Sensus ТОВ " ІН-ПРЕМ"

С 32 21 179,41

4

КП “Тернопільводоканал” Sensus ТОВ " ІН-ПРЕМ"

С 40 22 231,04

5

КП “Тернопільводоканал” Sensus ТОВ " ІН-ПРЕМ"

С 50 1 17,54

Підсумок

Директор КП "Тернопільводоканал" _________________ Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _________________ Муляр Л.П.

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ

_________________

Федунчик Т.Є.

(особа відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

 Інформація

 щодо планових витрат на придбання вузлів загальнобудинкових лічильників (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (зміни)

Вид дистанційної 

передачі передачі даних 

(за наявності)

Діаметр,

мм

Кількіст

ь,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр

Термінал передачі даних 

SB, Передавач імпульсів 

HRI

6 585,05 2 528,66

04.06.2021/ 

18.05.2021/ 

17.05.2021

лічильник води 420 PC 

Qз

Термінал передачі даних 

SB, Передавач імпульсів 

HRI

8 351,70

04.06.2021/ 

18.05.2021/ 

17.05.2021

лічильник води 420 PC 

Qз

Термінал передачі даних 

SB, Передавач імпульсів 

HRI

8 543,40

04.06.2021/ 

18.05.2021/ 

17.05.2021

лічильник води 420 PC 

Qз

Термінал передачі даних 

SB, Передавач імпульсів 

HRI

10 501,70

04.06.2021/ 

18.05.2021/ 

17.05.2021

лічильник води 

Meistream plus 50/50

Термінал передачі даних 

SB, Передавач імпульсів 

HRI

17 540,90

04.06.2021/ 

18.05.2021/ 

17.05.2021

51 522,75 3 215,55


[image: image32.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник Клас

1

КП “Тернопільводоканал” -

ВП,ВВ - До 600 1 401,9 13.05.2020

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                  __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                      ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 13

до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Призначення

 (вказати:

технологічний ВП,

технологічний ВВ)

Вид дистанційної 

передачі даних

(за наявності)

Діаметр,

мм

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 

дату, 

дд.мм.рррр

портативний 

ультразвуковий 

витратомір TransPort 

PT900

ТОВ Пергам-Україна 

інжинірінг”

401 850,0


[image: image33.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

КП “Тернопільводоканал” -

- -

- - - - -

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                 __________________                                                                              Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                         __________________                                                                               Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                              ___________________                                                                           Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 14                                         

                         до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання 

та водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Технічні 

характеристики

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр


[image: image34.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

1

- -

-

- - - - -

-

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                     __________________                                                                                    Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                __________________                                                                                    Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                        ___________________                                                                                Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 15                                         

                           до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання 

та водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Технічні 

характеристики

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр


[image: image35.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

1

КП “Тернопільводоканал”

4000Е2 з штурвалом -

ТзОВ “Будінвесткомпані” Ду500мм PN10 1 239,09

10.08.20

2

КП “Тернопільводоканал”

40002Е2 з штурвалом -

ТзОВ “Будінвесткомпані” DN 600 PN10 5

10.08.20

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 16                              

                                     до  

Порядку розроблення, 

погодження та 

затвердження 

інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання запірної арматури 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Технічні 

характеристики

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 

дату, 

дд.мм.рррр

239 094,00

291 000,00 1 455,00


[image: image36.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

- -

- -

-

- - - -

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                       __________________                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                  __________________                                                          Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                          ___________________                                                        Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 17                               

                                    до  

Порядку розроблення, 

погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання силового обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Технічні 

характеристики

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 

дату, 

дд.мм.рррр


[image: image37.emf]\ Ліцензіат Марка Виробник Постачальник

- - -

- -

-

- - - -

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 18                                    

                              до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Технічні 

характеристики

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 

дату, 

дд.мм.рррр


[image: image38.emf]№ з/п Ліцензіат Марка Виробник Постачальник Технічні характеристики

- - -

- -

-

- - - -

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                            __________________                                                                                                                  Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата)                                                                                                                                                                                                                                                                                          (підпис)                                                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                    __________________                                                                                                                Муляр Л.П.

(підпис)    

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                           ___________________                                                                                                          Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 19                                       

                            до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на дату, 

дд.мм.рррр


[image: image39.emf]№ з/п Ліцензіат Вид Модель Виробник Постачальник Технічні характеристики

1

КП “Тернопільводоканал”

Ford - Вантажопідйомність 1,3 т 1 879,35 11.05.20

2 КП “Тернопільводоканал”

віброкаток тандемний

VMT 160-80

-

Ширина вальця 800 мм

1

672,42 08.05.20

3 КП “Тернопільводоканал”

DL-10-2-M AgroMaster

-

ТОВ "Д-Лайт" Вантажопідйомність 10 т

1

499,42 04.05.20

Підсумок

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 20                                 

                               до  Порядку 

розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних 

програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

Інформація

 щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки 

 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

Марка

(шасі)

Кількість,

од.

Ціна за од.,

грн 

(без ПДВ)

Вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

У цінах на 

дату, 

дд.мм.рррр

Вантажо-

пасажирський

Transit MCA Double 

Chassis Cab L3

ТОВ "АВТОПАЛАЦ 

ТЕРНОПІЛЬ"

879 345,83

ТОВ “Констракшн 

Машинері ”

672 423,33

напівпричеп з 

маніпулятором

499 416,67


[image: image40.emf]Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

1

2 3 4 5 6 7 8 9 = 4 - 5 10 11 12 13

- - - - - - - - - - - -

Підсумок - - -

Директор КП “Тернопільводоканал”                                         __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                       __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                               ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 21                                

                                    до  

Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

№ 

з/п

Найменування 

об'єктів

Початок 

робіт (рік, 

місяць)

Затверджена 

кошторисна 

вартість,

тис. грн

(без ПДВ)

Обсяг здійсненого 

фінансування з 

початку виконання 

робіт на дату 

початку базового 

періоду, тис. грн 

(без ПДВ)

Обсяг 

фінансування, 

передбачений 

інвестиційною 

програмою на 

базовий період,

тис. грн (без 

ПДВ)

Вартість виконаних 

робіт (згідно з 

актами) з початку 

виконання робіт на 

дату початку 

базового періоду,

тис. грн (без ПДВ)

Обсяг 

незавершеного 

будівництва 

станом на дату 

початку базового 

періоду,

тис. грн (без 

ПДВ)

Залишок 

кошторисної 

вартості на дату 

початку 

базового 

періоду,

тис. грн (без 

ПДВ)

Обсяг 

фінансування, 

передбачений 

інвестиційною 

програмою на 

прогнозний період,

тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт 

(нове 

будівництво, 

реконструкція, 

модернізація)

Джерело 

фінансування

Пропозиції 

щодо 

подальшого 

використання


[image: image41.emf]Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду

Група за роком випуску Кількість, шт. %

Комп'ютери до 2016 року випуску

65 54,2%

Комп'ютери 2017 року випуску

16 13,3%

Комп'ютери 2018 року випуску

16 13,3%

Комп'ютери 2019 року випуску

20 16,7%

Комп'ютери 2020 року випуску

3 2,5%

Усього

120 100,00%

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                          __________________             Кузьма В.А.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                    __________________              Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                           ___________________         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 22 

до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення



[image: image42.emf]Назва показника

Показник на кінець року

2018 2019 2020

2021

1 2 3 4 5

6

7

1

Загальна кількість колісної техніки шт.

40 41 41 41

з них підлягає списанню

шт.

29 30 32 29

%

73 73 78 71

1.1

Автокрани шт.

1 1 1 1

з них підлягають списанню

шт.

1 1 1 1

%

100 100 100 100

1.2

Автобурові машини шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.3

Бурильно-кранові машини шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.4

Автовежі телескопічні та підіймачі шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

у т. ч. на базі тракторів шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.5

Автомобільні електромеханічні майстерні шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.6

Електролабораторії шт.

1 1 1 1

з них підлягають списанню

шт.

1 1 1 1

%

100 100 100 100

1.7

Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ) шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.8

Вантажні автомобілі шт.

4 4 4 4

з них підлягають списанню

шт.

4 4 3 3

%

100 100 75 75

1.9

Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів шт.

13 14 14 14

з них підлягають списанню

шт.

8 9 12 11

% 62

69 86 79

1.10

Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.11

Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси") шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.12

Легкові автомобілі шт.

4 4 4 4

з них підлягають списанню

шт.

4 4 4 4

%

100 100 100 100

1.13

Трактори і механізми, виконані на їх базі шт.

2 2 2 2

з них підлягають списанню

шт.

2 2 2 2

%

100 100 100 100

1.14

Причепи, напівпричепи шт.

2 2 2 2

з них підлягають списанню

шт.

2 2 2 1

%

100 100 100 100

1.15

Автомайстерні шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.16

Спеціальні легкові автомобілі шт.

- - - -

з них підлягають списанню

шт.

- - - -

%

- - - -

1.17

Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок шт.

6 6 6 6

з них підлягають списанню

шт.

3 3 3 3

%

50 50 50 50

Додаток 23

до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  

централізованого водопостачання 

та водовідведення

Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних 

засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ з/

п

Одиниця 

виміру


[image: image43.emf]1.18

Автонавантажувачі шт.

6 6 6 6

з них підлягають списанню

шт.

3 3 3 3

%

50 50 50 50

1.19

Інші види колісної техніки (каток)

шт.

1 1 1 1

з них підлягають списанню

шт.

1 1 1 0

%

100 100 100 0

* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                          __________________                           Кузьма В.А.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                                    __________________                             Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                          ___________________                            Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)



[image: image44.emf]Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

Марка колісної техніки Призначення (тип)

Пропонується для заміни

за місяць щорічні марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 КРАЗ 65101 автокран 1994 20 КП Тернопільводоканал 64,40 3,00 36,00 91,16 - - - - -

2 ГАЗ 66 електролабораторія 1992 10 ВГЕ 36,80 2,08 25,00 0,00 - - - - -

3 КАМАЗ 55102** вантажна 1994 10 ВКМ 42,00 3,42 41,00 0,00 - - - - -

4 КАМАЗ 65115-015-13 вантажна 2005 10 КОС 40,15 2,75 33,00 9,37 - - - - -

5 КАМАЗ 65115-015-13 вантажна 2005 10 КОС 40,15 5,00 60,00 0,00 - - - - -

6 КАМАЗ 65115-015-13 вантажна 2004 10 КОС 40,15 2,92 35,00 0,00 - - - - -

7 ГАЗ 2705 вантажопасажирський 2003 10 АДВ 24,60 0,00 0,00 0,00 - - - - -

8 ГАЗ 2705 вантажопасажирський 2003 10 ВКМ 24,60 1,58 19,00 0,00 - - - - -

9 ГАЗ 2705 АС-6-34 вантажопасажирський 2005 10 ВКМ 24,60 3,33 40,00 0,00 - - - - -

10 ГАЗ 33023-212 вантажопасажирський 2004 10 ВНС 24,60 2,08 25,00 0,00 - - - - -

11 ГАЗ 33023-212 вантажопасажирський 2005 10 КНС 24,60 1,58 19,00 0,00 - - - - -

12 ГАЗ 33023-414 вантажопасажирський 2008 10 ВКМ 25,10 2,42 29,00 21,06 - - - - -

13 ГАЗ 33023-414 вантажопасажирський 2007 10 КП Тернопільводоканал 24,60 2,00 24,00 1,08 - - - - -

14 ГАЗ 33023-414 вантажопасажирський 2007 10 ВОБС 24,60 1,67 20,00 2,23 - - - - -

15 ГАЗ 33023-414 вантажопасажирський 2010 10 АДВ 24,60 2,67 32,00 49,81 879,35 7,5 0

16 ГАЗ 3307 ФІА  вантажопасажирський 2005 10 ВКМ 38,81 3,42 41,00 0,00 - - - - -

17 ГАЗ 3307 ФІА  вантажопасажирський 2004 10 ВКМ 38,81 3,33 40,00 0,00 - - - - -

18 ГАЗ 53А  вантажопасажирський 1985 10 ВКМ 40,50 3,08 37,00 0,00 - - - - -

19 Форд транзит кастон вантажопасажирський 2018 15 АДВ 11,50 0,00 0 744,26 - - - - - -

20 Форд транзит кастон вантажопасажирський 2018 15 АДВ 11,50 0,00 0 753,46 - - - - - -

21 ВАЗ 21213 легкова 2002 10 КП Тернопільводоканал 13,20 2,50 30,00 14,16 - - - - -

22 Шевроле Лачеті легкова 2007 10 КП Тернопільводоканал 11,66 3,08 37,00 2,95 - - - - -

23 УАЗ 3163-010М легкова 2005 10 КП Тернопільводоканал 16,50 2,58 31,00 0,00 - - - - -

Додаток 24

до  Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у 

сфері  централізованого 

водопостачання та 

водовідведення

№ 

з/п

Рік 

випуску

Нормативний 

строк 

експлуатації, 

років

Належність (структурний 

підрозділ)

Витрати 

пального*, 

л/100 км

Витрати на технічне 

обслуговування та 

ремонт, тис. грн

Залишков

а вартість, 

тис. грн

Підстава 

для 

списання/

заміни

призначення 

(тип)

орієнтовна 

вартість, 

тис. грн

витрати 

пального*, 

л/100 км

витрати на технічне 

обслуговування та 

ремонт, тис. грн

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

Ford Transit 

MCA Double 

Chassis Cab L3

вантажопас

ажирський

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос


[image: image45.emf]24 Мерседес Бенц Віто-115 легкова 2003 10 КП Тернопільводоканал 13,20 3,25 39,00 0,00 - - - - -

25 1ПТС-9 напівпричіп 1990 20 КП Тернопільводоканал 0,00 0,00 0 0,00 - - - - -

26 1ПТС-9 напівпричіп 1989 20 КП Тернопільводоканал 0,00 0,00 0 0,00 напівпричіп 499,42 0 0

27 ЮМЗ 6АКЛ трактор 1992 15 КП Тернопільводоканал 8,20 1,83 22,00 0,00 - - - - -

28 Т150 трактор 1991 15 КП Тернопільводоканал 16,30 1,92 23,00 0,00 - - - - -

29 Івеко Дейлі 50С15D 2017 10 ВКМ 16,20 2,08 25,00 1303,50 - - - - - -

30 Рено D15 2016 10 ВКМ 24,00 10,00 120,00 3866,52 - - - - - -

31 Рено D18 2016 10 ВКМ 23,00 2,25 27,00 1698,87 - - - - - -

32 КАМАЗ 53215 КО-512 2007 10 ВКМ 40,15 3,42 41,00 0,00 - - - - -

33 КАМАЗ 53213 КО-505 1986 10 ВКМ 35,40 5,83 70,00 0,00 - - - - -

34 КАМАЗ 53213 КО-505 1989 10 КП Тернопільводоканал 35,40 4,58 55,00 20,58 - - - - -

35 JSB 3CX 2015 15 КП Тернопільводоканал 6,00 6,67 80,00 1011,38 - - - - - -

36 JSB 1CX 2016 15 КП Тернопільводоканал 4,00 4,17 50 1011,39 - - - - - -

37 JSB 3CX 2015 15 КП Тернопільводоканал 6,00 6,67 80,00 1011,38 - - - - - -

38 ЕО 4321 екскаватор 1988 15 КП Тернопільводоканал 18,00 2,25 27,00 0,00 - - - - -

39 Евент 01 2005 15 КП Тернопільводоканал 8,20 1,08 13,00 0,00 - - - - -

40

Борекс 2203 2003 15 КП Тернопільводоканал 8,20 0,92 11,00 0,00 - - - - -

41

ДУ 54 каток 2004 10 КП Тернопільводоканал 2,50 0,42 5,00 0,00 каток 672,42 2,00 0

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

** дані машини заплановані до замін на аналоги за рахунок Інвестиційної програми 2020 року

Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

(посадова особа ліцензіата) (підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ                                                                                          ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

фізичний 

знос

фізичний 

знос

фізичний 

знос

AgroMaster DL-

10-2-M

фізичний 

знос

фізичний 

знос

спеціальний 

(каналопромивний/ 

вантажопасажирс.)

спеціальний 

(каналопромивний/ 

вантажопасажирс.)

спеціальний 

автомобіль 

(вакуумний)

спеціальний 

автомобіль 

(каналопромивний)

фізичний 

знос

спеціальний 

автомобіль 

(вакуумний)

фізичний 

знос

спеціальний 

автомобіль 

(вакуумний)

фізичний 

знос

екскаватор-

навантажувач

екскаватор-

навантажувач

екскаватор-

навантажувач

фізичний 

знос

екскаватор-

навантажувач

фізичний 

знос

екскаватор-

навантажувач

фізичний 

знос

фізичний 

знос

JSB VMT 160-

80


29. Зобов'язання КП “Тернопільводоканал” щодо досягнення ефективності реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на 2021 рік — без змін
1. Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів за повний рік:
- енергоресурси  — на 4 772,99 тис.кВт/год/рік
- витрати і втрати води — на 263,51тис.м.куб/рік 
2. Підвищення якості послуг:
- забезпечення цілодобового та надійного водопостачання та водовідведення;
- постачання споживачам води високої якості;
- забезпечення високого рівня обслуговування споживачів;
- збільшення реалізації
3. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:
- уникнення розливу каналізаційних стоків,
- забезпечення надійної та якісної очистки стоків.
	Директор 
КП “Тернопільводоканал”
	           _______________
	Кузьма В.А.
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		5		с. Петриків		72

		6		с. Біла		-

		7		с.Підгороднє		-

				Разом:		231,386

		Директор КП “Тернопільводоканал”               __________________                                          Кузьма В.А.

		(посадова особа ліцензіата)                                                (підпис)                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

						(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)

		Головний бухгалтер                                         __________________                                          Муляр Л.П.

		(посадова особа ліцензіата)                                               (підпис)                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

		Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

		(посада відповідального виконавця)                                (підпис)                                            (прізвище, ім’я, по батькові)
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						Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів  господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

		Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

				Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

				(найменування ліцензіата)

				станом на 01.01.2020  року

		№ з/п		І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання				Одиниця виміру		Загальний показник

		1		Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)				од.		14.00

		2		Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства				осіб		243,273.00

		3		Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:				осіб		230,545.00

		4		безпосередньо підключеного до мереж				осіб		230,535.00

		5		яке використовує водорозбірні колонки				осіб		10.00

		6		Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)				осіб		0.00

		7		Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог				осіб		0.00

		8		Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками				од.		0.00

		9		Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)				%		0.00

		10		Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:				од.		102,793.00

		11		населення				од.		101,267.00

		12		бюджетних установ				од.		187.00

		13		інших				од.		1,339.00

		14		Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:				%		94.77

		15		з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)				%		100.00

		16		з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)				%		0.00

		17		Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:				од.		100,151.00

		18		населення				од.		97,795.00

		19		бюджетних установ				од.		187.00

		20		інших				од.		2,169.00

		21		Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:				%		97.43

		22		населення (рядок 18/рядок 11х100)				%		96.57

		23		бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)				%		100.00

		24		інших (рядок 20/рядок 13х100)				%		161.99

		25		Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:				км		357.56

		26		водоводів				км		53.08

		27		вуличної мережі				км		235.73

		28		внутрішньоквартальної та дворової мережі				км		68.75

		29		Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)				од./км		287.48

		30		Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:				км		215.31

		31		водоводів				км		37.70

		32		вуличної мережі				км		126.80

		33		внутрішньоквартальної та дворової мережі				км		50.81

		34		Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:				%		60.22

		35		водоводів (рядок 31/рядок 26х100)				%		71.02

		36		вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)				%		53.79

		37		внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)				%		73.91

		38		Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом				осіб		154.00

		39		Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання				осіб		151.00

		40		Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)				осіб/1000 од.		1.47

		41		Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)				осіб/1 км		0.42

		42		Обсяг піднятої води за рік				тис. м³/рік		15,307.00

		43		Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому				тис. м³/добу		41.94

		44		Обсяг закупленої води зі сторони за рік				тис. м³/рік		0,00

		45		Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік				тис. м³/рік		3,642.00
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		2.5.6		Реконструкція каналізації по вул.Чумацька (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича) (розробка проектно-кошторисної документації)		1 комплект		150.00		150.00																		0.00		150.00		0.00		0.00		75.00		75.00		101								0

		Усього за підпунктом  2.5						950.39		950.39		0.00		0.00														352.31		598.08		0.00		51.00		450.04		449.35						0.00		0.00		26.17

		2.6		Інші заходи, з них:

		2.6.1		Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж (водовідведення)		1 комплект		1,849.34						1,849.34														0.00		1,849.34		0.00		503.23		673.06		673.05		248								89.63

		2.6.2		Розвиток  міської інфраструктури-2 (тіло кредиту)		повернення тіло кредиту		19,908.35				19,908.35																19,908.35		0.00		0.00		5,109.83		0.00		14,798.52										0

		2.6.3		Розвиток міської інфраструктури (відсотки за користування кредитом)		сплата відсотків		1,593.65				1,593.65																1,593.65		0.00		0.00		541.03		0.00		1,052.62										0

		Усього за підпунктом 2.6						23,351.34		0.00		21,502.00		1,849.34														21,502.00		1,849.34		0.00		6,154.09		673.06		16,524.19						0.00		0.00		89.63

		Усього за розділом ІІ						250,709.57		3,806.47		28,155.04		218,748.06														24,710.39		12,954.87		238.28		7,426.06		7,377.51		22,623.41						466,000.00		0.00		1,456.27

		Усього за інвестиційним планом						678,573.75		7,154.22		65,316.93		606,102.60														58,470.66		14,804.21		238.28		7,929.29		8,050.56		23,296.47						2,313,828.00		0.00		7,823.71

		Примітки:

		* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

		** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

		Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

		(посада відповідального виконавця)						(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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		2.1.1		Реконструкція камери переключення КНС №9 із заміною запірної арматури		Засувки Д600мм - 5 од		1,506.91		1,506.91																		1,506.91		0.00		0.00		215.28		645.82		645.81		2336								4.52

		2.1.2		Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу		1 об'єкт		184,686.11						184,686.11														0.00		184,686.11		14,421.94		0.00		84,159.96		86,104.21		1107				1477000				3,485.72

		2.1.3		Модернізація каналізаційних насосних станцій №7,9		2 об'єкти		14,445.42						14,445.42														0.00		14,445.42		2,968.21		11,477.21		0.00		0.00		267				958000				2260.88

		2.1.4		Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення (водовідведення)		1 об'єкт		13,912.78						13,912.78														0.00		13,912.78		0.00		2,262.74		5,825.02		5,825.02		1334				90600				213.82

		Усього за підпунктом 2.1						214,551.22		1,506.91		0.00		213,044.31														1,506.91		213,044.31		17,390.15		13,955.23		90,630.80		92,575.04						2,525,600.00		0.00		5,964.94

		2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

		2.2.1		Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водовідведення)		0,55 од		221.02		221.02																		221.02		0.00		0.00		66.00		78.00		77.02		40								38.50

		2.2.2		Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водовідведення)		0,5  об'єхкта		6653.04				6653.04																0.00		6,653.04		0.00		0.00		3,326.52		3,326.52		254								130.93

		Усього за підпунктом  2.2						6,874.06		221.02		6,653.04		0.00														221.02		6,653.04		0.00		66.00		3,404.52		3,403.54						0.00		0.00		169.43

		2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

		2.3.1		Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання і водовідведення (водовідведення)		1 об'єкт		3,854.41						3,854.41														0.00		3,854.41		238.28		602.69		1,808.07		1,205.37		158				466,000				1,099.76

		Усього за підпунктом 2.3						3,854.41		0.00		0.00		3,854.41														0.00		3,854.41		238.28		602.69		1,808.07		1,205.37						466000.00		0.00		1099.76

		2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

		2.4.1		Придбання автомобіля для чергової бригади (водовідведення)		Автомобіль вантажо-пасажирський на 7 чоловік, вантажопідйомність -1,3т — 0,55 од		483.64		483.64																		483.64		0.00		0.00		145.00		170.00		168.64		141								24.05

		2.4.2		Придбання катка (водовідведення)		Віброкаток шириною вальця 800 мм — 0,55 од		369.83		369.83																		369.83		0.00		0.00		110.00		130.00		129.83		331								7.82

		2.4.3		Придбання напівпричепа з маніпулятором (водовідведення)		Напівпричеп вантажопідйомність до 10 т , вильотом стріли до 5,8 м— 0,55 од		274.68		274.68																		274.68		0.00		0.00		82.00		96.00		96.68		106								30.94

		Усього за підпунктом  2.4						1,128.15		1,128.15		0.00		0.00														1,128.15		0.00		0.00		337.00		396.00		395.15						0.00		0.00		62.81

		2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

		2.5.1		Реконструкція майданчиків для підсушування мулу на КОС (розробка проектно-кошторисної документації)		1 комплект		148.08		148.08																		0.00		148.08		0.00		0.00		74.04		74.04		99								0

		2.5.2		Реконструкція біологічних ставків доочищення КОС (розробка проектно-кошторисної документації)		1 комплект		150.00		150.00																		0.00		150.00		0.00		0.00		75.00		75.00		67								0

		2.5.3		Реконструкція каналізації по пр Злуки 1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25 (розробка проектно-кошторисної документації)		1 комплект		150.00		150.00																		0.00		150.00		0.00		0.00		75.00		75.00		40								0

		2.5.4		Реконструкція каналізації по пр Злуки 7-7а		Труба “корсис” Д200мм — 202 м		163.70		163.70																		163.70		0.00		0.00		24.00		70.00		69.70		109								10.47

		2.5.5		Реконструкція каналізації по вул.Чубинського, 2		Труба “корсис” Д315мм — 122 м		188.61		188.61																		188.61		0.00		0.00		27.00		81.00		80.61		84								15.7
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												Додаток 5 
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів  на 12 місяців (зміни)

		Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

		(назва ліцензіата)

		№ з/п		Найменування заходів		Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  
тис. грн (без ПДВ)

						загальна сума		з урахуванням:

								амортизаційні відрахування		виробничі інвестиції з прибутку		сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді		сума інших  залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

		1		2		3		4		5		6		7

		І		Водопостачання

		Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

		1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів		2,243.88		2,243.88		0.00		0.00

		1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів		6,833.87		180.83		6,653.04		0.00

		1.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.5		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.6		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення		923.04		923.04		0.00		0.00

		1.7		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.8		Інші заходи		30,508.85		0.00		30,508.85		0.00

				Усього за розділом І		40,509.64		3,347.75		37,161.89		0.00		0.00

		ІІ		Водовідведення

		Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

		2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів		1,506.91		1,506.91		0.00		0.00

		2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів		6,874.06		221.02		6,653.04		0.00

		2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення		1,128.15		1,128.15		0.00		0.00

		2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища		950.39		950.39		0.00		0.00

		2.6		Інші заходи		21,502.00		0.00		21,502.00		0.00

				Усього за розділом ІІ		31,961.51		3,806.47		28,155.04		0.00		0.00

				Усього за інвестиційною програмою		72,471.15		7,154.22		65,316.93		0.00		0.00

		Директор КП “Тернопільводоканал”               __________________                                          Кузьма В.А.

		(посадова особа ліцензіата)				(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)

		Головний бухгалтер                                          __________________                                         Муляр Л.П.

						(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)

		Начальник ВТВ                                                   ___________________                                     Федунчик Т.Є.

		(посада відповідального виконавця)				(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)
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		110		Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)				%		0.00

		111		Амортизаційні відрахування за рік				тис. грн		3,431.00

		112		Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік				тис. грн		880.00

		113		Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)				%		4.80

		№ з/п		ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення				Одиниця виміру		Загальний показник

		1		Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)				од.		7.00

		2		Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства				осіб		235,434.00

		3		Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:				осіб		224,881.00

		4		безпосередньо підключених до мереж				осіб		222,386.00

		5		яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків				осіб		2,495.00

		6		Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:				од.		99,664.00

		7		населення				од.		98,254.00

		8		бюджетних установ				од.		179.00

		9		інших				од.		1,231.00

		10		Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:				%		95.52

		11		з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)				%		98.89

		12		з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)				%		1.11

		13		Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод				од.		85.00

		14		Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)				%		0.09

		15		Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:				км		290.96

		16		головних колекторів				км		26.13

		17		напірних трубопроводів				км		36.57

		18		вуличної мережі				км		135.98

		19		внутрішньоквартальної та дворової мережі				км		92.28

		20		Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)				од./км		26.99

		21		Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:				км		163.93

		22		головних колекторів				км		13.93

		23		напірних трубопроводів				км		19.46

		24		вуличної мережі				км		69.97

		25		внутрішньоквартальної та дворової мережі				км		60.57

		26		Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:				%		56.00

		27		головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)				%		53.00

		28		напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)				%		53.00

		29		вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)				%		51.00

		30		внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)				%		66.00

		31		Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом				осіб		272.00

		32		Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення				осіб		268.00

		33		Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)				осіб/1000 од.		34.13

		34		Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)				осіб/1 км		0.92

		35		Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:				тис. м³/рік		16,269.00

		36		прийнято від інших систем водовідведення				тис. м³/рік		0.00

		37		Середньодобове перекачування стічних вод				тис. м³/добу		44.57

		38		Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:				тис. м³/рік		16,269.00

		39		з повним біологічним очищенням				тис. м³/рік		16,269.00

		40		з доочищенням				тис. м³/рік		16,269.00

		41		Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах				тис. м³/добу		44.57

		42		Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)				тис. м³/рік		0.00

		43		Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)				%		0,00

		44		Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)				тис. м³/рік		0.00

		45		Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)				%		0,00

		46		Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік				тис. м³/рік		0.00

		47		Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)				%		0,00

		48		Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:				тис. м³/рік		10,668.00

		49		населенню				тис. м³/рік		7,131.70

		50		Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік				од.		4,253.00

		51		Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)				од./км		14.62

		52		Кількість аварій у мережі водовідведення за рік				аварії/рік		18.00

		53		Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)				аварії/км		0.06

		54		Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)				л/добу		198.21

		55		Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)				л/добу		198.21

		56		Кількість насосних станцій перекачування стічних вод				од.		8.00

		57		Кількість очисних споруд водовідведення				од.		1.00

		58		Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення				од.		29.00
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		46		Середньодобове очищення води на очисних спорудах				тис. м³/добу		9.98

		47		Обсяг поданої води в мережу за рік				тис. м³/рік		15,150.00

		48		Середньодобова подача води в мережу				тис. м³/добу		41.51

		49		Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:				тис. м³/рік		10,503.00

		50		населенню				тис. м³/рік		6,914.81

		51		Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі:				тис. м³/рік		743.00

		52		витрати на технологічні потреби до мережі				тис. м³/рік		112.00

		53		витрати на технологічні потреби у мережі				тис. м³/рік		631.00

		54		Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)				%		5.00

		55		Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі:				тис. м³/рік		4,061.00

		56		обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)				тис. м³/рік		45.00

		57		обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)				тис. м³/рік		4,016.00

		58		Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)				%		27.00

		59		Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)				тис. м³/км		11.23

		60		Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)				л/добу		180.04

		61		Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)				л/добу		82.17

		62		Кількість резервуарів чистої води, башт, колон				од.		14.00

		63		Розрахунковий об’єм запасів питної води				тис. м³		44.00

		64		Наявний об’єм запасів питної води				тис. м³		44.00

		65		Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)				%		100.00

		66		Кількість поверхневих водозаборів				од.		0.00

		67		Кількість підземних водозаборів, з них:				од.		2.00

		68		кількість свердловин				од.		30.00

		69		Кількість окремих свердловин				од.		0.00

		70		Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)				од.		30.00

		71		Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів				од.		11

		72		Витрати електричної енергії на підйом води				тис. кВт*год		2,582.00

		73		Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води				кВт*год/м³		0,169

		74		Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання				од.		1.00

		75		Витрати електричної енергії на очищення води				тис. кВт*год		101.00

		76		Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води				кВт*год/м³		0,028

		77		Кількість насосних станцій підкачування води				од.		8.00

		78		Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання				од.		15.00

		79		Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін				од.		8.00

		80		Витрати електричної енергії на перекачування води				тис. кВт*год		7,452.00

		81		Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу				кВт*год./м³		0.49

		82		Кількість приладів технологічного обліку				од.		28.00

		83		Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати				од.		0.00

		84		Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)				%		0.00

		85		Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:				од.		2.00

		86		рідкого хлору				од.		2.00

		87		гіпохлориду				од.		0.00

		88		ультрафіолету				од.		0.00

		89		Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін				од.		0.00

		90		Кількість лабораторій				од.		1.00

		91		Кількість майстерень				од.		1.00

		92		Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів				од.		23.00

		93		Установлена виробнича потужність водопроводу				тис. м³/добу		122.10

		94		Установлена загальна потужність водозаборів				тис. м³/добу		114.60

		95		Установлена виробнича потужність очисних споруд				тис. м³/добу		32.00

		96		Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)				%		34.00

		97		Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)				%		37.00

		98		Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)				%		31.00

		99		Кількість аварій на мережі водопостачання за рік				аварії		275.00

		100		Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)				аварії/км		0.77

		101		Витрати електричної енергії на водопостачання за рік				тис. кВт*год		10,135.00

		102		Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік				тис. грн		26,898.30

		103		Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))				кВт*год/м³		0.66

		104		Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік				тис. грн		71,521.15

		105		Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)				грн/м³		6.81

		106		Витрати на оплату праці за рік				тис. грн		22,135.56

		107		Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)				%		3,136.75

		108		Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)				%		37.61

		109		Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік				тис. грн		0.00
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		59		Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін				од.		29.00

		60		Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:				од.		1.00

		61		рідкого хлору				од.		1.00

		62		гіпохлориду				од.		0.00

		63		ультрафіолету				од.		0.00

		64		Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін				од.		0.00

		65		Кількість лабораторій				од.		1.00

		66		Кількість майстерень				од.		1.00

		67		Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів				од.		18.00

		68		Установлена потужність водовідведення				тис. м³/добу		146.00

		69		Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення				тис. м³/добу		155,60

		70		Установлена потужність очисних споруд водовідведення				тис. м³/добу		106,40

		71		Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)				%		31.00

		72		Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)				%		42.00

		73		Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:				тис. кВт*год		13,157.00

		74		загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод				тис. кВт*год		7,385.00

		75		питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)				кВт*год/м³		0.454

		76		загальні витрати електричної енергії на перекачування води				тис. кВт*год		0.355

		77		питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)				кВт*год/м³		0.809

		78		Витрати на електричну енергію за рік				тис. грн		34,514.18

		79		Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)				кВт*год/м³		0.81

		80		Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік				тис. грн		85,969.27

		81		Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)				грн/м³		8.06

		82		Витрати на оплату праці за рік				тис. грн		33,343.03

		83		Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)				%		38.78

		84		Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)				%		40.15

		85		Амортизаційні відрахування за рік				тис. грн		38.78

		86		Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік				тис. грн		634.00

		87		Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)				%		0.05

		88		Обсяг реалізованих стічних вод на 1 особу				л/добу		124.14

				Примітки:

				Кількість багатоповерхових будинків				1,649

				Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)				92,371

				Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)				6,727

				Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)				648

				Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)				89,621

				Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)				6,005

		*		Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

				Назва населеного пункту		Населення (осіб)

		1		м. Тернопіль		223,462

		2		с. Біла		2,674

		3		с. Петриків		1,478

		4		с. Івачів Долішній		412

		5		с. Івачів Горішній		7

		6		с. Великі Гаї		280

		7		с. Плотича		800

		8		с. Гаї Шевченківські		6

		9		с. Велика Березовиця		-

		10		с. Гаї Гречинські		429

		11		с. Чистилів		-

		12		с. Глядки		1

		13		с. Байківці		1,025

		14		с. Підгороднє		-

				Разом		230,574

				Назва населених пунктів, яким надаються послуги

		**		Назва населеного пункту		Населення (осіб)

		1		м. Тернопіль		220,967

		2		с. Великі Гаї		138

		3		с. Байківці		10,209

		4		с. Велика Березовиця		-
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																				Додаток 8                                                                  до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Матеріал		Діаметр, мм		Товщина стінок,
мм		Виробник		Постачальник		Довжина,
 м		Ціна,
грн/м
(без ПДВ)		Вартість,
 тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		ПЕ 100 SDR-17		560		33.2		-		ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”		285		3,662.08		1,043.69		10/08/20

		2		КП “Тернопільводоканал”		ПЕ 100 SDR-17		315		18.7		-		ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”		305		1,109.25		338.32		10/08/20

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                               __________________                                                                                                Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                         __________________                                                                                               Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                 ___________________                                                                                          Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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очікувана економія

		8.2 Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми (зміни)

		№		Найменування заходу		Інвестиційні витрати		Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)

								електроенергія				вода				ФОП з відрахуваннями		реагенти (вартість без ПДВ, грн/т)				податки, збори		експлуатаційні витрати		ПММ (вартість без ПДВ, грн/л)				інше		Разом

						тис.грн		тис.кВт		тис.грн		тис.куб.м		тис.грн		тис.грн		т		тис.грн		тис.грн		тис.грн		тис.л		тис.грн		тис.грн		тис.грн

		ВОДОПОСТАЧАННЯ

		1		Реконструкція свердловин Тернопільського водозабору		204.60		57.99		136.86																						136.86

		2		Реконструкція Тернопільського водозабору в т.ч. будівництво станції пом’якшення води (розробка проектно-кошторисної документації)		96.33																								23.44		23.44

		3		Реконструкція водопроводу по вул. 15 квітня від ВНС № 4 до пр.Злуки		1,468.32						12.87		87.64																		87.64

		4		Реконструкція водопроводу по пр. Злуки (від камери регулятора тиску до житлового будинку №25 по пр Злуки)		474.63						10.64		72.48																		72.48

		5		Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водопостачання)		180.83																								54.00		54.00

		6		Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водопостачання)		6,653.04																								280.31		280.31

		7		Придбання автомобіля для чергової бригади (водопостачання)		395.71																				0.92		19.34		14.40		33.74
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		11				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		12				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		13				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		14				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		15				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний

		16				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		17				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		18				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		19				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		20				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		21				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		22		ВОС		трубопровід D 500		СВТУ-10М,  двохканальний		Aug/17		облік води на промивку

		23				трубопровід D 500		СВТУ-10М,  двохканальний		Aug/17

		24		ВНС- ІІ і ІІІ підйому		трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17		облік води на подачу в місто

						трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний

		25				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний

		26				трубопровід D 800		СВТУ-10М,  двохканальний		Aug/17

						трубопровід D 1000

		27				трубопровід D 400		СВТУ-10М,  двохканальний		Aug/17

						трубопровід D 500

		28				трубопровід D 400		СВТУ-10М,  двохканальний		Aug/17

		Водовідведення

		1		КНС		трубопровід D 400		Ергомера 125, двохканальний		May/17		облік стоків на транспортуванні

						трубопровід D 400

		2				трубопровід D 250		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		3				трубопровід D 315		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		4				трубопровід D 315		Ергомера 125, двохканальний		May/17
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										Додаток  7  
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Реєстр
 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  
Комунального підприємства “Тернопільводоканал” станом на 01.01 2020 року

		№ з/п		Об'єкт системи		Трубопровід, D		Марка лічильника, кількість каналів		Дата випуску (повірки)		Призначення

		Водопостачання

		1		ВНС І підйому (свердловина)		трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17		облік води з підземного джерела

						трубопровід D 200

		2				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 200

		3				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		4				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний

		5				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		6				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		7				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		8				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний

		9				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		10				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17
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		5				трубопровід D 600		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 600		Ергомера 125, двохканальний

		6				трубопровід D 700		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 700		Ергомера 125, двохканальний

		7				трубопровід D 300		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		8				трубопровід D 200		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		9				трубопровід D 315		Ергомера 125, двохканальний		May/17

		10				трубопровід D 600		Ергомера 125, двохканальний		May/17

						трубопровід D 600		Ергомера 125, двохканальний

		11		КОС		лоток Паршаля		ДНЕПР-7, одноканальний		May/17		облік стоків на очистці

		12				лоток Вентурі		ДНЕПР-7, одноканальний		May/17

		Начальник ВТВ                                                                                                     ___________________                                                                 Федунчик Т.Є.

		(посада відповідального виконавця)

						(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

		Директор КП “Тернопільводоканал”                                                               __________________                                                                   Кузьма В.А.

						(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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		11		Реконструкція каналізації по вул.Чубинського, 2		188.61																								26.92		26.92

		12		Реконструкція каналізації по вул.Чумацька (від вул.Тернопільська до вул.Михалевича) (розробка проектно-кошторисної документації)		150.00																								17.95		17.95

		Усього по водовідведенню:				10,459.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.13		23.63		602.46		626.09

		Усього по програмі:				20,460.30		57.99		136.86		23.51		160.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.05		42.97		1,010.88		1,350.83
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		8		Придбання катка (водопостачання)		302.59																								10.96		10.96

		9		Придбання напівпричепа з маніпулятором ( водопостачання)		224.74																								25.31		25.31

		Усього по водопостачанню:				10,000.79		57.99		136.86		23.51		160.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.92		19.34		408.42		724.74

		ВОДОВІДВЕДЕННЯ								0

		1		Реконструкція камери переключення КНС №9 із заміною запірної арматури		1,506.91																								7.74		7.74

		2		Придбання портативного ультразвукового витратоміра (водовідведення)		221.02																								66.00		66.00

		3		Влаштування загальнобудинкових приладів обліку (водовідведення)		6,653.04																								314.24		314.24

		4		Придбання автомобіля для чергової бригади (водовідведення)		483.64																				1.13		23.63		17.60		41.23

		5		Придбання катка( водовідведення)		369.83																								13.39		13.39

		6		Придбання напівпричепа з маніпулятором ( водовідведення)		274.68																								30.94		30.94

		7		Реконструкція майданчиків для підсушування мулу на КОС (розробка проектно-кошторисної документації)		148.08																								17.95		17.95

		8		Реконструкція біологічних ставків доочищення КОС (розробка проектно-кошторисної документації)		150.00																								26.92		26.92

		9		Реконструкція каналізації по пр Злуки 1, 3, 5, 9а, 13, 15, 17, 21, 23, 25 (розробка проектно-кошторисної документації)		150.00																								44.86		44.86

		10		Реконструкція каналізації по пр Злуки 7-7а		163.70																								17.95		17.95
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		8.4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми (зміни)

		Роки		Інвестиційні витрати (без врахування кредитних коштів)       I		Річний ЕЕ      CF		Ставка дисконтування		Чиста приведена вартість NPV		Дисконт. річний ЕЕ		Сумарний дисконт. річний ЕЕ		Дисконт. період окупності DPP				Внутрішня норма доходності IRR		Індекс прибутковості PI

				72471.15		14505.71		7.5%		67415.023								-72471.15

		1								-53921.340		13493.684		13493.684				14505.71		0%		0.200

		2								-41369.076		12552.264		26045.948				14505.71		-136%		0.386

		3								-29692.551		11676.525		37722.472				14505.71		-22%		0.560

		4								-18830.668		10861.883		48584.356				14505.71		-8%		0.721

		5								-8726.590		10104.078		58688.433				14505.71		0%		0.871

		6								672.552		9399.142		68087.575		6.93		14505.71		5%		1.010

		7								9415.939		8743.388		76830.963				14505.71		9%		1.140

		8								17549.323		8133.384		84964.347				14505.71		12%		1.260

		9								25115.262		7565.939		92530.285				14505.71		14%		1.373

		10								32153.345		7038.082		99568.368				14505.71		15%		1.477

		11								38700.398		6547.053		106115.421				14505.71		16%		1.574

		12								44790.680		6090.282		112205.703				14505.71		17%		1.664

		13								50456.059		5665.379		117871.082				14505.71		18%		1.748

		14								55726.179		5270.120		123141.202				14505.71		18%		1.827

		15								60628.616		4902.437		128043.639				14505.71		18%		1.899

		16								65189.022		4560.407		132604.046				14505.71		19%		1.967

		17								69431.261		4242.239		136846.284				14505.71		19%		2.030

		18								73377.530		3946.269		140792.553				14505.71		19%		2.088

		19								77048.477		3670.947		144463.500				14505.71		19%		2.143

		20								80719.425		3414.835		147878.335				14505.71		19%		2.194
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		Інформація
 щодо планових витрат на придбання вузлів загальнобудинкових лічильників (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік) (зміни)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Клас		Вид дистанційної передачі передачі даних (за наявності)		Діаметр,
мм		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		лічильник води 820 Qз		Sensus		ТОВ " ІН-ПРЕМ"		С		Термінал передачі даних SB, Передавач імпульсів HRI		20		384		6,585.05		2,528.66		04.06.2021/ 18.05.2021/ 17.05.2021

		2		КП “Тернопільводоканал”		лічильник води 420 PC Qз		Sensus		ТОВ " ІН-ПРЕМ"		С		Термінал передачі даних SB, Передавач імпульсів HRI		25		31		8,351.70		258.90		04.06.2021/ 18.05.2021/ 17.05.2021

		3		КП “Тернопільводоканал”		лічильник води 420 PC Qз		Sensus		ТОВ " ІН-ПРЕМ"		С		Термінал передачі даних SB, Передавач імпульсів HRI		32		21		8,543.40		179.41		04.06.2021/ 18.05.2021/ 17.05.2021

		4		КП “Тернопільводоканал”		лічильник води 420 PC Qз		Sensus		ТОВ " ІН-ПРЕМ"		С		Термінал передачі даних SB, Передавач імпульсів HRI		40		22		10,501.70		231.04		04.06.2021/ 18.05.2021/ 17.05.2021

		5		КП “Тернопільводоканал”		лічильник води Meistream plus 50/50		Sensus		ТОВ " ІН-ПРЕМ"		С		Термінал передачі даних SB, Передавач імпульсів HRI		50		1		17,540.90		17.54		04.06.2021/ 18.05.2021/ 17.05.2021

				Підсумок																51,522.75		3,215.55

				Директор КП "Тернопільводоканал"								_________________								Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)								(прізвище, ім'я, по батькові)

				Головний бухгалтер								_________________								Муляр Л.П.

												(підпис)								(прізвище, ім'я, по батькові)

				Начальник ВТВ								_________________								Федунчик Т.Є.

				(особа відповідального виконавця)								(підпис)								(прізвище, ім'я, по батькові)
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																						Додаток 10                                                                    до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Матеріал		Виробник		Постачальник		Продуктивність,
куб. м/год		Тиск,
м		Потужність двигуна,
кВт		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		Глибинний насосний агрегат Q=160 м3/год, H=30 м з шафою керування, нержавіюча сталь		-		ТзОВ Гідро-Вакуум Україна		160		30		18.5		2		102300		204.6		06/05/20

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                  __________________                                                                                                           Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)						(підпис)								(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                __________________                                                                                                           Муляр Л.П.

										(підпис)								(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                          ___________________                                                                                                      Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)						(підпис)								(прізвище, ім’я, по батькові)
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																				Додаток 9                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Матеріал		Діаметр, мм		Товщина стінок,
мм		Виробник		Постачальник		Довжина,
 м		Ціна,
грн/м
(без ПДВ)		Вартість,
 тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		КОРСИС ПЕ SN8 каналізаційна з приварним розтрубом		200		24		-		ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”		202		102.40		20.68		08/05/20

		2		КП “Тернопільводоканал”		КОРСИС ПЕ  SN8  каналізаційна з приварним розтрубом		315		44		-		ТзОВ “ТД “Євротрубпласт”		122		391.40		47.75		08/05/20

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                 __________________                                                                                                                                                                                                Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)				(підпис)										(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                 __________________                                                                                                                                                                                                Муляр Л.П.

								(підпис)										(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                         ___________________                                                                                                                                                                                            Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)				(підпис)										(прізвище, ім’я, по батькові)
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																						Додаток 11                                                                 до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Продуктивність,
куб. м/год		Тиск,
м		Потужність двигуна,
кВт		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                                           Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                                               Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                                              Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)



&C&"Arial,Звичайний"&10&A

&C&"Arial,Звичайний"&10Сторінка &P




_2147483624.xls
16

																		Додаток 16                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання запірної арматури 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		4000Е2 з штурвалом		-		ТзОВ “Будінвесткомпані”		Ду500мм PN10		1		239,094.00		239.09		10/08/20

		2		КП “Тернопільводоканал”		40002Е2 з штурвалом		-		ТзОВ “Будінвесткомпані”		DN 600 PN10		5		291,000.00		1,455.00		10/08/20

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																		Додаток 14                                                                  до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

				КП “Тернопільводоканал”		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                 __________________                                                                              Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                         __________________                                                                               Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                              ___________________                                                                           Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																								Додаток 13
до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Призначення
 (вказати:
технологічний ВП,
технологічний ВВ)		Клас		Вид дистанційної передачі даних
(за наявності)		Діаметр,
мм		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		портативний ультразвуковий витратомір TransPort PT900		-		ТОВ Пергам-Україна інжинірінг”		ВП,ВВ				-		До 600		1		401,850.0		401.9		13/05/2020

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                  __________________                                                                          Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                      ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																		Додаток 15                                                                    до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                     __________________                                                                                    Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                __________________                                                                                    Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                        ___________________                                                                                Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																		Додаток 18                                                                  до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		\		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																		Додаток 17                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання силового обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

				-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                       __________________                                                          Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                  __________________                                                          Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                          ___________________                                                        Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																		Додаток 19                                                                   до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Марка		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                            __________________                                                                                                                  Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)                                                                                                                                                                                                                                                                                          (підпис)                                                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                    __________________                                                                                                                Муляр Л.П.

												(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                           ___________________                                                                                                          Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)								(підпис)						(прізвище, ім’я, по батькові)
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																						Додаток 20                                                                до  Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

		Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

		№ з/п		Ліцензіат		Вид		Модель		Марка
(шасі)		Виробник		Постачальник		Технічні характеристики		Кількість,
од.		Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)		Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)		У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

		1		КП “Тернопільводоканал”		Вантажо-пасажирський		Transit MCA Double Chassis Cab L3		Ford		-		ТОВ "АВТОПАЛАЦ ТЕРНОПІЛЬ"		Вантажопідйомність 1,3 т		1		879,345.83		879.35		11/05/20

		2		КП “Тернопільводоканал”		віброкаток тандемний		VMT 160-80				-		ТОВ “Констракшн Машинері ”		Ширина вальця 800 мм		1		672,423.33		672.42		08/05/20

		3		КП “Тернопільводоканал”		напівпричеп з маніпулятором		DL-10-2-M		AgroMaster		-		ТОВ "Д-Лайт"		Вантажопідйомність 10 т		1		499,416.67		499.42		04/05/20

				Підсумок

				Директор КП “Тернопільводоканал”                                                                                                                                                                                   __________________                                                                          Кузьма В.А.

				(посадова особа ліцензіата)										(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)

				Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                             __________________                                                                           Муляр Л.П.

														(підпис)				(прізвище, ім’я, по батькові)

				Начальник ВТВ                                                                                                                                                                                                                   ___________________                                                                         Федунчик Т.Є.

				(посада відповідального виконавця)														(прізвище, ім’я, по батькові)



&C&"Arial,Звичайний"&10&A
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