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	Назва проєкту
	Кошти, необхідні на реалізацію проєкту
(грн.)
	Виділено  з  бюджету громади,
(грн.)
	Використано коштів
 станом на 01.10.2021
 (грн.)
	Стан реалізації  на 01.10.2021
	Орієнтований кінцевий термін реалізації проєкту
	Відповідальні структурні підрозділи

	
	                                                                                             Великі проєкти
	
	

	1
	Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска”
	1 450000
	1 450000
	875 428,6
	Виконано роботи з заміни покрівлі та утеплення будівлі,  ведуться штукатурні роботи (роботи на стадії завершення)
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №28

	2
	Живемо спортивно
	1 450000
	1 450000
	1 289 900,5
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №15

	3
	Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем
	1 399500
	1 399500
	655 240,0
	Виготовлено та оплачено ПКД,  експертна оцінка. Роботи на стадії завершення
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ № 18

	4
	Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10
	1 450000
	1 450000
	1 393 129,6
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №10

	5
	Безпечна дорога до знань
	1 206000
	1 206000
	1 194 996,6
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №19

	6
	Капітальний ремонт волейбольного поля
	1 450000
	1 450000
	1 440 598,0
	Реалізовано

	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №7

	7
	Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту
	1 450000
	1 450000
	53 240,0
	Виготовлено та оплачено ПКД,  експертна оцінка. Виконання робіт на завершальному етапі
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №26


	Всього по великих проектах
	9 855 500,0
	9 855 500,0
	6 902 533,3
	
	

	
	Малі проєкти

	1
	Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба”
	300000
	300000
	234 305,5
	Виготовлено ПКД, проведена експертиза.  Роботи на стадії завершення.
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №28

	2
	Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” на території ТЗОШ №23
	300000
	300000
	182 109,0
	Роботи завершені, проходять технагляд
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №23

	3
	Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти”
	300000
	300000
	299 266,0
	Реалізовано

	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №7

	4
	Спортивний майданчик “Доступна фізкультура”
	300000
	300000
	273 297,2
	Реалізовано

	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №10

	5
	Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука
	300000
	300000
	299 371,8
	Реалізовано

	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №6

	6
	 Освітньо-інформаційний простір
(вул. Чорновола,14)
	300000
	300000
	-
	Укладено угоду із підрядною організацією ТОВ «Том Інвест Буд». Проводяться роботи по плануванню території (мощення щебеню).
	Жовтень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	7
	 Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою
	300000
	300000
	15 592,5
	Проводяться роботи по встановленню павільйону на території школи
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №27

	8
	Відпочинковий простір “Територія мистецтв”
	300000
	300000
	138 211,0
	Проводяться земельні роботи і влаштування бруківки
	Жовтень
	Управління освіти та науки
ЗОШ №21

	9
	Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка»
(вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57)
	300000
	300000
	-
	Проведено планування території, влаштовано закладні для тренажерного обладнання,
встановлена огорожа, засіяна трава на площадці. Залишилось встановити тренажерні елементи
	Жовтень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	10
	Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11
	300000
	300000
	284 792,8
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №11

	11
	Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич
	300000
	300000
	297 337,2
	Реалізовано
	виконано
	Управління освіти та науки
ЗОШ №9

	12
	Дитячий майданчик по вул. Л. Українки 27, 29, 35
	300000
	300000
	-
	Проведено планування території, встановлено дитячий майданчик, влаштовано закладні для тренажерного обладнання. Залишилось встановити тренажерні елементи
	Жовтень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	13
	Освітлення вулиці Ю. Словацького
	300000
	300000
	275 145,0
	Реалізовано
	виконано
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	14
	Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС) та членів їх сімей “Дім ветерана”
	299900
	299900
	295 384,7

	Реалізовано
	виконано
	Управління розвитку спорту та фізичної культури

	15
	Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку тимчасового утримання тварин(с.Дичків)
	287500
	287500
	-
	Виготовлено ПКД. Укладено договір на виконання робіт
	Грудень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	16
	«Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче»
	232079
	232079
	-
	Виготовлено ПКД. Укладено договір на виконання робіт
	Грудень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

	Всього по малих проєктах
	4 719 479,0
	4 719 479,0
	2 594 812,7
	

	Разом по  23 проєктах                    
	14 574 979,0
	14 574 979,0
	9 497 346,0
	




