

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з вибору інвестора

№82

13 жовтня 2025 року

Склад комісії: Хімейчук Іван Сергійович, Дейнека Юрій Петрович, Кібляр Віктор Леонтійович, Ярош Олег Петрович, Корчак Тетяна Станіславівна, Атенчук Віталіна Віталіївна, Бесага Василь Йосипович.

Відсутні зі складу комісії: Надал Сергій Віталійович, Крисоватий Ігор Андрійович, Поливко Іван Миколайович, Ергешов Рустам Султанбекович, Паньків Наталія Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звернення щодо продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 14.12.2017 року №41.

1. СЛУХАЛИ:

Про розгляд звернення щодо продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 14.12.2017 року №41.

ДОПОВІДАЛИ:

Дейнека Ю.П.: з метою належного виконання передбачених умов та зобов'язань, забезпечення довгострокової реалізації проекту згідно виданих містобудівних умов та обмежень надійшло звернення від інвестора щодо доцільності продовження терміну виконання робіт за даним інвестиційним договором.

Хімейчук І.С.: запропонував розпочати відкрите голосування.

Пропозиція погодити продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 14.12.2017 року №41 на 60 місяців.

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Погодити продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 14.12.2017 року №41 на 60 місяців.


Головуючий засідання

Іван ХІМЕЙЧУК

Члени комісії


Василь БЕСАГА

Юрій ДЕЙНЕКА




Віктор КІБЛЯР

Олег ЯРОШ




Тетяна КОРЧАК



Віталіна АТЕНЧУК

Начальник відділу стратегічного планування
та маркетингу міста, секретар комісії



Віталій ЗАХАРЧУК

Міський голова

Сергій НАДАЛ