

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з вибору інвестора

№85

16 лютого 2026 року

Склад комісії: Хімейчук Іван Сергійович, Крисоватий Ігор Андрійович, Дейнека Юрій Петрович, Кібляр Віктор Леонтійович, Ярош Олег Петрович, Корчак Тетяна Станіславівна, Атенчук Віталіна Віталіївна.

Відсутні зі складу комісії: Надал Сергій Віталійович, Поливко Іван Миколайович, Бесага Василь Йосипович, Ергешов Рустам Султанбекович, Паньків Наталія Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звернення щодо продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 21.02.2019 року №45.

1. СЛУХАЛИ:

Про розгляд звернення щодо продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 17.06.2015 року №26.

ДОПОВІДАЛИ:

Дейнека Ю.П.: внаслідок тривалої підготовки відповідної документації з метою належної реалізації інвестиційного договору від 17.06.2015 року №26 інвестор клопоче про продовження терміну виконання робіт на 24 місяці.

Хімейчук І.С.: запропонував розпочати відкрите голосування.

Пропозиція погодити продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 17.06.2015 року №26 на 24 місяці.

Голосували: «за» - 7; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Погодити продовження терміну виконання робіт за інвестиційним договором від 17.06.2015 року №26 на 24 місяці.


Головуючий засідання

Іван ХІМЕЙЧУК


Члени комісії

Ігор КРИСОВАТИЙ


Юрій ДЕЙНЕКА




Віктор КІБЛЯР



Олег ЯРОШ




Тетяна КОРЧАК



Віталіна АТЕНЧУК

Начальник відділу стратегічного планування
та маркетингу міста, секретар комісії



Віталій ЗАХАРЧУК

Міський голова

Сергій НАДАЛ

